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ALKUSANAT 
Tämä TVL:n rakennuttamisohje on tarkoitettu tie- ja 
vesirakennuslaitoksen rakennuttamiseen liittyviä käy-
tännön tehtäviä hoitaville henkilöille, kuten asiakirjo-
jen valmistelijoille, tarjousten käsittelijöille ja urakan 
valvojille. 
Rakennuttamisohje on luonteeltaan koko laitoksen 
rakennuttamistoiminnan kattava yleisohje. Sen rin-
nalla jää kuitenkin voimaan joukko rakennuttamiseen 
liittyviä TVH:n kirjeitä, joista luettelo tämän ohjeen 
lopussa (liite 8). TVH:n eri yksiköillä on lisäksi mah-
dollisuus antaa erillisiä, oman alansa erityispiirteiden 
vaatimia täsmennyksiä ja lisäohjeita taikka lähettää 
piirien käyttöön uusittuja urakka-asiakirjoja tai vas-
taavia ohjeita. 
Rakennuttamisohje sisältää osittain määräysluonteis-
ta tekstiä, mutta pääosin ohjeluonteista, yleisesti 
hyväksyttävään menettelyyn ohjaavaa tekstiä. Selvät 
toiminnalliset määräykset on tekstissä lihavoitu. 
Ohjeen käyttäjän edellytetään ainakin pääpiirteissään 
tuntevan valtion töiden teettämisestä urakalla anne-
tut säädökset ja määräykset. 
Tie- ja vesirakennushallituksessa 
Helsingissä, helmikuussa 1984 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
UrakkaA Asetus valtion rakennustöiden teettämi-
sestä urakoitsijoilla (385/61) ja siihen ase-
tuksella (860/74, 424/80 ja 168/83) teh-
tyine muutoksineen. 
UrakkaP 	Liikenneministeriön päätös valtion raken- 
nustöiden teettämisestä urakoitsijoilla an- 
netun asetuksen soveltamisesta 186/83. 
YSE 
	
	Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE 1983 RT 16-10193, mitkä liikennemi- 
nisteriö on hyväksynyt 3.3.1983 käytettä- 
väksi 	valtion töissä 	(2. 	korjattu 	painos 
pvm:Ilä 31.3.1983). 
LM Liikenneministeriö 
VM Valtiovarainministeriö 
TVH Tie- ja vesirakennushallitus 
TVL Tie- ja vesirakennuslaitos 
MKH Merenkulkuhailitus 
MÄÄRITELM IÄ 
Seuraavassa määritellään eräitä rakennuttamiseen 
liittyviä peruskäsitteitä. Määritelmiä laadittaessa on 
pidetty silmällä nimenomaan TVL:n rakennuttamis-
toimintaa. Sen lisäksi, mitä tässä kohdassa on esitet-
ty, rakennuttamiseen liittyvää nimistöä on määritelty 
liikenneministeriön 3.3.1983 päätöksellään hyväksy-
mien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE) 
alussa. 
Hankittaessa valmistuksen valvontaa edellyttäviä 
rakenteita tai rakenneosia (teräsrakenteet, teräs-
betonielementit) tai suuria materiaalieriä (esim. 
kiviaines) on suositeltavaa käyttää jäljempänä esi-
tetyn hankintasopimusmenettelyn sijasta urakka-
sopimusmenettelyä, vaikkei sopimuksen piiriin 
kuuluisikaan asennus- tms. työta• itse rakennus- 
kohteessa. 
Hankintasopimus 
A. Sopimusmuotoja 
Eräät TVL:n toiminnassa esiintyvät sopimusmuodot 
ovat rajatapauksissaan luonteeltaan niin lähellä urak-
kasopimusta, että epäyhtenäisen menettelyn välttä-
miseksi rajankäynti sopimustyyppien kesken on tar-
peen. 
Urakkasopimus 
Urakkasopimuksessa TVL: n (rakennuttajan) sopi-
muskumppani (urakoitsija) sitoutuu vastiketta vas-
taan itsenäisenä yrittäjä nä toimien aikaansaamaan 
laadultaan ja määrältään määrätyn työtuloksen 
määräajassa, yleensä rakennuttajan luovuttamas-
sa suorituspaikassa. 
Urakassa pääpainon katsotaan olevan rakennutta-
jalle kuuluvan työsuorituksen teettämisessä toisel-
la sopijapuolella. 
Edellä esitetty määritelmä koskee velvoiteoikeu-
den alan urakkasopimusta, työurakkaa. Sille rin-
nakkainen käsite työoikeuden alalla on urakkatyö-
sopimus, urakkatyö. Se kumman oikeuden alalle 
jokin urakkasopimus kuuluu, ei riipu välttämättä 
itse sopimuksen sisällöstä, vaan sopimuksen ulko-
puolisista seikoista. Kysymyksen ratkaisee tavalli-
sesti urakanottajan oikeudellinen luonne. Yleisesti 
voidaan sanoa, että työurakka on itsenäisen yrit-
täjän sopimus. Sisällöltään samanlaisen sopimuk-
sen voi luonnollisesti tehdä myös yksittäinen työn-
tekijä (esim. yksityinen auton- tai koneenomista-
ja), joka toimii TVL:n johdon ja valvonnan alaise-
na, mutta tällöin sopimusta koskevat toiset sään-
nökset kuin itsenäisen yrittäjän tekemää urakkaso-
pimusta. Urakkasopimus onkin tällaisessa tapauk-
sessa oikeudellisessa mielessä työsopimus ja sen 
yhteydessä saattavat tulla sovellettaviksi työlain-
säädännön piiriin kuuluvat lait (esim. tapaturma-
vakuutuslaki tai vahingonkorvauslaki). 
Itsenäisenä yrittäjänä voidaan aina pitää oikeus- 
henkilöä tai siihen verrattavaa taloudellista yhty-
mää. Itsenäisen yrittäjän asema voi olla myös 
luonnollisella henkilöllä, jos hän on elinkeinostaan 
ilmoitusvelvollinen tai toiminta on muuten yritys-
luonteisesti järjestäytynyttä (jatkuvaa, avoin toimi- 
paikka, vierasta työvoimaa). 
Hankintasopimuksessa TVL: n (ostajan) sopimus- 
kumppani (myyjä, toimittaja) sitoutuu vastiketta 
vastaan luovuttamaan rakennuttajalle sovitunlai-
sen tuotteen määräaikaan ja määräpaikassa. Tuo-
te voi olla yleisessä myynnissä oleva tai tilaustyö-
nä tehty tavanomainen esine tai tarveaine. Han-
kintaan voi sisältyä myös vähäinen asennus- tms. 
työ itse rakennuskohteessa. 
Hankinnassa pääpainon katsotaan olevan tuot-
teen ostamisessa ts. omistusoikeuden saamisessa 
tuotteeseen, kun taas urakassa korostetaan ra-
kennuttajan työsuorituksen teettämistä u rakoitsi-
jalla. 
Valtion hankinnoista on voimassa asetus 1070/79 ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1071/79 sekä 
valtion yleiset hankintaehdot (1982). 
Konevuokraussopimus 
Konevuokraussopimuksessa TVL: n tilaajan sopi-
muskumppani (vuokralleantaja) itsenäisenä yrittä-
jänä toimien luovuttaa vastiketta vastaan hallin-
nassaan olevan työkoneen (yleensä koneenkäyttä-
uneen) tilaajan käyttöön. Kone toimii tilaajan välit-
tömän johdon alaisena. 
Konevuokrauksessa pääpainon katsotaan olevan 
ns. esineenvuokrauksessa, jolloin tilaajan vallassa 
on sopimusehtojen ilmoittamisen rajoissa määrätä 
esineestä saatavasta hyödystä. 
Konevuokraussopimuksen perustuessa yksikköhinta-
taksaan työkone toimii urakkaluonteisesti, mutta on 
kuitenkin vuokrausehtojen mukaisesti tilaajan välittö-
män johdon ja valvonnan alainen. Itsenäisesti suon-
tettavissa työkokonaisuuksissa, jotka edellyttävät 
useamman toisiinsa sidoksissa olevan resurssin 
(kuormaus-kuljetus, kaivu-asennus jne.) käyttöä, tu-
lee pyrkiä mandollisimman usein soveltamaan varsi-
naista urakkamenettelyä tarjouspyyntöineen ja kirjal-
lisine urakkasopimuksineen. 
Kuljetussopimus 
Kuljetussopimuksessa TVL:n (tilaajan) sopimus- 
kumppani (kuljetustyön suorittaja) itsenäisenä 
yrittäjänä toimien luovuttaa vastiketta vastaan hal-
linnassaan olevan kuljetusvälineen kuljettajineen 
tilaajan käyttöön. Kuljetusväline toimii tilaajan vä-
littömän johdon alaisena. 
Kuljetussopimusta voi luonteeltaan verrata kone-
vuokraussopimukseen. 
B. Urakkasopimustyyppejä 
Erilaisia urakkatyyppejä on esitetty kaavion muodos-
sa kuvassa 1. 
nuttaja maksamaan siitä sovitun ohjeelhs 
kokonaishinnan sovituin laskuperustein. E n 
ohjeellisen kokonaishinnan ylitykset tai alitu k-
set jaetaan sopimuksen mukaisesti sopijapuol-
ten kesken. 
Laskutyäurakka 
Laskutyäurakassa urakoitsija sitoutuu aikaan-
saamaan sovitun työntuloksen ja rakennuttaja 
maksamaan työntuloksen aikaansaamiseksi 
tarpeellisista materiaali- ja työkustan nu ksista 
vastikkeen sekä lisäksi etukäteen sovitun yh-
teiskustannusprosentin mukaisen lisän, joka si-
sältää ns. laskutyöpalkkion. 
URAKKATYYPPEJÄ Työnjohtourakka 
Työnjohtourakassa 	urakoitsija 	sitoutu u 	kor- 
URAKKA- 
MUOTO vausta vastaan huolehtimaan ja vastaamaan 
_______ __________ ________________ sovituista työnjohtotehtävistä. 	Korvausperus- 
OSAURAK teena kaytetaan yleensa henkilouttain tai henki 
KA(JAET 1 loryhmittain 	sovittuja 	tuntiveloitusperusteita 
TUUAK .__L.---------J ---- seka matka 	yms 	kulujen korvausperusteita 
KOKONAIS :.::::::.::::...:.::::::.: 
URAKKA t 
i - -------- 	 . Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen 
VASTUU- jako 
URAKKA 
Kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) 
4 	J;j 	4 	 4 	URAKKA- 
- 	SOPIMUS- Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsijan suon- 
MUOTO tusvelvollisuuden piiriin 	kuuluu varsinaisen 
>ID}I 	-J 
rakennustyön lisaksi ainakin olennainen osa 
TAI N EN 	TEl NE N toiminnallisesta ja teknillisestä suunnittelus- 
MAKSUPERUSTE ta. 
Kokonaisurakka 
:: 	TVL:N 	TÖISSÄ YLEENSÄ 
::: 
- 
Kokonaisurakassa 	urakoitsujan 	suorutusvel- KÄYTETYT URA K K AT 	PIT 
vollisuuden piiriin kuuluu tietty, useimmiten 
KUVA 1 määrätyn ohjelman mukaisen rakennustyä- 
kokonaisuuden 	tekeminen. 	Tällöin 	koko 
työn välitön tuotannollinen vastuu kuuluu 
Maksuperusteen mukainen jako urakoitsijalle. 
1. Kiinteähintaperusteiset urakat 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa u rakoitsija sitoutuu al-
kaansaamaan sovitun työntuloksen ja raken-
nuttaja maksamaan siitä etukäteen sovitun 
kiinteän kokonaishinnan. Suunnitelman muu-
toksista urakkahintaan aiheutuvien lisäysten ja 
vähennysten määrittämiseksi liitetään urakka- 
sopimukseen erityinen muutos- ja lisätöiden 
yksikköhintaluettelo. 
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu ai-
kaansaamaan sovitun työntuloksen ja raken-
nuttaja maksamaan kultakin suoritukseen kuu-
luvalta paljousyksikältä etukäteen sovitun kiin-
teän yksikköhinnan. Yksikköhintaurakkaan voi 
kuulua myös osakokonaisuuksia, joista suorite-
taan kokonaishinnan luonteinen maksu. 
2. Laskutyöperusteiset urakat 
Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa urakoitsija sitoutuu air 
kaansaamaan sovitun työntuloksen ja raken- 
TVL:n toiminnassa kokonaisurakalla tarkoi-
tetaan tiettyä alaa edustavan tuotteen (tie- 
osuus, vesitieosuus, silta, talonrakennus-
hanke ja vastaava) tekemistä kaikkine pää- 
töineen yhdessä urakkasopimuksen perus-
teella. Kokonaisurakkaan kuuluvat työt ja 
hankinnat vastaavat vähintään 80 % koko 
tuotteen välittömistä rakennuskustannuksis-
ta. 
Uuden tien rakentamisessa kokonaisurak-
kaan kuuluu pääosin kaikki tienrakentami-
sen työvaiheet vähintään kantavan kerrok-
sen sitomattoman osan yläpintaan saakka. 
Rakenteen parantamistyön kokonaisurak-
kaan voi kuulua myös päällystystyöt tai 
vastaavasti sorakulutuskerroksen rakentami-
nen. 
Sillanrakennustyön kokonaisurakkaan kuu-
luu alusrakenne- ja päällysrakennetyöt pää-
osin. 
Osaurakka 
Osaurakassa urakoitsijan suoritusvelvolli- 
suuteen kuuluu tiettyyn hankkeeseen sisäl- 
tyvän, työlajin tai sijainnin perusteella raja-
tun osatyön tekeminen. Tällöin hankkeen 
tuotannollinen vastuu, oman työn ja ura-
koitsijoiden töiden yhteensovittaminen, 
kuuluu rakennuttajalle. Jos kokonaisuudes-
saan urakalla teetettävä työ jaetaan useihin 
osaurakoihin, voidaan puhua käsitteestä ja-
ettu urakka. 
Alistamissuhteen mukainen jako 
Pääurakka 
Pääurakassa valtaosan rakennuskohteeseen 
kuuluvista töistä suorittaakseen saanut ura-
koitsija on sopimussuhteessa rakennutta-
jaan. 
Aliurakka 
Aliurakassa pääurakkaan kuuluvia töitä suo-
rittava urakoitsija on sopimussuhteessa pää-
urakoitsijaan. 
Sivu-urakka 
Sivu-urakassa pääurakkaan kuulumattomia 
rakennuskohteen töitä suorittava urakoitsija 
on sopimussuhteessa rakennuttajaan. 
Alistettu sivu-urakka 
Alistetussa sivu-urakassa (esim. talonraken-
nusurakointiin liittyvät sähkö- ja LVI-työt) 
pääurakkaan kuulumattomia rakennuskoh-
teen töitä suorittava urakoitsija on sopimus- 
suhteessa rakennuttajaan, mutta on maksu- 
suorituksia lukuun ottamatta alistettu erityi-
sellä, kaikkien kolmen osapuolen hyväksy-
mällä alistamismääräyksellä pääurakoitsijal-
te. Esimerkki alistamislausekkeesta liitteessä 
11. 
C. Asiakirjojen nimityksiä 
1. Urakka-asiakirjat 
Urakka-asiakirjat on yleisnimitys kaikille urakal-
la teettämistä varten laadituille asiakirjoille, laa-
timisohjeille ja asiakirjamalleille, joita voidaan 
käyttää hyväksi tarjouspyynnön ja urakkasopi-
muksen laatimisessa sekä urakan valvonnassa. 
2. Tarjouspyyntöasiakirjat 
Tarjouspyyntäasiakirjoilla tarkoitetaan tarjous-
pyyntökirjettä ja siinä tarjouslaskennan perus-
taksi lueteltuja asiakirjoja sekä tarjouspyyntöä 
mandollisesti täydentäviä kirjallisia lisäselvityk-
sta. 
3. Urakkasopimusasiakirjat 
Urakkasopimusasiakirjoilla tarkoitetaan allekir-
joitettua urakkasopimusta ja siinä noudatetta-
vaksi määrättyjä asiakirjoja sekä niihin raken-
nusaikana erillisillä sopimuksilla liitettyjä asia-
kirjoja. 
4. Suunnitelma-asiakirjat 
Suunnitelma-asiakirjoilla (suunnitelmalla) tar-
koitetaan työn teknistä toteuttamista varten 
laadittuja sopimukseen liitettyjä rakennuttajaa 
sitovia työkohtaisia työselityksiä, sopimus- 
piirustuksia ja yleisiä työselityksiä. 
1 YLEISTÄ 
1.1 Valtion rakennustöiden urakalla 
teettämistä koskevat säännökset 
Teetettäessä valtion rakennustöitä urakalla tulee 
noudattaa seuraavia säädäksiä: 
Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla (385/61) ja asetus valtion raken-
nustöiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun 
asetuksen muuttamisesta (860/74, 424/80 ja 168/ 
83). Katso liite 9. 
Liikenneministeriön päätös valtion rakennustöi-
den teettämisestä urakoitsijoilla annetun ase-
tuksen soveltamisesta (168/83). Katso liite 10. 
Edellä luetellut säädökset sisältävät keskeiset mää-
räykset viranomaisten toiminnasta urakka-asioiden 
hoidossa. Niissä annetaan myös määräyksiä itse 
urakkasopimuksen sisällöstä. Ne velvoittavat urakoit-
sijaa vain niiltä osin, kuin ne on otettu urakkasopi-
mukseen. 
Mainittujen säädösten nojalla liikenneministeriö 
on 3.3.1983 tekemällä päätöksellä hyväksynyt 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 
1983 myös valtion rakennustöissä käytettäväk-
si. Näitä sopimusehtoja käytetään sekä valtion 
talonrakennus- että maa- ja vesirakennustöissä. 
Liikenneministeriö on kirjeellä nro 264/01/83/ 
3.3.1983 antanut määräyksiä YSE:n käyttämises-
tä urakkatarjouksia pyydettäessä ja urakkasopi-
muksia solmittaessa. Samalla kirjeellä liikenne-
ministeriö on määrännyt käytettäväksi sen 
3.3.1983 vahvistamaa urakkasopimuslomaketta 
tehtäessä urakkasopimuksia, joihin liitetään 
yleiset sopimusehdot. Talonrakennustöissä tu-
lee kuitenkin käyttää valtiovarainministeriön 
10.3.1983 vahvistamaa urakkasopimuslomaket-
ta. 
Eräitä valtion rakennuttamiseen liittyviä mää-
räyksiä esitetään myös valtiovarainministeriön 
julkaisemassa valtion tulo- ja menoarvion sovel-
tamismääräyksissä. 
Rakennuttamisessa tulee luonnollisesti noudat-
taa myös yleisiä rakentamista, työturvallisuutta 
ja ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä ja 
niihin verrattavia viranomaisten antamia mää-
räyksiä (esim. Rakennussäännöksiä 1-111). 
Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eikä yleinen laki 
sisällä urakkasopimussuhdetta koskevaa erityislain-
säädäntää. Urakkasopimus on siten edellä lueteltujen 
säännösten ja määräysten puitteissa rakennuttajan 
ja urakoitsijan välinen vapaamuotoinen sopimus, jon-
ka sisältö on sopimuskumppanien vapaasti päätettä- 
vissä. Luonnollisesti urakkasopimus tai sen kohta, 
joka on ristiriidassa yleisen oikeusjärjestyksen kans-
sa, on pätemätän (joko mitätön tai moitteenvarai-
nen). Tähän perustuen on eräissä rakennuttamiseen 
liittyvissä riitatapauksissa oikeustoimilain (228/29 ja 
956/82) nojalla voitu vaatia urakkasopimukseen sisäl-
tyvä kohtuuton määräys mitätöitäväksi. Myös tar -
jouksesta vetäytymisen yhteydessä on voitu vedota 
oikeustoimilakiin ja siellä esitettyyn käsitteeseen "tar-
jouksesta selon ottaminen" (ote lainmuutoksesta 
956/82 liite 12). 
1.2 Rakennuttamisen yleiset 
edellytykset 
TVL:n rakennuttamistoiminnan yleiset toimintaperi-
aatteet on ilmaistu TVL: n rakennuttamispolitiikassa 
ja sitä täydentävässä ohjeessa Rakennuttamispolitii-
kan soveltaminen eri työaloille (R-99/4.12.1978). 
Rakennuttamisen laajuuden, urakkakohteiden 
ja urakkatyypin valinnassa tulee noudattaa em. 
rakennuttamispoliittisia ohjeita ja niiden nojalla 
annettuja piiri- ja toimialakohtaisia tarkempia 
ohjeita. 
Toteuttamismuotoa harkittaessa on tarkoituksena 
löytää taloudellisesti ja teknisesti valtion kannalta 
edullisin toteuttamistapa. UrakkaA:n 2 §:n mukaan 
"valtion rakennustyö on annettava urakoitsijan suon -
tettavaksi, milloin tämä työnteettämistapa harkitaan 
valtiolle edulliseksi sekä siihen muutoin ovat edelly-
tykset". Suunnitelmien puutteita ei saa käyttää urak-
kavaihtoehdon hylkäämisen perusteina, sillä Urakka P 
2 §4 mom:ssa määrätään: "Rakennustyötä ei saa 
ryhtyä toteuttamaan valtion omana työnä sillä perus-
teella, että rakennustyötä varten tehdyt suunnitelmat 
eivät ole riittävän yksityiskohtaiset". 
Ratkaisu toteuttamistavasta joudutaan tekemään ta-
pauskohtaisesti. U rakkavaihtoehdon edellytyksiä har-
kittaessa on otettava huomioon: 
- että toteutettaessa työ urakalla on arvioitujen 
kokonaiskustannusten jäätävä pienemmiksi kuin 
omana työnä tehtäessä ja tuotteen on täytettävä 
suunnitelmassa asetetut vaatimukset 
- että kansantaloudellisille näkökohdille on annetta-
va riittävästi painoa (mm. työllisyys- ja aluepoli-
tukka) 
- rakennuttajan omat suoritusmandollisuudet (mää-
rälliset ja laadulliset) sekä oman henkilöstön 
työllisyystilanne 
- löylyykä työn luonteeseen ja laajuuteen nähden 
pystyviä urakoitsijoita 
- suhdanteet ja yleinen tilanne niin omana työn 
tekemistä kuin rakennuttamista ajatellen. 
2 URAKKA-ASIAKIRJAT 
2.1 Yleistä 
Urakka-asiakirjojen selkeys ja johdonmukaisuus ovat 
urakan onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä. 
Kaikkien osapuolten kannalta olisi toivottavaa, että 
urakka-asiakirjojen rakenne ja pääosin myös sisältö 
olisi mandollisimman yhtenäinen urakasta ja raken-
nuttajasta riippumatta. 
2.2 TVL:n 
u rakkasopimusasiakirjajärjestelmä 
Urakka-asiakirjojen selkeyttämiseksi ja yhdenmukais-
tamiseksi on kuvasa 2 esitetty TVL:n yleinen urakka-
sopimusasiakirjajärjestelmä. Kaaviosta ilmenevät 
urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätemisjärjestys 
(vrt YSE 78 §). 
Erilaisissa töissä käytettävät urakka-asiakirjat tulisi 
saattaa yleisrakenteettaan yhdenmukaiseksi urakka-
sopimusasiakirjakaavion kanssa. Asiakirjojen sisällös-
sä tulee TVL:n yksiköiden yhteistyön avulla pyrkiä 
parempaan yhtenäisyyteen. 
2.3 Tienrakennustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Tienrakennustöiden yleiset urakkasopimusasiakirjat 
sekä niiden laadintaohjeet ja mallit on lueteltu liittees-
sä 1. 
Nämä asiakirjat on tarkoitettu käytettäväksi tienra-
kennustöiden kokonaisurakoissa sekä tienrakentami-
seen liittyvissä osaurakoissa, jolloin urakkasopimuk-
seen liitetään vain kulloinkin tarvittavat asiakirjat. 
Mikäli tienrakennustöiden urakoihin sisältyy sillanra-
kennustöitä liitetään urakka-asiakirjoihin tarvittavat 
sillanrakennustöiden urakka-asiakirjat. 
Yksinkertaisissa tienrakennustöissä voidaan käyttää 
tienrakennustöiden kevennettyjä urakka-asiakirjoja 
(liite la). Jos urakkahinnan arvioidaan nousevan yli 
1,0 milj, markan tai urakka-ajaksi muodostuvan yli 6 
kk, on suositeltavaa käyttää tienrakennusurakan ylei-
siä urakka-asiakirjoja. 
2.4 Sillanrakennustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Sillanrakennustöiden urakkasopimusasiakirjat sekä 
niiden laadintaohjeet ja mallit on lueteltu liitteessä 2. 
Näitä asiakirjoja käytetään pelkissä sillanrakennustöi-
den urakoissa sekä niissä urakoissa, joissa tienraken-
nustöiden osuus on niin vähäinen, että urakkamuo-
tona voidaan käyttää kokonaishintaurakkaa myös 
tietöiden osalta. Tällöin urakka-asiakirjoihin liitetään 
tarvittavat tienrakennustyön asiakirjat. Urakkaa laa-
dittaessa tulee varmistua siitä, että myös sillanraken-
nuksen erikoistöiden (teräsrakenne-, elementti-, 
TVL:N YLEINEN 
URAKKASOPIMU S-
ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄ 
U RAKKASOPIMUS 
Maa- ja vesirak. LM:n 3.3.83 vahvistama 
Talonrakennus VM:n 10.3.83 vahvistama 
RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUS - 
EHDOT YSE 1983 (RT 16-10193) 
LM:n 3.3.1983 vahvistama 
TARJOUSPYYNTÖ 1a ennen tarjouksen 
jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
URAKKAOHJELMA 
Yleinen osa Työkohtainen Maksu- ja mit 
osa 	 tausperusteet 
TARJOUS 
Tarjouskirje Hinnoitettu 	Muutostöiden 
massa- ja 	yksikköhinta- 
yksikköhinta- luettelo 
luettelo 
TYÖKOHTAISET TYÖSE LITYKSET 
Tienrakennus- Sillanrakennus- Erikoistyöt 
työt 	 työt 
SOPIMUSPIIRUSTUKSET 
Tienrakennus- Sillanrakennus- Erikoistyöt 
työt 	 työt 
YLEISET TYÖSELITYKSET 
Tienrakennus- Sillanrakennus- Erikoistyöt 
työt 	 työt 
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maalaus-, jännitys- ja suurpaalutöiden) edellyttämät 
urakkaehdot sisällytetään sopimusasiakirjoihin. Pelk-
kiä sillanrakennuksen erikoistöitä (teräsrakennetyöt, 
elementtityöt, maalaustyöt, jännitystyöt, suurpaalu-
työt jne.) varten laaditaan tarvittaessa erillisiä urakka- 
ohjelman yleisiä osia, urakkaohjelman työkohtaisen 
osan laadintaohjeita ja sopimusasiakirjamalleja. 
2.5 Päällystys-, murskaus- ja 
maabetonitöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Otsikossa mainittujen töiden osaurakoissa käytetään 
niitä varten laadittuja urakka-asiakirjoja. Jos jokin 
näistä töistä kuuluu osana muita tienrakennustöitä 
sisältävään urakkaan, käytetään tällöin tienrakennus-
töiden urakka-asiakirjoja. Tällöin tulee varmistua sii-
tä, että erikoistöiden asiakirjoihin sisältyvät erityis-
määräykset sekä niihin mandollisesti tehdyt muutok-
set otetaan huomioon tienrakennusurakan asiakirjoja 
laadittessa. Päällystystöiden teettämisestä u rakalla 
annetaan vuosittain TVH:n kirjeellä tarkemmat oh-
jeet. 
Liitteessä 3 on esitetty luettelot päällystys-, murs-
kaus- ja maabetoniurakoissa noudetettavista sopi-
musasiakirjoista. 
2.6 Vesitietöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Vesitieurakoita varten ei ole käytössä valmiiksi pai-
nettuja urakka-asiakirjoja tai laadintaohjeita. Vesitie-
urakan valvontajulkaisuun (TVH 752993) liittyy mo-
niste "Asiakirjamallit", joka sisältää kokoelman käy-
tännöstä kerättyjä asiakirjoja, joita voidaan käyttää 
soveltuvin osin malleina. 
Vesitietyöt käsittävät monenlaisia töitä, kuten esi-
merkiksi meri- ja sisävesiväylien ruoppaus- ja louhin-
tatöitä, kanavien ja väylien rakentamista kuivatyönä, 
erilaisia teräsrakennetöitä, piensatama- ja laituritöitä 
jne. Kaikissa näissä tapauksissa urakka-asiakirjat laa-
ditaan tapauskohtaisesti TVL:n yleistä urakkasopi-
musasiakirjajärjestelmää noudattaen. Vesitietöissä 
noudatettavassa urakkasopimusasiakirjakäytännössä 
esiintyy seuraavia erityispiirteitä verrattuna TVL:n 
yleiseen käytäntöön. Urakkasopimus laaditaan 
useimmiten urakkakohtaisesti ja tutkimustiedot ilmoi-
tetaan omana asiakirjaryhmänään. 
Lisäksi sopimusasiakirjoihin voidaan liittää omaksi 
asiakirjaryhmäkseen työoloja koskevat informaatio- 
tiedot. Liitteessä 4 on esitetty luettelo vesitieurakassa 
yleensä käytetyistä urakkasopimusasiakirjoista. 
Pienissä urakoissa ja hankintaa sisältävissä sopimuk-
sissa voidaan käyttää "kevennettyjä urakka-asiakirjo-
ja". Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätemisjärjes-
tys on esitetty liitteessä 4 a. 
2.7 Talon ra ken n ustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
TVL: n talonrakentamisessa noudatettava käytäntö 
nojautuu valtion talonrakennushankkeista annetun 
asetuksen (137/77 ja 821 /82) säädöksiin. Asetuksen 
7 §:n mukaan valtion rakennushankkeiden suunnit-
telu ja toteuttaminen on rakennushallituksen tehtävä-
nä, mikäli muuta ei ole säädetty tai valtioneuvosto 
valtiovarainministeriön esittelystä ole toisin päättä-
nyt. Valtioneuvosto on oikeuttanut TVH:n itse huo-
lehtimaan tienpitoa varten tarvittavien korjaus-, 
huolto-, varastointi-, säilytys- ja asuntorakennusten 
suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Käytännön syistä TVH on noudattanut rakennuttami-
sessa ainakin oleellisilta osiltaan rakennushallituksen 
menettelyä ja asiakirjojen laatimistapoja. Painettuja 
vakiosisältöisiä urakka-asiakirjoja ei varsinaisissa ta-
lonrakennustöissä ole käytössä, vaan asiakirjat laadi-
taan aina urakkakohtaisesti. Urakkasopimuslo-
makkeena käytetään valtiovarainministeriön 
10.3.1983 vahvistamaa lomaketta valtion talon- 
rakennustöitä varten. 
Liitteessä 5 on esitetty luettelo talonrakennusurakas-
sa noudatettavista urakkasopimusasiakirjoista. 
Erillisiä LVI-urakoita varten on laadittu julkaisu TVH 
741129 LVI-teknillisten töiden urakkasopimus ja erilli-
siä sähköurakoita varten julkaistu TVH 741130 Säh-
köteknillisten töiden urakkasopimus. Liitteessä 5 a 
on esitetty luettelo sähköteknillisten töiden urakassa 
noudatettavista urakkasopimusasiakirjoista. Talonra-
kennusurakoiden yhteydessä toteutettavat LVI-ura-
kat ja sähköteknillisten töiden urakat ovat alistettuja 
sivu-urakoita (alistamislauseke liite 11). 
2.8 Kunnossapitotöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Kunnossapitotoimialan päällystys- ja murskaustöissä 
käytetään samoja asiakirjoja kuin rakennustoimialan 
töissä. Pienissä urakoissa ja hankintaa sisältävissä 
urakoissa voidaan käyttää tienrakennustöiden keven-
nettyjä urakka-asiakirjoja, katso kohta 2.3. 
Tiemerkintätöitä varten on laadittu erityiset tiemer -
kintätöiden urakka-asiakirjat, katso liite 6. Kalliosiilo-
töissä käytetään erikseen laadittavia urakkakohtaisia 
urakka-asiakirjoja. Muissa kunnossapidon töissä, 
joissa aiotaan soveltaa urakalla teettämistä, tulee 
pyrkiä mandollisimman pitkälle käyttämään hyväksi 
edellä mainittuja asiakirjoja ja asiakirjojen laatimisoh-
jeita. 
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3 URAKAN VALMISTELU 
3.1 Yleistä 
Urakan järjestämistapa ja tarjouspyyntöasiakirjojen 
laatu vaikuttavat huomattavasti urakkakilpailun syn-
tymiseen ja erityisesti rakennuttajan ja urakoitsijan 
väliseen riskien jakoon. Niiden vaikutus ulottuu myös 
urakan valvontaan. Yleisiä ohjeita urakan järjestämis-
tavoista ja tarjouspyyntöasiakirjoista on annettu 
urakka-asetuksen ja -päätöksen 2. luvussa. 
Urakoiden valmistelussa on toimittava suunnitelmalli-
sesti. Rakennuttamisen suunnittelun avulla tulee pyr -
kiä urakoiden yhteensovittamiseen ja ajoittamiseen 
myös omiin töihin sekä urakoissa tarvittavien suunni-
telmien saatavuuden varmistamiseen. 
3.2 Urakan järjestämistapa 
3.2.1 Urakan laajuus ja urakkamuoto 
Urakan laajuutta koskevia periaatteita on esitetty 
TVL:n rakennuttamispolitiikassa ja sen soveltamisoh-
jeissa. 
Laajuuteen vaikuttavat eniten 
- hankkeen teknillinen laatu ja suuruus 
- oman organisaation resurssit 
- hankkeen rahoitustilanne 
- toteuttamisaikataulu 
Myös käytettävissä olevien urakoitsijoiden määrä ja 
ammattitaito voi vaikuttaa urakan laajuuden määrit-
telyyn. Urakalle on pyrittävä osoittamaan selvät tek-
niset ja alueelliset rajat. Urakkakilpailun tehostami-
seksi tulisi aina tutkia mandollisuudet suurten urakoi- 
den jakamiseksi vaihtoehtoisina tarjottaviin pienem-
piin urakkaosiin. Urakan kokoon voivat vaikuttaa 
myös työvoima- ja aluepoliittiset näkökohdat. Pieni 
urakkakoko ja suppeat osaurakat suosivat pienten 
yrittäjien osallistumista urakkakilpailuun. Työllisyys- 
varoilla toteutettavissa hankkeissa tämä tulee ottaa 
erityisesti huomioon. Koska urakoitsijakunnassamme 
on sekä pieniin että suuriin ja vaativiin hankkeisiin 
pystyviä urakoitsijoita on järkevää, että molempien 
ryhmien suoritusmandollisuuksia käytetään hyväksi. 
Urakkamuodoksi valitaan yleensä joko kokonaisurak-
ka tai osaurakka. 
Kokonaisurakka soveltuu niin pienten kuin suur-
tenkin töiden toteuttamiseen. Kohteen, johon koko-
naisurakkaa sovelletaan, tulee muodostaa selvä, tek-
nisesti itsenäinen kokonaisuus ja sen rahoituksen 
tulee olla luotettavasti järjestettävissä. Kokonaisurak-
kamenettely on suositeltavaa mm. silloin, kun hank-
keen toteuttaminen omana työnä edellyttää sellaisen 
oman suoritusorganisaation luomista, johon piirin 
resurssit muu rakennustoiminta huomioonottaen ei-
vät riitä. Hankkeissa, joissa rakennuskustannukset 
tulevat jaettaviksi usean osapuolen kesken, on koko-
naisurakka useimmiten soveliain toteutusmuoto. 
Osaurakka soveltuu hyvin käytettäväksi omassa 
johdossa rakentamisen ohessa. Tällöin osaurakalla 
teetettäviksi sopivat ennen muuta konetyövaltaiset 
massatyöt, erikoiskalustoa tai -ammattitaitoa vaativat 
työt ja yleensäkin työt, joiden volyymi vaihtelee 
suuresti ajallisesti ja paikallisesti ja joissa täyden 
oman suoritusvalmiuden ylläpito ei ole tarkoituksen-
mukaista. Vaihtoehdoksi koneiden ja kuljetusvälinei-
den vuokraukselle tulisi aina selvittää mandollisuus 
muodostaa sellaisia työkokonaisuuksia, joissa vastaa-
va kalusto (kuormaus-kuljetus-käsittely) voitaisiin ot-
taa työhön urakkasopimuksen perusteella (vrt, tien- 
rakennustöiden kevennetyt urakka-asiakirjat). Myös 
monipuolisten osaurakoiden (esim. alusrakenneurak-
ka) muodostaminen saattaa olla edullista ja paikallis-
ten yrittäjien kehittymisen kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Vaihtoehtona kokonaisurakalle tulee kysy-
mykseen ns. jaettu urakka, ts. hankkeen jakaminen 
kokonaan osaurakoiksi. Tällainen menettely saattaa 
olla edullinen vaihtoehto silloin, kun hanke on jaetta-
vissa selviin teknisiin osakokonaisuuksiin. Valinnassa 
kokonaisurakan ja osaurakoiden välillä voidaan käyt-
tää vaihtoehtoisia tarjouksia tai valinta voidaan tehdä 
työnsuunnitteluvaiheessa osakokonaisuuksien löytä-
miseksi. 
Kokonaisvastuu-urakka tulee TVL: n töissä käytän-
nössä kysymykseen vain silloin, kun urakkasopimus 
syntyy urakoitsijan esittämän oman suunnitelman 
pohjalta. Rakennuttajan tulee tällöinkin tarjouspyyn-
nössään esittää oma perussuunnitelma tai riittävän 
tarkat toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset. 
Kokonaisvastu u-urakka tässä muodossa sovellettu na 
voi johtaa edulliseen lopputulokseen suurten siltojen 
tai vastaavien erikoisrakenteiden ja yleensäkin sellais-
ten kohteiden toteutuksessa, joissa on valittavissa 
useampia teknisiä ratkaisuja. 
Työnjohtourakkaa käytetään mm. silloin, kun 
TVL:n oma asiantuntemus ei riitä jonkin erikoistyön 
johtamiseen. Esimerkkinä mainittakoon vaativat silta- 
työt, jotka halutaan toteuttaa pääosin omana työnä. 
3.2.2 Urakkasopimusmuoto 
Urakkasopimusmuodolla tarkoitetaan urakkasopi-
muksen maksuperustetta. Asiaa koskevat yleisperi-
aatteet on ilmaistu TVL:n rakennuttamispolitiikassa 
ja sen soveltamista koskevissa ohjeissa. 
Käytännössä tulee aina pyrkiä kiinteähintaperustei-
sen urakkasopimusmuodon käyttämiseen. Tällöin so-
pimusmuotona on tavallisesti kokonaishintaurakka 
tai yksikköhintaurakka. 
Urakkasopimusmuodon valinta riippuu pääasiassa 
urakalla teetettävästä kohteesta. Maarakennustöihin 
liittyvät työmäärien ja rakennusaikaisten olosuhtei-
den arviointivaikeudet ovat johtaneet tienrakennus-
töissä yksikköhintaurakan käyttöön. Tämä sopimus- 
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muoto takaa osapuolille verrattain tasaisen riskien 
jaon. 
Kokonaishintaurakka on sopivin vaihtoehto mm. ta-
lon- ja sillanrakennustöissä sekä vastaavissa töissä 
missä suoritemäärät ovat etukäteen suhteellisen tar-
kasti määriteltävissä. 
Eräissä yksikkähintaurakoissa saattavat määrien mit-
tauksen kustannukset kohota niin korkeiksi, että 
kokonaishintaperusteinen sopimusmuoto voi tulla 
edulliseksi. Tällaisia töitä ovat esim. vedenalaiset 
louhinta- ja kaivutyöt. Urakoitsijan taloudellisten ris-
kien lisääntyminen tulee estää entistä tarkempien 
tutkimustietojen hankkimisella. 
Yksikköhintapohjaisen urakan yhtenä lisäetuna voi-
daan pitää sen joustavuutta suunnitelman muutosten 
tekemisessä. Työn aikana muuttuneen suoritusvel-
vollisuuden hinnoitteluun löytyy usein valmiit perus-
teet sopimusasiakirjoista. Kokonaishintaurakoissa tä-
mä hoidetaan pyytämällä urakoitsija tarjouksessaan 
ilmoittamaan tarvittavat lisä- ja muutostöiden yksik-
köhinnat. 
Laskutyöperusteisessa u rakassa kustannusriski jää 
kokonaan tai pääosin rakennuttajalle ja urakan val-
vonta voi olla varsin työlästä. Laskutyöperusteinen 
urakka tulee kysymykseen vain poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi, jos normaaliin menettelyyn ei työn kii-
reellisyyden vuoksi ole aikaa tai työn määrä ja kus-
tannukset eivät ole kohtuullisella riskillä määritettä-
vissä etukäteen. 
3.3 Tarjouspyyntäasiakirjojen 
laatiminen 
3.3.1 Yleisiä ohjeita 
Urakan tarjouspyyrvtöasiakirjojen laatiminen on eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta tie- ja vesirakennuspii-
rien tehtävänä. TVH:n asianomaiset toimistot anta-
vat asiantuntija-apua asiakirjojen laatimisessa. Tällai-
nen tulee kysymykseen erityisesti tavanomaisesta 
poikkeavien siltahankkeiden ja erikoistöiden (talonra-
kennus- ja sähkötyöt) yhteydessä. Tarjouspyynnöt 
kaikkein suurimmista ja vaativimmista siltakohteista 
on tarkoituksenmukaista valmistella sillanrakennus-
toimiston johdolla. MKH:n rahoittamien meriväylätöi-
den tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan pääsääntöisesti 
TVH:n vesitieosaston toimesta. 
Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnasta on säädetty 
UrakkaA:n 2. luvussa ja UrakkaP:n 3. luvussa. Sää-
dösten mukaan on huomio kiinnitettävä asiakirjojen 
selkeyteen ja yksityiskohtaisuuteen. Kaikki kustan-
nuksiin vaikuttavat tekijät on ilmoitettava selvästi. 
Asiakirjamalleista ja laadintaohjeista huolimatta tar-
jouspyyntöasiakirjojen laadinta edellyttää tarkaa har-
kintaa ja asiantuntemusta. Yleisiä periaatteita asiakir-
jojen laadinnasta: 
- Rakennuttajan tarkoitus tulee ilmaista asiakirjois-
sa selvästi ja ymmärrettävästi. 
- Urakkaan liittyvät riskit on jaettava osapuolten 
kesken kohtuullisesti ja selvästi. Urakkaan ei pidä 
sisällyttää kohtuuttomia ehtoja ja riskivarauksia. 
- Tarjouksen antamismuoto on ilmoitettava ura-
koitsijalle selvästi. 
- Pyydettäessä vaihtoehtoisia tarjouksia tulee nii-
den olla vertailukelpoisia. 
- Työn toteuttamista koskevat määräykset tulee 
ilmoittaa oikeissa, asiakirjajärjestelmän mukaan 
loogisissa kohdissa ja oikeissa asiakirjoissa. 
- Voimassa olevien vakiosisältöisten asiakirjojen 
määräysten muuttamiseen tulee olla perusteltu 
syy ja muutoksen vaikutus muihin asiakirjoihin on 
aina huolellisesti tutkittava. 
- Yhteistyötä suunnittelijan ja rakentajan välillä 
asiakirjojen laadinnassa ei saa laiminlyödä; teknil-
listen asiakirjojen laatiminen ja urakassa nouda-
tettavien teknillisten määräysten ja ohjeiden mää-
rittäminen kuuluu ensisijassa suunnittelijalle. 
Urakoissa, joissa käytettävissä oleva urakoitsijakunta 
on suppea ja melko vakiintunut, esim. silta-, pääl-
lyste- ja murskaustyöt, voi TVH:n ao. yksikkö etukä-
teen jakaa vakiosisältäiset urakka-asiakirjat tiedoksi 
urakoitsijoille. Tällöin niitä ei tarvitse liittää tarjous- 
pyyntöön, mutta ne tulee kuitenkin ilmoittaa tarjous-
pyyntökirjeessä tarjouksen perustana oleviksi asiakir-
joiksi. Tarjouspyynnön yhteydessä on kuitenkin syytä 
tarkistaa, onko etukäteisjakelu tavoittanut kaikki sillä 
hetkellä tarjouskilpailussa mukana olevat urakoitsijat 
esim. ilmoittamalla että puuttuvat asiakirjat on tilatta-
vissa työmaalta tai TVL:n piirin piirikonttorilta. 
3.3.2 Asiakirjakohtaisia ohjeita 
Seuraavassa käsitellään asiakirjakohtaisesti tarjous-
pyyntöasiakirjojen laatimisessa huomioon otettavia 
seikkoja. 
Yleiset sopimusehdot 
LM:n päätöksellä hyväksyttyjä rakennusurakan 
yleisiä sopimusehtoja (YSE 1983) on käytettävä 
kaikissa laajoissa urakoissa, ellei niiden käyttä-
mättä jättämiseen ole pätevää syytä. UrakkaP:n 
20 §:ssä sanotaan: "Mikäli sopimuslomakkeiden tai 
-ehtojen käyttäminen jossakin rakennusurakassa ei 
ole tarkoituksenmukaista, on laadittavassa urakkaso-
pimuksessa määritettävä ainakin urakoitsijan suon-
tuksen paljous, laatu ja urakka-aika sekä rakennutta-
jan vastasuorituksen määrä ja maksuaika". Tällä 
perusteella on TVH asiasta LM:n kanssa neuvotel-
tuaan laatinut tienrakennustöiden kevennettyjä 
urakka-asiakirjoja varten lyhennelmän yleisistä sopi-
musehdoista. 
Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjousten 
jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
Tarjouspyyntökirje on rakennuttajan tandonilmaisu 
siitä, että hän haluaa ilmoittamastaan kohteesta yrit-
täjien tarjouksia. Tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevat 
asiakirjat ilmoittavat yrittäjälle vaadittavan suonituk-
sen ominaisuudet, työn suoritukseen vaikuttavat sei-
kat sekä mandollista sopimussuhdetta koskevat eh-
dot. Tarjouspyyntökirjeestä on laadittu eräitä malleja, 
kuten esim. tienrakennustöiden urakka-asiakirjajär-
jestelmään kuuluva lomake TVH 731598, sillanraken-
nustöiden urakka-asiakirjajärjestelmään kuuluva lo-
make TVH 732203 ja päällystysurakoita varten vuo-
sittain laadittu kirjemalli. Tarjouspyyntökirje tulee laa-
tia urakkakohtaisesti soveltuvin osin em. malleja tai 
urakkatyypissä vakiintunutta käytäntöä noudattaen. 
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Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi 
muutenkin lähettää tarjouspyyntöä koskevia muutok-
sia, lisäselvityksiä ja tulkintoja tarjouksen antajille. 
Mainitunlaiset kirjalliset pyynnöt tulee tarjouksen an-
tajan esittää hyvissä ajoin ennen tarjouksen antamis-
ta varten ilmoitetun määräajan päättymistä. Raken-
nuttajan tulee vastata kaikille tarjouksen anta-
jille yhteisesti niin ajoissa ennen tarjousajan 
päättymistä että lisäselvityksen vaikutus voi-
daan tarjouksessa ottaa huomioon. Edellä maini-
tuille selvityspyynnölle ja lisäselvitykselle tulee tar-
jouspyyntöasiakirjoissa antaa määräajat. Suulliset ky-
selyt ja selvitykset ovat myös mandollisia, mutta ne 
eivät ole sitovia eikä niillä saa asettaa tarjouksenteki-
jöitä eriarvoiseen asemaan. Asiakirjoista selvästi näh-
tävissä olevaa tietoa tai selvää tulkintaa ei tarvitse 
tarjouksen antajan tiedustelun perusteella ilmoittaa 
muille tarjoajille. 
Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma on tarjouspyynnön laadinnan kannal-
ta keskeisin asiakirja. Siinä mm. yksilöidään raken-
nuskohde ja -alue sekä ilmoitetaan rakennuttajan ja 
urakoitsijan välistä vastuunjakoa koskevat seikat ja 
luetellaan urakassa noudatettavat asiakirjat. Urakka- 
ohjelman laatijan tulee käydä koko rakentamisproses-
si mielessään läpi ja harkita, miten kukin asiakirja 
niveltyy sopimuskokonaisuuteen. 
Urakkaohjelmaa laadittaessa on pyrittävä käyttämään 
hyväksi edellä kuvatuissa urakka-asiakirjajärjestelmis-
sä esitettyjä vakiosisältöisiä asiakirjoja ja laatimisoh-
jeita. Myös niissä urakkaohjelmissa, jotka laaditaan 
kokonaan työkohtaisesti, tulee esittää soveltuvin osin 
samat keskeiset sopimusmääräykset kuin edellä esi-
tettyihin urakka-asiakirjajärjestelmiin kuuluvissa urak-
kaohjelmissa. Urakkaohjelmien laadinnassa tulee pyr-
kiä koko laitoksen puitteissa mandollisimman yhte-
näiseen esitystapaan. 
Urakkaohjelmaan tulee sisällyttää vesioikeuden pää-
töksen lupaehdot, niiltä osin kuin niitä ei ole esitetty 
suunnitelmassa. Tällaisia saattavat olla esim. raken-
nusaikaisia kulkuaukkoja koskevat vaatimukset. Vesi-
oikeuden päätöstä sellaisenaan ei yleensä ole tarkoi-
tuksenmukaista laittaa urakkaohjelman liitteeksi. 
Tarjous 
Urakoitsijoiden tarjousten saamiseksi yhtenäiseen ja 
helposti vertailtavaan muotoon on tarjoukset pyydet-
tävä aina tarjouspyyntöön liitettyjen tarjouspyyntä-
asiakirjalomakkeiden mukaisina. Tarjoukseen kuuluu 
yksikköhintaurakoissa tarjouskirje sekä hinnoiteltu 
massa- ja yksikköhintaluettelo. Kokonaishintaura-
koissa liitetään tarjoukseen hinnoiteltu lisä- ja muu-
tostöiden yksikköhintojen luettelo. Valmiita malliasia-
kirjoja, kuten tienrakennusurakan tarjouskirjemalli 
(TVH 732462) ja sillanrakennusurakan tarjouskirje-
malli (TVH 732202), on syytä mandollisuuksien mu-
kaan käyttää hyväksi asiakirjoja laadittaessa. 
Erityisesti yksikköhintaurakoiden yhteydessä 
tulee aina tarkastaa, että massa- ja yksikköhin-
taluettelon kohdejako vastaa tarkasti urakkaoh-
jelmaan mandollisesti kuuluvia maksu- ja mit-
tausperusteita ja että kaikki urakkaan kuuluvat 
työt esiintyvät massa- ja yksikköhintaluettelos-
sa. 
Sillanrakennuksen kokonaishintaurakoissa käytettävä 
muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo on syytä 
esitäyttää tärkeimpien yksikköhintojen osalta. Tämä 
helpottaa tarjousten vertailua ja vähentää myös tar-
jouksentekijän työtä. Urakoitsijoille tulee varata mah-
dollisuus esittää tarvittaessa muutoksia yksikköhin-
toihin tarjouslaskennan aikana. Rakennuttaja ilmoit-
taa tekemänsä muutokset yksikkähintoihin kaikille 
urakoitsijoille. Muilta osin urakoitsija ei saa muuttaa 
esitäytettyjä yksikköhintoja. Muutos- ja lisätöiden 
yksikköhintaluettelon esitäyttäminen on välttämätön-
tä silloin, kun massat ilmoitetaan rakennuttajaa sito-
vina. 
Työkohtainen työselitys 
Työkohtainen työselitys täydentää sopimuspiirustuk-
sia ja mandollisia yleisiä työselityksiä. Työkohtaisen 
työselityksen laatu joko suunnittelija tai tarjouspyyn-
nön valmistelija käyttäen tarvittaessa apuna rakenta-
jan ja kunnossapitäjän asiantuntemusta. Sisällön ja- 
ottelussa on hyvä noudattaa yleisen työselityksen tai 
sen puuttuessa suoriteryhmittelyn jakoa. Työkohtai-
sessa työselityksessä ilmoitetaan sellaiset työn loppu-
tulosta ja suoritustapaa koskevat vaatimukset, jotka 
eivät ilmene piirustuksissa tai yleisissä työselityksis-
sä. Työkohtaisessa työselityksessä esitetään usein 
myös geoteknillisiä piirustuksia täydentävä maaperä- 
kuvaus. Työkohtaista työselitystä laadittaessa tulee 
mandollinen yleinen työselitys käydä huolellisesti lä-
pi. Erityisesti on huomattava, että yleinen työselitys 
saattaa sisältää useita rinnakkaisia menetelmiä tai 
muita työhön liittyviä vaatimuksia. J05 rakennuttaja 
haluaa vaikuttaa niiden valintaan, on kyseessä oleva 
seikka täsmennettävä työkohtaisessa työselityksessä. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää urakkaohjelman ja 
työkohtaisen työselityksen yhteenniveltämiseen si-
ten, että kummassakin esitetään vain siihen loogises-
ti kuuluvia asioita. On muistettava, että työselitys on 
luonteeltaan rakennusteknillinen asiakirja. Työkohtai-
seen työselitykseen ei tule liittää geoteknikon suun-
nittelijaa varten antamaa lausuntoa, joka on luonteel-
taan suunnitteluohje ja saattaa sisältää erilaisia rat-
kaisuvaihtoehtoja. TVL: n hankintojen kotimaisuutta 
koskevien ohjeiden mukaan työselitystä ei saa kuin 
poikkeustapauksessa tehdä sellaiseksi, ettei normaa-
lissa sa rjatuotannossa oleva kyseisen tarkoituksen 
täyttävä kotimainen tuote olisi hyväksyttävissä. 
Sopimuspiirustukset 
Käsite sopimuspiirustukset kattaa TVL:n sopimus-
asiakirjajärjestelmässä varsinaiset rakennepiirustuk-
set, maaperätutkimusten tulokset ja siltojen massalu-
ettelot. Piirustuksilla, maa- ja kallioperätutkimustu-
loksilla ja massaluetteloilla on keskeinen merkitys 
urakan onnistumista ajatellen. 
Tarjouksen antajalle ilmoitetut tutkimustiedot 
ovat rakennuttajaa sitovia ellei niitä ole urakka- 
ohjelmassa ilmoitettu rakennuttajaa sitomatto-
maksi. Maininta tällaisesta sitomattomuudesta 
on otettava myös urakkasopimukseen. Maape-
rätutkimustiedot tulee liittää kuitenkin asiakir-
joihin täydellisinä. Pienurakoiden tarjouspyyntöjen 
yhteydessä voi osa piirustuksista olla nähtävänä ra-
kennuttajan luona. Ko. piirustukset tulee kuitenkin 
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liittää sopimukseen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei pi-
dä syyttä esittää rakennuttajan omia johtopäätöksiä 
esim. tiettyjen leikkausmassojen kaivuvaikeusluokas-
ta. Johtopäätösten teko, esim. massojen kaivuvai-
keus sekä yksityiskohtainen massojen siirron suunnit-
telu tulee jättää urkoitsijalle. Suunnitelmassa esitettä-
vä massankäytönsuu nnitelma antaa massojen käytöl-
le yleiset suuntaviivat. 
Tutkimustietoja voidaan käsitellä myös omana asia-
kirjaryhmänään. Tämä tulee kysymykseen erityisesti 
urakoissa, joissa näiden tietojen merkitys on hyvin 
keskeinen urakan vaikeusasteen tai työmäärän arvioi-
misessa; esim, siltojen perustamistapaan vaikuttavat 
maaperätutkimukset tai vesitietöiden pohjatutkimus-
tiedot sekä kalliotilojen kallioperätutkimustiedot. Lii-
tettäessä tutkimustietoja tarjouspyyntöön tulee ra-
kennuttajan varmistua tietojen oikeellisuudesta, tar-
vittaessa lisätutkimuksin. 
Siltojen massaluetteloita voidaan myös käsitellä oma-
na asiakirjaryhmänään. Massaluetteloissa ilmoitettu-
jen tietojen sitovuus määritellään urakkaohjelmassa. 
Yleensä siltojen kaivu- ja täyttömassoja ei tulisi antaa 
sitovina. 
Yleiset työselitykset 
Yleiset työselitykset liitetään tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin sellaisenaan työn sisällön edellyttämässä laajuu-
dessa. Yleisissä työselityksissä asetetaan rakenteille 
ja työtavoille yleisiä vaatimuksia. Niissä esitetään 
myös työn kelpoisuuden toteamiseksi tarpeelliset toi-
menpiteet sekä tutkimustulosten dokumentointia 
koskevat ohjeet. 
Yleisten työselitysten luonteisesti tai niitä täydentä-
mässä voidaan käyttää myös rakennuttajan julkaise-
mia työturvallisuutta, ympäristönsuojelua, laadunval-
vontaa yms. koskevia asiakirjoja. Eri järjestöjen julkal-
semia ohjeita, normeja ja standardeja ei oteta sopi-
musasiakirjoiksi, jos niihin on yleisessä työselitykses-
sä ja em. ohjeissa viitattu. Niitä noudatetaan siis 
ainoastaan siltä osin kuin niihin on suunnitelma-asi-
akirjoissa (työselitykset, piirustukset) viitattu. Asiakir-
joja lueteltaessa on syytä varmistautua, että viitataan 
ajantasalla ja voimassa olevaan painokseen. Urakas-
sa noudatettaviksi asiakirjoiksi on syytä määrätä vain 
sellaisia määräyksiä ja ohjeita, joita työssä todella 
tarvitaan. Painettuja, yleisesti saatavina olevia asi-
akirjoja ei ole yleensä tarpeen liittää tarjouspyyntöasi-
a kirjoihin. 
lnformaatioaineisto 
Kuljetu ksia sisältävissä u rakoissa tulee tarjous- 
pyyntöön liittää urakoitsijoille tiedoksi julkaisu 
Kuljetusmaksut kuorma-autokuljetuksissa tie- 
ja vesirakennuslaitoksen omassa johdossa teh-
tävissä töissä (TVH 731595). 
Tarjouspyyntöön voidaan liittää lisäksi urakoitsijaa 
mandollisesti tarjouksen teossa kiinnostavia informa-
tioluonteisia tietoja. Urakkaohjelmassa tai tarjous-
pyyntökirjeessä tulee aina ilmoittaa, etteivät nämä 
tiedot sido rakennuttajaa. Tällaisia tietoja voi sisältyä 
liikennemäärä- tai muihin ennusteisiin, massansiirto-
suunnitelmiin tms:iin. Jos urakoitsijan odotetaan te-
kevän vaihtoehtoisen tarjouksen oman suunnitel- 
mansa pohjalta, on mukaan aiheellista liittää myös 
suunnittelussa tarvittavia perusteita ja tietoja (suun-
nitelmaselostus, vesioikeuden päätös jne.). 
3.3.3 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa 
esiintyviä erityiskysymyksiä 
PIENURAKAT 
Pienurakalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sisällöl-
tään ja rakenteeltaan yksinkertaista urakkaa, jossa 
tarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoja voidaan 
supistaa ja yksinkertaistaa edellä esitettyyn nähden. 
Asiakirjoja supistettaessa tulee ottaa huomioon esite-
tyt, asiakirjojen laadinnassa noudatettavat, yleispe-
riaatteet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulisi käyttää 
urakkaan soveltuvia yleisten asiakirjojen otteita esim. 
urakkaohjelma, maksu- ja mittausperusteet ja yleiset 
työselitykset. Normaaliin asiakirjakäytäntöön 
tehtävistä muutoksista tulee periaatteellisilta 
osin sopia TVH:n ao. yksikön kanssa. 
Maarakennus- ja kunnossapitotyöt 
Pienissä maarakennus- ja kunnossapitotöissä ovat 
käytettävissä kohdassa 2.3 esitetyn mukaisesti tien-
rakennustäiden kevennetyt urakka-asiakirjat. 
Päällystystyöt 
Pienehköissä päällystystöissä voidaan käyttää tienra-
kennustöiden kevennettyjä urakka-asiakirjoja. Tällöin 
on urakkasopimuksessa mainittava, miltä osin nou-
datetaan tienpäällystystöiden yleisiä urakka-asiakirjo-
ja (liite 3). Suositeltavin tapa on toteuttaa pienetkin 
päällystekohteet normaalien päällystysurakoiden yh-
teydessä tai piirin omana tyänä. 
Toimitusurakat 
Yksinkertaisissa rakenteiden, rakenneosien ja mate-
riaalien toimittamista koskevissa urakoissa (ns. toimi-
tusurakoissa) voidaan myös käyttää tienrakennustöi-
den kevennettyjä urakka-asiakirjoja (ks. liite 1 a). 
Vähäisissä tienpitoainesten toimitusurakoissa (urak-
kahinta enintään 100 000 mk) voidaan käyttää sopi-
muslomaketta TVH 732997), johon kirjalliset tarjouk-
set voidaan pyytää kiireellisissä tapauksissa myös 
puhelimitse. Sopimuksen allekirjoitus voidaan hoitaa 
käytännön syistä myös kirjeitse. Suurehkot tai kor-
kealaatuisen kiviaineksen toimitukset on järjestettävä 
yksityiskohtaisemmilla asiakirjoilla. 
Tilausmenettely 
Sopimuksen syntyminen voidaan hoitaa myös ns. 
tilausmenettelyä käyttäen: tarjouspyyntö (kirje tai 
puhelu) - tarjous - tilaus. 
Menettelyä käytetään mm. pienten palvelutehtävien, 
yksinkertaisten toimitusten sekä kallionystyröiden ir-
rotuslouhintojen teettämisessä. 
Mikäli lopullinen tilaus sisältää täsmennyksiä tai kor-
jauksia tarjoukseen nähden, on aina pyydettävä ura-
koitsijalta vahvistus tilaukseen. 
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Poikkeustapauksissa puhelimitse tarjouksia pyydet-
täessä on valmiiksi kirjoitetusta tarjouspyyntökirjees-
tä luettava teksti samansisältöisenä kaikille tarjoajille. 
Tilausmenettelyn käyttäminen on syytä rajoittaa vain 
erittäin kiireellisten ja aivan pienten tehtävien ja 
suoritusten teettämiseen. 
Vakuuksien vaatiminen pienurakoissa 
YSE:n 4 §:n mukaan rakennusaikainen vakuus on 
annettava viimeistään 21 vuorokauden kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Lyhytaikaisis-
sa urakoissa tämä johtaisi siihen, että vakuus annet-
taisiin urakka-ajan päätyttyä. UrakkaA:n 13 §:n mu-
kaan vakuutta ei tarvitse vaatia vähäisissä rakennus-
urakoissa tai mikäli sen asettaminen on epätarkoituk-
senmukaista. 
Vakuudet tulee kuitenkin vaatia kaikissa niissä 
pienurakoissa, joita rakennuttaja ei itse pystyisi 
saattamaan loppuun tai joiden tekemättä jättä-
misestä aiheutuisi tuntuvaa vahinkoa rakennut-
tajalle. Tällainen urakka on esim. betonielementtien 
toimitusurakka. Vakuuden vaatimisesta voidaan 
useimmiten luopua, jos urakkahinta auttaa 300 000 
mk ja urakka-aika ei ole 3 kuukautta pitempi. Va-
kuuksien vaatiminen saattaa olla tarpeellinen myös 
urakoissa, joissa aiheutuu vaaroja kolmansille henki-
löille tai rakennuttajalle, (esim. louhintaurakat), vaik-
ka yllä mainitut rajat alitettaisiinkin. 
URAKOITSIJOIDEN MAA-AINESTEN 
OTOPAIKAT 
Jos rakennuttaja sallii urakoitsijoiden maa- 
ainesten ottopaikkojen käytön urakkaa tehtäes-
sä, tulee urakkaohjelmaan sisällyttää määräyk-
set maa-ainesten ottolupien vaatimisajankoh-
dasta. Urakoitsijalta voidaan vaatia, että maa-aines-
ten ottoluvat tulee liittää tarjoukseen, jolloin tarjous 
on antajaansa sitova. Mikäli työhön kuuluu murs-
kausta, tulee tarjouksen jättämishetkellä myös ter-
veydenhoitolautakunnan sijoituslupa olla vireillä. So-
pimusta ei tällöin tule solmia ellei sijoituslupaa ole 
myönnetty. Ottolupien hankkimisen hitauden vuoksi 
on mandollista sallia, että urakoitsija antaa perus-
vaihtoehdon lisäksi ehdollisen tarjouksen, joka tulee 
voimaan mikäli hän saa anomansa ottoluvat. Raken-
nuttaja voi ottaa myös ehdollisen tarjouksen huo-
mioon mikäli siihen on edellytyksiä tarjousten voi-
massaolon ja töiden aikataulun suhteen. Ehdollinen 
tarjous voidaan hylätä, jos katsotaan, että lupien 
voimaan astumista ei ole syytä odottaa. 
VAIHTOEHTOISTEN TARJOUSTEN 
PYYTÄMINEN 
Yleensä tarjouspyyntö tulee laatia siten, että tarjouk-
sen tekijöillä on mandollisuus esittää omia teknillisiä 
vaihtoehtoja. Pyydettäessä tarjouksia teknillisesti 
vaativista suurista tai su urehkoista kohteista tulee 
rakennuttajan varautua tarjousten tekijäin mandolli-
sesti jättämiin vaihtoehtoisiin tarjouksiin, jotka perus-
tuvat urakoitsijan laadituttamaan vaihtoehtoiseen 
suunnitelmaan. Erityissyystä (esim. aikataulu) voi-
daan tarjous pyytää rakennuttajan laatiman alustavan 
suunnitelman pohjalta, jolloin varsinainen rakentei- 
den suunnittelu tapahtuu rakennusvaiheessa. Jos 
edullisin tarjous perustuu rakennuttajan laatimaan 
alustavaan suunnitelmaan, laatu lopullisen suunnitel-
man rakennuttaja. Jos taas hyväksytty tarjous perus-
tuu urakoitsijan esittämään vaihtoehtoiseen suunni-
telmaan, laatu lopullisen suunnitelman urakoitsija 
Katso myös kohtaa 3.2.1 (kokonaisvastuu-urakka). 
Myös kiviainesten hankintoja koskevissa urakoissa 
on syytä varautua vaihtoehtoisiin tarjouksiin. 
Vaikka rakennuttaja voikin hyväksyä myös tarjous- 
pyynnöstä poikkeavan tarjouksen (vertaa UrakkaA 
8 § 2.), on tarjouspyynnössä syytä aina ilmoittaa 
mandollisuudesta antaa vaihtoehtoinen tarjous, jos 
tällaisia toivotaan. Tarjouspyyntö tulee tällöin pyrkiä 
laatimaan siten, että vaihtoehtoiset tarjoukset saa-
daan esitystavaltaan ja kustannustiedoiltaan keske-
nään vertailukelpoisessa muodossa. Lisäksi voidaan 
urakoitsijoilta pyytää tarjouksia joidenkin yksityiskoh-
tien (osatöiden) osalta perussuunnitelman mää rittele-
mästä laatutasosta poikkeavien ratkaisujen pohjalta. 
Tällöin tulee pyytää urakoitsijoita hinnoittelemaan 
nämä osatyöt erikseen, koska tarjousten vertailua 
varten tarvitaan osatöiden molemmat hinnat. 
KANSAINVÄLINEN TARJOUSPYYNTÖ 
Eräissä erikoistapauksissa, nykyisin useimmiten suu-
rissa meriväylätöissä, saattaa olla paikallaan silloin 
tällöin kilpailun tehostamiseksi järjestää kansainväli-
nen tarjouskilpailu. Tarjouspyyntöjen laatimisessa 
noudatetaan tällöinkin edellä esitettyä tarjouspyyntö-
menettelyä. 
Tarjouspyynnön laatimisessa tulee kuitenkin kiinnit-
tää huomiota eräisiin erityisseikkoihin. Asiakirjoista 
tulee ilmetä määräävä kieli (yleensä suomi tai ruotsi), 
jota viime kädessä käytetään sopimusta tulkittaessa, 
yhteisissä tilaisuuksissa ja kokous-, tarkastus- yms. 
asiakirjoissa. Samoin tulee ilmoittaa urakoitsijan pai-
kalliselle edustajalle asetettava kielitaitovaatimus. Va-
luuttaa koskevia urakkaehtoja laadittaessa on nouda-
tettava Suomen Pankin antamia määräyksiä ja ohjei-
ta. Asiakirjoista pitää ilmetä mandollisen valuutan 
sidonnaisuus ulkomaan valuutan myyntikurssiin (va-
luutan on oltava päivittäin Suomen Pankin noteeraa-
ma). Lisäksi on ilmoitettava suoritusten maksutapaa 
ja valuutan vaihtoa koskevat määräykset. Tullin, 
liikevaihtoveron ja muiden tuonnin yhteydessä suon-
tettavien verojen ja maksujen osalta on tarjouspyyn-
nössä ilmaistava keskeiset määräykset ja tarvittaessa 
ilmoitettava näistä asioista Suomessa voimassa ole-
vat säädökset ja määräykset. Työvoiman käytön 
osalta tulee ilmoittaa mm. se, missä määrin ulkomai-
nen yrittäjä saa käyttää ulkomaista työvoimaa. Kan-
sainvälisten tarjouskilpailujen yhteydessä on syytä 
vaatia yleensä enintään 2 % suuruinen tarjousva-
kuus, jonka on oltava voimassa kuukauden yli tar-
jouksen voimassaolon. 
TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOIHIN 
LIITTYVIEN TIETOJEN SITOVUUDEN 
MERKITYS 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyillä tutkimustuloksilla 
ja määrätiedoilla on keskeinen asema urakan aikana 
riippumatta siitä, ilmoitettiinko ne rakennuttajaa sito- 
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viksi tai sitomattomiksi. Vaikka rakennuttaja olisi 
ilmoittanut tiedot itseään sitomattomiksi, on urakoit-
sijalla mandollisuus vaatia lisäkorvauksia, jos on Il-
meistä, että annetut tiedot olivat harhaanjohtavia. 
Tämä tosin edellyttää huomattavia poikkeamia anne-
tuista tiedoista. 
Maaperätutkimustiedot ilmoitetaan aina raken-
nuttajaa sitoviksi. Ne ovat sitovia, vaikka ne 
olisivat olleet tarjouspyynnön mukaisesti nähtä-
vänä rakennuttajan luona (kevennetyt asiakir-
jat). U rakoitsijan vastuulle jää tutkimustulosten 
tulkinta. 
Jos tiedot on annettu sitovina, urakkahintaa muute-
taan aina, kun tiedot osoittautuvat virheellisiksi ja 
sillä todetaan olevan vaikutusta kustannuksiin. Hin-
taa muutetaan sopimuksen mukaisesti tai YSE:ssä 
lisä- ja muutostöiden toteuttamisesta annettujen 
määräysten perusteella. Tällöin on myös rakennutta-
jalla oikeus vaatia hyvitystä työn vähennettyä ilmoite-
tusta tai olosuhteiden muututtua ilmoitettua helpom-
miksi. Kun tiedot kokonaishintakohteessa ilmoitetaan 
sitoumuksetta, ei rakennuttajalla ole tätä oikeutta 
nojaten sitoumuksetta annettuihin tietoihin. 
Tutkimus- ja määrätietojen sitovuuden ilmoittamises-
sa on mandollista käyttää neljää eri tapaa. Samassa 
urakassa saatetaan soveltaa useampaa kuin yhtä 
tapaa urakan kohteiden luonteesta riippuen. 
1. Tiedot ilmoitetaan sitovina: 
Sitovina annetut tiedot johtavat aina urakkahinnan 
muutokseen, kun sopimusasiakirjojen tiedoissa ha-
vaitaan virheellisyyksiä ja sillä todetaan olevan vaiku-
tusta kustannuksiin. Menettely edellyttää , että mää-
rätiedot voidaan laskea suunnitelmista tarkasti ja että 
asiakirjoissa on ilmoitettu miten muutokset urakka- 
hintaan lasketaan. Tapa on yleistymässä siltojen 
rakennuttamisessa kokonaishintaan sekä on käytössä 
esim. kalliosiilojen rakennuttamisessa. Menettely so-
veltuu käytettäväksi myös yksikköhintau rakoissa. 
2. Tiedot ilmoitetaan osittain sitovina: 
TVL:ssa tämä tapa on ollut yleisesti käytössä sekä 
yksikköhintaperusteisissa että kokonaishintaurakois-
sa. 
Yksikköhintaperusteisissa kohteissa on urakkaohjel-
massa sekä maksu- ja mittausperusteissa sääntöjä, 
joiden perusteella yksikköhintoja on mandollisuus 
säädellä määrien muututtua annetuista rajoista. Ko-
konaishintaperusteisiin kohteisiin, kuten siltoihin, lii-
tetään muutosyksikköhintaluetteloita, joiden avulla 
kohteen hintaa suunnitelman muututtua tarkistetaan. 
Tietojen antaminen osittain sitovana tai sitovana 
helpottaa tarjouslaskentaa ja vähentää urakoitsijan 
riskiä. 
Määrätietojen luotettavuus tulisi kokonaishintaisissa 
kohteissa tarkastaa, koska urakoitsijat käyttävät niitä 
tarjouksensa perustana. 
Annetuissa tiedoissa tulee pyrkiä hyvään tarkkuu-
teen. Tutkimustulokset tulee liittää aina tarjouspyyn-
töasiakirjoihin. Tutkimustulosten esittämättä jättämi-
nen lisää urakoitsijan riskejä, koska hän ei voi niiden 
puuttuessa vedota muuttuneisiin olosuhteisiin ta-
pauksissa, joissa hän on arvioinut olosuhteet väärin. 
Urakoitsija voi äärimmäisissä tapauksissa jälkikäteen 
väittää, että rakennuttaja salasi häneltä olennaisia 
tietoja tai pyrki hankkimaan halvan tarjouksen jättä-
mällä tutkimukset esittämättä. 
Määrätietojen ilmoittaminen osittain sitovina on ollut 
tähän mennessä käytetyin tapa tie- ja sillanrakennus-
töitä käsittävissä kokonaisurakoissa. Se on myös 
varmistanut rakennuttajan hyvityksen saantimandolli-
suudet työn vähennyttyä ennakoidusta. 
3. Tiedot ilmoitetaan sitoumuksetta: 
Sitoumuksetta ilmoittamisella pyritään helpottamaan 
urakoitsijan tarjouslaskentaa edelliseen menettelyyn 
verrattuna. Määrien ilmoittamisella ja olosuhteiden 
kuvauksella estetään karkeat laskentavirheet. 
Vähäiset muutokset tietojen paikkansa pitävyydestä 
eivät aiheuta kokonaishintaperusteisissa kohteissa 
muutosta urakkahintaan. Yksikköhintaperusteisissa 
kohteissa urakkahintaa luonnollisesti muutetaan tar-
jottujen yksikköhintojen perusteella. Menettely on 
varmistanut suhteellisen tasaisen riskien jakautumi-
sen. 
Tämä tapa on sopiva niihin urakoihin, joissa määrät 
ja maaperäolosuhteet tunnetaan kohtalaisen tarkasti. 
Urakkahintaa tai yksikköhintoja muutetaan yleensä 
vain suunnitelman muutosten johdosta. 
4. Tietoja ei ilmoiteta lainkaan: 
Urakoitsijan on tuolloin laskettava määrätiedot tar-
jouspyyntöasiakirjoista ja tutkimustulosten puuttues-
sa arvioitava esim. pohjaolosuhteet ja maaperän 
laatu. Menettelyä on käytetty kokonaishintaperustei-
sissa urakoissa. Tätä menettelyä tulisi käyttää vain 
sellaisissa töissä, joissa urakoitsijalle ei jää oleellista 
puuttuvista tiedoista aiheutuvaa riskiä, ja määrätie-
dot voidaan laskea vaivattomasti tarjouspyyntöasia-
kirjojen perusteella. 
Lisäkorvauksia maksetaan ja hyvityksiä peritään täl-
löin yleensä vain, jos suunnitelmaa joudutaan työn 
aikana muuttamaan. 
Riskien jakaminen 
Asiakirjoissa annettujen tietojen sitovu uden perus-
teella riskejä voidaan ja tulee siirtää rakennuttajalle. 
Pelisäännöt urakkahinnan muutoksille, annettujen 
tietojen osoituttua virheellisiksi, tulee antaa urakka- 
ohjelmassa sekä maksu- ja mittausperusteissa. Ura-
koitsijan on kuitenkin vastattava johtopäätöksiensä ja 
työmenetelmiensä aiheuttamista kustannusriskeistä. 
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4 URAKKATARJOUSTEN 
HANKKIMINEN JA 
KÄSITTELY 
4.1 Tarjousten hankkiminen 
4.1.1 Yleistä 
UrakkaA:n 5 § ja UrakkaP:n 4. luku sisältävät varsin 
yksityiskohtaisia määräyksiä urakkatarjousten hankki-
misesta. Yleensä tarjoukset tulee pyytää työn laajuu-
den mukaan vähintään viideltä tai jos on kysymyk-
sessä talonrakennustyö, vähintään kymmeneltä luo-
tettavaksi, vakavaraiseksi ja ammattitaitoiseksi tu n-
netulta urakoitsijalta samanaikaisesti ja kirjallisina 
4.1.2 Yleiset edellytykset tarjouspyynnän 
lähettämiselle 
Ennen kuin tarjouspyyntö voidaan lähettää, on syytä 
tarkastaa: 
- hankkeen rahoitus, minkä tulee olla ainakin peri-
aatteessa selvä koko urakan osalta, 
- rakennuttajan materiaalien ottopaikkojen maa- 
ainesten ottoluvat (joiden tulee olla lääninhallituk-
sen vahvistamia), 
- rakennuttajan hankittavaksi jääneiden murskaus-
ja päällystystöiden koneasemien sijoitusluvat (joi-
den tulee olla myönnettyjä), 
- rakentamisen laillisuus. (Tiesuunnitelman, jota to-
teutettava urakka koskee, tulee olla vahvistettu 
tai ainakin vahvistamiskelpoinen, jolloin suunni-
telman vahvistamis- ja tiepäätöksen antamisme-
nettelylle on varattava riittävästi aikaa ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista. Jos työ edel-
lyttää vesioikeuden lupapäätöstä, tulee tarkistaa, 
että lupahakemus on jätetty. Työn aloittamislupa 
vesioikeudelta on saatava ennen sopimuksen alle-
kirjoittamista. J05 työlle on jo saatu vesioikeuden 
lupa, tulee tarkistaa, että siinä työlle asetetut 
ehdot tulevat otetuiksi huomioon tarjouspyyntö-
asiakirjoissa. Vastaavanlaatuiset seikat tulee ottaa 
huomioon siinä tapauksessa, että työ edellyttää 
rakennuslupaa). 
4.1.3 Urakoitsijan esivalinta 
Tarjouksen antajien joukon rajoittamiseen esivalinnan 
avulla riittää normaalisti käytännön kokemuksen ja 
TVH: n urakoitsijarekisteriin perustuva harkinta. Myös 
TVH:n yksiköt saattavat antaa esimerkiksi vuosittain 
omia erikoisalojaan koskevia suosituksia. Eri alojen 
urakoitsijoita koskevia tietoja on myös saatavissa 
suoraan urakoitsijarekisterin yhteyshenkilöiltä. 
Urakkatarjouksia voidaan pyytää myös sellaisilta ura-
koitsijarekisteriin kuulumattomilta yrityksiltä, jotka 
täyttävät säädösten asettamat vaatimukset. Urakoit-
sijarekisteri ei sisällä esimerkiksi lainkaan vain yhden 
läänin alueella toimivia urakoitsijoita. 
Urakoitsijoiden esivalinnassa on keskeistä rakennut-
tajan puolueeton harkinta, jolloin tulisi tarkastella 
seuraavia seikkoja: 
- urakan laajuus ja töiden luonne, 
- yrityksen koko, resurssit ja tekninen pätevyys, 
- kokemus yrityksestä aikaisempien liikesuhteiden 
perusteella, 
- yrityksen taloudellinen vakavuus, 
- alueelliset näkökohdat (rakennuspaikkakunnan tai 
lähiseudun yrittäjät aina otettava huomioon, mi-
käli täyttävät UrakkaA:n vaatimukset. J05 ei ole 
kysymys vähäisestä työstä, on pyrittävä saaman 
tarjoajia eri paikkakunnilta), 
- muiden virastojen saamat kokemukset ja 
- yrityksen vakuuksien saantimandollisuudet 
UrakkaA:n 5 § 2. momentin mukaan urakoitsijalla, 
joka on ilmoittanut olevansa halukas tekemään tar-
jouksen ja joka on luotettava, vakavarainen ja am-
mattitaitoinen, on oikeus, mikäli työ ei sen johdosta 
viivästy, saada tarjouspyyntöasiakirjat tarjouksen te-
kemistä varten. 
Myös uudet yrittäjät tulee mandollisuuksien mukaan 
ottaa huomioon ja näin suoda heille kehittymismah-
dollisuus. Valitun tarjouksenantajan kiinnostus urak-
kaan olisi syytä varmistaa puhelinsoitolla. Tarvittaes-
sa (mm. erikoistyöt) voidaan halukkaita urakoitsijoita 
tai erikoisliikkeitä pyytää ilmoittautumaan sanoma-
lehti-ilmoituksella. Kirjallinen esikysely tulee kysy-
mykseen lähinnä kansainvälisten tarjouskilpailujen 
yhteydessä. 
Tarjousvakuuden vaatiminen saattaa jossain määrin 
toimia esivalinnan luonteisena. UrakkaA:n 5 § 3. 
momentin mukaan tällaisen menettelyn käyttö on 
mandollista "erityisestä syystä". Tällaisena erityisenä 
syynä voidaan tavallisesti pitää vain kansainvälistä 
urakkakilpailua. Jos jollekin alalle ilmestyy runsaasti 
uusia yrittäjiä, ja kysymys on huomattavasta urakas-
ta, voi tarjousvakuuden vaatiminen olla paikallaan. 
4.1.4 Tarjouspyynnön tekeminen 
UrakkaP:n 9 §:n mukaan urakkatarjousten hankki-
mistapoja ovat: 
- erityinen tarjouspyyntö 
- kuulutusmenettely 
- sanomalehti-ilmoitus 
TVL: n urakkatarjouspyynnöissä noudatetaan tavalli-
sesti suljetun urakkakilpailun periaatetta ts. kirjalliset 
tarjouspyynnöt lähetetään rakennuttajan valitsemille 
yrityksille. Avoin urakkakilpailu, jota kuulutus ja sa-
nomalehti-ilmoitus edustavat voi tulla sovellettavaksi 
vain poikkeustapauksissa, esim. etsittäessä erikois-
työlle sen suorittajaa. 
18 
ja sitoutuu suorittamaan palauttamatta jääneistä 
asiakirjoista lunastusmaksun. 
UrakkaP:n 13 §:ssä luetellaan muutamia poikkeusta-
pauksia, jolloin työ voidaan antaa urakoitsijalle tar -
jouksia pyytämättä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi: 
- pienehkö työ, josta kohtuullinen käypä hinta on 
tiedossa tai se voidaan riittävällä varmuudella 
arvioida, 
- lisätyä, jota ei ole tarkoituksenmukaista antaa 
muun kuin työnsä aloittaneen urakoitsijan tehtä-
väksi, 
työ, jonka tekeminen perustuu vain yhden yrittä-
jän patenttioikeuksiin, hänen teknilliseen menetel-
määnsä tai kalustoonsa, 
- tarjouksia ei ole työstä saatu 
Tarjousten laatimista varten on urakoitsijalle varatta-
va riittävästi aikaa. Karkea sääntö tarjouslaskenta-
ajasta on osaurakoissa 2-4 viikkoa ja kokonaisura-
koissa 3-9 viikkoa. Jos urakoitsijan halutaan teke-
vän tarjouksensa oman teknisen suunnitelman perus-
teella, on suunnitelman laatimiseen kuluva aika otet-
tava huomioon tarjousajassa. Myös tarjousten ruuh-
kaantuminen tiettyyn ajankohtaan tai kesälomakausi 
saattaa vaatia pitemmän tarjousajan. 
Jos tarjouksia odotetaan myös urakoitsijoiden laati-
mien suunnitelmien pohjalta, tulee tarjousten käsitte-
lylle varata normaalia pitempi aika. Yleensä riittää, 
että käsittelyaikaa pidennetään yhdellä kuukaudella. 
Jos on otaksuttavissa, että valtion kannalta edulli-
simman tarjouksen hyväksyminen edellyttää muutos-
ta vesioikeuden päätökseen kuulutusmenettelyä 
käyttäen on tarjousten käsittelyaikaa syytä pidentää 
tämän vuoksi vähintään 4 kuukaudella. 
Urakoitsijalle on varattava tilaisuus tutustua urakka- 
kohteeseen paikan päällä. Käyttökelpoinen tapa työ-
hön tutustumiseen on kohteen esittelytilaisuus, jonka 
pitää rakennuttajan edustaja. Jos tarjoukset jätetään, 
kun maa on jo lumipeitteinen, tulisi harkita tilaisuu-
den pitämistä sulan maan aikana. 
Tarjouspyyntökirjeet lähetetään urakoitsijoille raken-
nuttajalle jäävän jakeluluettelon mukaan. Tarjous-
pyynnössä ei ole sa'• ilmoittaa keiltä tarjoukset 
pyydetään, mutta jos rakennuttaja tekee oman tar-
jouksensa tästä on mainittava tarjouspyyntökirjeessä. 
Tarjoukset tulee määrätä jätettäväksi ilmoitettuna 
määräpäivänä sopivaan aikaan postin aikatauluista 
riippuen. 
Kohdan 3.3.2 mukaisesti rakennuttaja voi antaa tar-
jouspyyntöä täydentäviä lisäselvityksiä. Jos painavaa 
syytä ilmenee, voidaan tarjousaikaa jatkaa. Tarjous- 
aikaa ei saa kuitenkaan jatkaa enää sen jätkeen, 
kun ilmoitettu määräaika on kulunut umpeen. 
Tarjous tulee pyytää lähettämään rakennuttajalle eri-
tyisessä tarjouskuoressa (TVH 739302) tai tarjous- 
pussissa (TVH 739303) sen erottamisen helpottami-
seksi muun postin joukosta. Tarjouskuori on lisäksi 
syytä varustaa tai määrätä varustettavaksi tarjous-
pyyntökirjeessäilmoitetulla tunnusmerkinnällä. Tar-
jouspyyntöasiakirjat tulee määrätä palautettavaksi 
määräajassa tarjousten jättämiseen varatun ajan 
päättymisen jälkeen. 
Laajoja asiakirjakokonaisuuksia sisältävissä tarjous-
pyynnöissä voidaan asiakirjat luovuttaa urakoitsijalle 
kuittausta vastaan. Kuittauksen yhteydessä urakoitsi- 
4.1.5 Tarjouspyynnön lähettäminen tiedoksi 
TVH een 
Pyydettäessä tarjouksia kohteista, joista urakan 
ratkaisu kohdan 4.3 perusteella todennäköisesti 
tulee alistaa TVH:n ratkaistavaksi, tulee tarjous-
pyyntöasiakirjat lähettää tiedoksi TVH:lle sa-
manaikaisesti kuin ne lähetetään urakoitsijoille. 
Samoin tulee menetellä kaikissa vesitie-, pääl-
lystys-, teräsrakenne-, liittorakenne-, suur-
paalu-, jännitys- ja maalausurakoissa. 
4.2 Tarjousten käsittely 
4.2.1 Yleistä 
UrakkaA:n 3. luku ja UrakkaP:n 5. luku antavat 
varsin yksityiskohtaiset määräykset tarjousten avaa-
misesta, käsittelystä ja hyväksymisestä. Yhtenä tär-
keänä lähtökohtana valtion rakennuttamistoiminnas-
sa on pidettävä tasapuolisuuden vaatimusta. Varsi-
naisista tarjousehdoista ei tarjousten avaamisen jäl-
keen neuvotella, tarjous joko hyväksytään tai hylä-
tään periaatteessa sellaisena kuin se on annettu. 
Tarjouksen tekijää voidaan kuitenkin pyytää anta-
maan selvityksensä tarjoukseen mandollisesti sisälty-
västä epäselvyydestä. Puhtaasti teknillisistä tai muo-
dollisista seikoista voidaan rakennuttajan ja tarjouk-
sen tekijän kesken myös neuvotella ennen sopimuk-
sen allekirjoittamista myöhempien epäselvyyksien 
välttämiseksi. 
Tarjouksen kirjekuoreen tai muuhun päällyk-
seen tulee merkitä saapumisen päivämäärä ja 
kellonaika. Tarjoukset tulee avaustilaisuuteen 
saakka säilyttää avaamattomina lukitussa säily-
tyspaikassa. 
4.2.2 Tarjouksen peruuttaminen 
Tarjouksen jättäjä voi peruuttaa antamansa tarjouk-
sen joko kirjeitse tai sähkeitse. Sähkeitse annettu 
peruutus on ensitilassa vahvistettava kirjeitse. TVL:n 
urakka-asiakirjoissa lähdetään yleensä siitä, että pe-
ruutus tulee saapua rakennuttajalle ennen tarjousten 
jättämiselle varatun ajan päättymistä. Tämä määräys 
on tulkittava käytännön perusohjeeksi, jonka mukai-
sesti meneteltäessä peruutus on aina kiistaton. Oi-
keustoimilain (228/29) mukaan tarjous on tekijäänsä 
oikeudellisesti sitova vasta siitä hetkestä lähtien, kun 
vastaanottaja on ottanut siitä selon, käytännössä 
tavallisesti tarjousten avaamisesta lukien. 
Tarjouksen tekijä voi siis peruuttaa tarjouksensa ja 
vapautua sitoumuksestaan, jos peruutus saapuu tar-
jousten pyytäjälle ennen kuin tämä on avannut tar-
joukset tai viimeistään silloin kuin avaus tapahtuu. 
Edellä esitetyn perusteella tarpeettomien epäselvyyk-
sien välttämiseksi tarjoukset on pyrittävä avaamaan 
välittömästi tarjousten jättämiselle varatun määräajan 
päätyttyä. 
Saatuaan edellä selostetun tarjouksen peruutta-
misilmoituksen tulee tarjouksen pyytäjän ilman 
aiheetonta viivytystä aina kirjallisesti ilmoittaa 
peruutuksen jättäjälle oma kantansa asiaan. 
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Tarjouksen avaustilaisuuden jälkeenkin saapuneella 
peruutuksella voi poikkeuksellisesti olla vaikutusta, 
milloin oikeustoimilaissa ilmaistut erityisedellytykset 
ovat olemassa. Tässä tapauksessa peruutuksen on 
tultava tarjouksien pyytäjän tietoon ennen kuin tar-
jous on vaikuttanut määräävästi tarjouksia pyytäneen 
toimintaan, esim. johtanut joidenkin tarjousten karsi-
miseen tai johonkin hyväksyvään päätökseen. Peruu-
tuksen pätevyys edellyttää, että erityiset asianhaarat 
antavat siihen aiheen. Tällaisia voivat olla todistetta-
vat ja olennaiset erehdykset, joista johtuen tarjous on 
saanut toisen sisällön kuin se olisi saanut, ellei tekijä 
olisi erehtynyt. Käytännössä valtion toimiessa 
rakennuttajana tällaiset tilanteet tulee ratkaista 
UrakkaA:n 8 §:n mukaan. Siellä tarjousten saa-
jalle on asetettu eräissä tapauksissa tarjousten 
hylkäämisvelvoite. 
4.2.3 Tarjousten avaaminen 
UrakkaP:n 15 §:ssä on annettu määräykset tarjous-
ten avaamisesta. Saapuneet tarjoukset avataan nii-
den antamista varten ilmoitetun määräajan jälkeen 
erityisessä avaustilaisuudessa, jossa saavat olla läsnä 
vain siihen nimitetyt henkilöt. Piirin nimeämistä vä-
hintään kolmesta henkilöstä yksi valitaan puheenjoh-
tajaksi. 
Tarjousten avaamisesta tulee aina laatia pöytä- 
kirja, jonka kaikki läsnäolijat allekirjoittavat. 
Pöytäkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat 
asiat. 
Yleistiedot: 
- rakennustyömaan virallinen nimi ja työn ni-
mi sekä sijaintipaikkakunta, 
- urakoitsijat, joilta tarjouksia on pyydetty ko-
tipaikkatietoineen, 
- tarjousten jättämisajan päättymishetki ja 
- tarjousten avaamisen ajankohta 
Tarjoukset: 
- urakoitsija, 
- urakkahinta tai hinnan laskemisperusteet, 
jos hinta ei suoraan ilmene tarjouksesta. 
- tarjouksen määräaikaisuus ja 
- tarjouksessa huomatut poikkeamat tarjous- 
pyynnöstä. 
Ennen tarjousten avaamista on aina varmistau-
duttava, että kaikki rakennuttajalle, ts. raken-
nuttajan ilmoittamaan lähetysosoitteeseen, saa-
puneet tarjoukset (myös määräajan jälkeen saa-
puneet) ovat mukana avaustilaisuudessa. 
Avaustilaisuudessa on käsiteltävä myös määräajan 
päättymisen jälkeen saapuneet tarjoukset. J05 lähe-
tyksen postileimasta tai muista seikoista on pääteltä-
vissä, ettei myöhästymistä voida lukea urakoitsijan 
syyksi, on tarjous otettava huomioon. Muussa ta-
pauksessa se palautetaan avaamattomana. Avausti-
laisuuden jälkeen saapuneet tarjoukset tulee 
palauttaa avaamattomina lähettäjälle. 
On myöskin huomattava, että UrakkaA:n mu-
kaan myös pyytämättä annetut urakkatarjouk-
set on käsiteltävä. 
UrakkaA:n 6 §:n 2 momentin mukaan urakkatarjouk-
set ja urakoitsijan valinta ovat salaisia, kunnes tar-
jouksen tekijälle on ilmoitettu hänen tarjouksensa 
hyväksymisestä. Avaustilaisuus voi olla julkinen edel- 
lyttäen, että tarjousvakuudet on annettu. Julkisessa 
avaustilaisuudessa, jossa em. nimettyjen henkilöiden 
lisäksi saa olla läsnä tarjouksen jättäneiden yritysten 
edustajat, ilmoitetaan tarjouksen tehneiden urakoitsi-
joiden nimet ja tarjoushinnat. Julkinen avaustilaisuus 
tulee erittäin harvoin kysymykseen TVL:n urakoissa. 
Kun tarjouksista on otettu seIko on yleensä aiheellis-
ta ilmoittaa puhelimitse halvimman tarjouksen teh-
neelle hänen tarjouksensa mandollisesta hyväksymi-
sestä.11moituksessa on korostettava, että ilmoitus ei 
takaa urakoitsijan valintaa. Ennen kuin ilmoitus anne-
taan, tulee tarkastaa, ettei tarjouksiin sisälly laskuvir -
heitä. 
Muille tarjouksen antaneille voidaan selon ottamisen 
jälkeen ilmoittaa, heidän asiaa tiedusteltuaan, hal-
vimman tarjouksen tehneen urakoitsijan nimi ja tar-
joushinta. 
Muilta osin tarjouksiin ja urakoitsijan valintaan 
liittyviät tiedot ovat salaisia kunnes urakkasopi-
mus on tehty. 
Kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusai-
kainen vakuus on annettu, rakennuttaja ilmoittaa 
tarjouksen tehneille urakoitsijoille tehtävään hyväksy-
tyn urakoitsijan urakkahinnan ja nimen sekä muiden 
tarjousten tarjoushinnat (tarvittaessa myös vertailu- 
hinnat) nimittä. 
4.2.4 Tarjouksen vertailu ja urakoitsijan 
valinta 
UrakkaA:n 7-9 :ssä ja UrakkaP:n 16-19 §:ssä 
annetaan määräyksiä urakkatarjousten vertailusta ja 
urakoitsijan valinnasta. 
Tavoitteena tarjousten vertailussa on löytää valtion 
kannalta edullisin tarjous, UrakkaA:n mukaan ei yk-
sinomaan tarjoushintaa tule pitää ratkaisevana. Tar-
jousten sisällön ja urakoitsijan suorituskyvyn perus-
teella tulee arvioida myös työn lopulliset rakennus-
kustannukset ja laatu ym. seikat. 
Tarjousten vertailun helpottamiseksi on yleensä tar-
peen laatia erityinen vertailutaulukko, johon koko-
naishinnan lisäksi yksikköhintapohjaisissa kokonais-
urakoissa tulee merkitä hintajaottelu päälitteratason 
jaolla ja yksikköhintajaolla osaurakoissa. 
Edullisimmaksi katsottua tarjoushintaa on, mi-
käli mandollista aina verrattava rakennuttajan 
omaan arvioon rakennustyön kustannuksista 
sen selvittämiseksi, onko ilmoitettu urakkahin-
ta rakennuskustannukset ja riittävä yrittäjävoit-
to huomioon ottaen kohtuullinen. 
Urakkahinnan vertailemisessa rakennuskustannuksiin 
tai omaan tarjoukseen tulee noudattaa TVH:n kir-
jeessä Rtr-167/1O. 11.1981 annettua arviointiohjetta. 
Jos edullisimmaksi havaittua tarjoushintaa on pidet-
tävä liian korkeana, tai rakennustyö lykkääntyy tai 
siihen muuten on erityistä syytä, voidaan kaikki 
tarjoukset UrakkaA:n mukaan jättää huomioon otta-
matta. Tästä on viipymättä ilmoitettava tarjouk-
sen tekijöille. Tämän jälkeen on mandollista järjes-
tää tarvittaessa uusi tarjouskilpailu, johon voidaan 
ottaa mukaan myös uusia yrittäjiä. Tarjouksen pyytä-
jällä ei ole korvausvelvollisuutta tarjouksen tekijöille 
sen perusteella, että kaikki tarjoukset on hylätty. 
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UrakkaA:n 8 §:ssä on ilmoitettu ne tapaukset, joissa 
tarjous tulee tai voidaan hylätä. Tarjous tulee hylätä 
mm., jos tarjouksen tekijän suoritusmandollisuuksien 
todetaan tarjouksen tekemisen jälkeen tulleen sido-
tuiksi valtion muihin töihin. J05 jonkun tarjoajan 
jättämien TVL:n eri töitä koskevien tarjousten tode-
taan samanaikaisesti olevan edullisimpia kandessa tai 
useammassa kohteessa eikä ko. urakoitsija pysty 
niitä samanaikaisesti suorittamaan, tulee asia esimer-
kiksi piirien keskinäisin neuvotteluin ratkaista valtiolle 
edullisimmalla tavalla. Jos edellä kuvattu tilanne 
vallitsee TVL:n ja jonkin muun valtion viraston töitä 
koskevan tarjouksen suhteen, tulee urakoitsijan va-
linta aina saattaa TVH:n ratkaistavaksi. 
Erityisesti on huomattava, ettei tarjousta, joka poik-
keaa tarjouspyyn nöstä, tule automaattisesti hylätä. 
Näin ollen myös pyytämättä saadut vaihtoehtoiset 
tarjoukset on aina tutkittava ja selvitettävä onko 
niiden pohjalta löydettävissä edullisin vaihtoehto. 
Kun on kysymys urakoitsijan omaan teknilli-
seen suunnitelmaan perustuvan tarjouksen hy-
väksymisestä, tulee asiasta pyytää lausunto al-
kuperäisen suunnitelman hyväksyneeltä yksi-
költä. Jos urakkasopimuksen tekemisestä pää-
tetään TVH:ssa, tulee lausuntopyyntö lähettää 
tiedoksi urakkapäätöksen valmistelevaan toi-
mistoon. Lausunto tulee pyytää tällöin lähetet-
täväksi suoraan ao. toimistoon. 
Halvimmat tarjoukset tehneistä urakoitsijoista on 
yleensä syytä hankkia luottotiedot (yleensä kolme. 
halvinta). Näiden ja mandollisesti muiden saatavissa 
olevien tietojen avulla on pyrittävä saamaan tarkka 
kuva yritysten taloudellisista mandollisuuksista ra-
kennustyön tekemiseen. Jos tiedot osoittavat, että 
tarjouksen tekijän taloudellinen tila on huono, tulee 
harkita yrittäjän tarjouksen hylkäämistä UrakkaA:n 
8 §:n perusteella. Tällaisenkin yrittäjän tarjous voi-
daan eräissä tapauksissa hyväksyä, jos hän on anta-
nut selvästi edullisimman tarjouksen ja urakoitsijan 
todetaan pystyvän hankkimaan sopimuksen edellyt-
tämät vakuudet. 
Urakkatarjousten vertailusta tulee laatia muis-
tio tai pöytäkirja, johon liitetään hintavertailu-
taulukko. Hintavertailutaulukosta tulee ilmetä 
myös oma vertailuhinta. 
Asiakirjaan merkitään myös muut tarjousten käsitte-
lyyn vaikuttaneet seikat: urakoitsijan suoritusmandol-
lisuudet, sitoutuminen tarjouksen tekemisen jälkeen 
muihin valtion töihin, vakavaraisuustiedot, peruste-
lut, jos ehdotetaan hyväksyttäväksi alinta korkeampi 
tarjous, tarjousten hylkäysperusteet sekä ehdotus 
tarjouksesta, jonka perusteella sopimus solmitaan. 
4.3. Urakoitsijan valinnan alistaminen 
ja lausuntopyyntö 
4.3.1 Alistaminen TVH:n ratkaistavaksi 
Kulloinkin voimassa olevan työjärjestyksen mu-
kaisesti piiri-insinööri päättää piirin toimesta 
solmittavista urakkasopimuksista tiettyyn urak-
kahintaan asti. 
Muussa tapauksessa urakka on alistettava 
TVH:n ratkaistavaksi. TVH :n sisällä tapahtuva 
ratkaisuvalta sekä eri toimialoja koskevat urak-
kahinnan erityisrajat on myös määritelty työjär-
jestyksessä. 
Jos erityissyystä on tehtävä tavanomaisesta 
poikkeava urakkasopimus, tulee asiasta ennen 
sopimuksen solmimista neuvotella TVH:n ao. 
toimiston kanssa ja niin sovittaessa jättää myös 
edellä mainittuja alistamisrajoja pienempi urak-
ka TVH:n ratkaistavaksi. Urakka tulee alistaa 
TVH: n ratkaistavaksi myös siinä tapauksessa, 
että edullisimman tarjouksen antaneella ura-
koitsijalla on samanaikaisesti edullisin tarjous 
myös muulle valtion virastolle eikä urakoitsijan 
suorituskyky riitä molempien töiden samanai-
kaiseen suorittamiseen. TVH: n ratkaistavaksi 
tulee tarvittaessa alistaa myös ne urakat, joihin 
sisältyy sillanrakennustöiden erikoistöitä, kuten 
teräsrakenne-, jännitys-, suurpaalu- ja maalaus-
töitä tai muita töitä, jotka toistuvat verrattain 
harvoin saman piirin alueella. 
TVH:n ratkaistavaksi on alistettava myös osa-
urakat, joiden yhteenlaskettu urakkahinta ylit-
tää työjärjestyksen mukaisen piirin ratkaisuval-
tarajan silloin, kun osaurakat muodostavat yh-
den työkokonaisuuden (esim. sillan) ja tarjouk-
set on pyydetty samanaikaisesti. 
Kun urakka edellä esitetyn perusteella pitää 
alistaa TVH:n ratkaistavaksi, tulee tie- ja vesira-
kennuspiirin liittää esityksensä mukaan seuraa-
vat asiakirjat: 
- avaustilaisuuden pöytäkirja, 
- käsittelymuistio tai -pöytäkirja hintavertai-
luineen, 
- tarjouspyyntökirjelmä liitteineen, ellei sitä 
ole jo aikaisemmassa vaiheessa lähetetty, 
- numeerisesti tarkistetut tarjoukset kirjekuo- 
rineen, 
- voimassaolevat luottotiedot kolmesta hal-
vimman tarjouksen tehneestä ja 
- urakkasopimusluonnos allekirjoituskunnos-
sa liitteineen, joita ei ole jo aikaisemmassa 
vaiheessa lähetetty. 
Luottotietojen voimassaoloaika on 3 kuukautta 
niissä urakoissa, joiden ratkaisun suorittaa TVH 
tai TVL:n piirit, ellei ko. urakoitsijan taloudelli-
sen tilan ole havaittu heikentyneen. 
Kun tie- ja vesirakennuspiiri tarvitsee luottotietoja on 
niitä ensiksi tiedusteltava TVH:sta (Rt, Rs, Kp, Vr), 
joka lähettää voimassaolevista luottotiedoista tarvit-
tavat kopiot. Jos luottotiedot puuttuvat, tilaa piiri ne 
Luottotieto ry:ltä tai Suomen Luotonantajayhdistys 
ry:ltä ja lähettää kopiot TVH:n ao. toimistolle. Pääl-
lystysu rakoitsijoista toimittaa ku nnossapitotoimisto 
piireille luottotiedot kaksi kertaa vuodessa. 
4.3.2 Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan 
lausunto 
Valtion tulo- ja menoarvion yleisten soveltamismää- 
räysten 19.2.1981 mukaan urakalla teettämiseen liit- 
tyvät toimenpiteet ovat rakennuttajana toimivan vi- 
21 
raston asia. Määräyksissä on kuitenkin lueteltu 
neljä tapausta, jolloin urakasta on pyydettävä 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausun- 	3. 
to: 
1. Työ ei sisälly kyseiselle vuodelle vahvistet-
tuun työohjelmaan; 
2. Urakkatarjousten perusteella tarkistettu kus-
tannusarvio kohoaa hyväksytyn tulo- ja me-
noarvion tai eduskunnalle annetun tulo- ja 
menoarvioesityksen perusteluissa ilmoitetus-
ta kustannusarviosta enemmän kuin tilasto-
keskuksen laskema rakennuskustannusta-
son mandollinen nousu tai jos työllisyysva-
roilla rakennettavan hankkeen urakkatar-
jousten perusteella tarkistettu kustannusar- 
vio kohoaa työllisyystyöohjelmassa vahviste-
tusta kustannussarviosta; 
Työn laajuus tarkistetun kustannusarvion 
puitteissa poikkeaa enemmän kuin 5 %:lla 
määrärahan perusteluissa ilmoitetusta mää-
rasta. 
4. Rakentamiseen käytetyt määrärahat eivät rii-
tä ao. vuoden aikana toteutettavan työn 
osan rahoittamiseen. 
Valtion tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden 
edellyttämä lausuntopyyntö valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunnalle tapahtuu samoilla asia- 
kirjoilla (luottotiedot ei 1 kuukautta vanhem-
mat), joita käytetään TVH:een alistamisessa. 
Piirin tulee lähettää lausunnon hankkimispyyn-
tö TVH:n ao. toimistolle. 
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5 URAKKASOPIMUKSEN 
SOLMIMINEN 
5.1 Yleistä 
Sen jälkeen, kun rakennuttaja on ottanut selon 
tarjouksista, tulee urakoitsija sidotuksi tarjoukseensa. 
Tarjouksista voidaan katsoa otettavan seiko jo avaus- 
tilaisuudessa, kun tarjoushinnat merkitään pöytäkir-
jaan. Urakkatarjouksen hyväksymisestä tulee mie-
luummin kirjallisesti ilmoittaa tarjouksen antajalle ja 
ilmoittaa samalla sopimuksen allekirjoitusaika ja 
-paikka. Joskus on käytännön syistä myös itse sopi-
muksen allekirjoitus joustavinta hoitaa postitse (ver-
taa kohta 3.3.3). 
5.2 Sopimusasiakirjojen kokoaminen 
ja niille asetettavat vaatimukset 
Tarjouspyyntäasiakirjat ja tarjous yhdistetään soija-
puolten allekirjoittamalia urakkasopimuksella sopi-
musasiakirjakokonaisuudeksi. Urakkasopimuslo-
makkeena käytetään LM:n 3.3.1983 vahvista- 
maa lomaketta kaikissa maa- ja vesirakennus-
alan kirjallisissa urakkasopimuksissa, joihin Iii-
tetään rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE 1983. TalQnrakennuksen urakoissa käyte-
tään kuitenkin valtiovarainministeriön 10.3.1983 
vahvistamaa lomaketta. 
Mandolliset poikkeukset em. määräyksestä on esitet-
ty kohdassa 3.3.3 (Pienurakat). Urakkasopimus Ilo-
make) on ainoa asiakirja, jossa voidaan muuttaa 
YSE:n määräyksiä ja ilmoittaa YSE:ssa määrätystä 
poikkeava asiakirjojen pätemisjärjestys. U P: n 
20 §:ssä todetaan, että" mikäli sopimuslomakkeiden 
tai -ehtojen käyttäminen jossakin rakennusurakassa 
ei ole tarkoituksenmukaista on laadittavassa urakka- 
sopimuksessa määritettävä ainakin urakoitsijan suon-
tuksen paljous, laatu ja urakka-aika sekä rakennutta-
jan vastasuorituksen määrä ja maksuaika". Jos 
edellä kuvattuun menettelyyn on erikoistapauk-
sessa syytä mennä, on asiasta ensin neuvotelta-
va TVH:n ao. toimiston kanssa. 
Urakkasopimuslomakkeen täyttämisen ja sopimus- 
asiakirjojen kokoamisen lähtökohta on se, että sopi-
muksen tulee perustua tarjouspyyntöön ja rakennut-
tajan mandollisesti antamiin kirjallisiin lisäselvityksiin 
sekä tarjoukseen. Tarjoukseen mandollisesti sisälty-
vät tulkinnanvaraiset seikat tulee tarvittaessa täs-
mentää urakkasopimuksessa, ellei tarjousta tule 
UrakkaA:n perusteella hylätä. J05 sopimus teh-
dään urakoitsijan tarjouksessaan esittämän 
suunnitelman pohjalta, tulee urakoitsija sopi-
muksessa velvoittaa teettämään lopullinen 
suunnitelma ja sen edellyttämät lisätutkimuk-
set kustannuksellaan rakennuttajan hyväksy-
mällä tavalla. 
Tässä tapauksessa iaitetaan sopimuksen liitteeksi 
ainoastaan urakoitsijan laatima alustava suunnitelma. 
Perussuunnitelmaan kuuluvia asiakirjoja ei sopimuk- 
seen tarvitse liittää. Jos urakoitsijan tarjous on perus-
tunut muutettuun perussuunnitelmaan, harkitaan 
kussakin tapauksessa erikseen, mitkä perussuunnitel-
man osat otetaan sopimusasiakirjoiksi. Suunnitelman 
muuttaminen tulee sopia tapahtuvaksi urakoitsijan 
kustannuksella ja rakennuttajan hyväksymällä tavalla. 
Urakkasopimuksen liiteasiakirjat muodostuvat yleen-
sä tarjouspyynnön liitteistä, tarjouspyyntökirjeestä ja 
mandollisesti sitä täydentävistä kirjallisista lisäselvi-
tyksistä sekä urakoitsija n tarjou ksesta. 
Urakkaohjelmassa ja muissa sopimusasiakirjajärjestel-
mään kuuluvissa asiakirjoissa noudatettaviksi määrät-
tyjä säädöksiä, (mm. eri järjestöjen julkaisemia) mää-
räyksiä, normeja ja ohjeita ei ole syytä liittää sopi-
musasiakirjoihin. Kaikki sopimusasiakirjat varus-
tetaan urakkasopimuslomakkeen mukaisella Iii-
tenumeroinnilla. Tämän lisäksi allekirjoitettavis-
sa sopimuskappaleissa, pienurakoita lukuunot-
tamatta, sopimusasiakirjat sidotaan yhteen na-
rulla ja paperisinetillä. 
5.3 Allekirjoitus 
Urakkasopimuksen allekirjoittajilla täytyy olla allekir-
joitusoikeus. TVL: n puolesta nimenkirjoitusoikeus 
määräytyy laitoksen työjärjestyksen tai erikseen kir-
jallisesti annetun delegoinnin perusteella. TVL: n 
edustajan on ennen sopimuksen allekirjoitusta 
varmistauduttava, että kun sopijapuolena on 
muu kuin yksityinen toiminimen omistaja, sopi-
japuolen puolesta sopimuksen allekirjoittaa 
henkilö, joka on oikeutettu kirjoittamaan po. 
yhteisön nimen sitä velvoittavin vaikutuksin, 
taikka tällaisen henkilön valtakirjalla valtuutta-
ma asiamies. 
Osakeyhtiön ja osuuskunnan nimenkirjoitusoikeus 
selviää parhaiten kaupparekisteriotteesta, jollainen 
on parasta vaatia nähtäväksi ennen allekirjoitusta. 
Samoin tulee menetellä kaupparekisteriin merkittyjen 
avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kanssa. 
Jos yhtiötä ei ole merkitty kaupparekisteriin, on 
sopimus avoimen yhtiön puolesta allekirjoitettava 
kaikkien yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön puolesta 
kaikkien henkilökohtaisesti vastuunalaisten yh-
tiömiesten taikka ainakin sen tai niiden vastuunalais-
ten yhtiömiesten, joiden nimi ilmenee yrityksen käyt-
tämästä toiminimestä. Jos sopijapuolena on työyh-
teenliittymä, tulee kaikkien yhteenliittymän osakkai-
den (yhteisö tai yksityinen) allekirjoittaa sopimus 
työyhteenliittymän puolesta. Työyhteenliittymän 
perustamissopimus tulee vaatia nähtäväksi vii-
meistään allekirjoitustilaisuudessa. 
Urakkasopimusta ei pidä allekirjoittaa ennen 
kuin kohdassa 4.1.2 mainitut edellytykset ovat 
olemassa. 
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5.4 Sopimuksen allekirjoittamisesta 	Ilmoitus tulee lähettää valtiontalouden tarkastusviras- 
tehtävät ilmoitukset 
	
tolle ja TVH:lle kanden viikon kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään liitteessä 7 ole-
van mallin mukaisesti. 
5.4.1 Valtion tulo- ja menoarvion yleisten 
soveltamismääräysten mukaiset 
ilmoitukset 
Voimassa olevien tulo- ja menoarvion yleisten 
soveltamismääräysten mukaan tulee niissä ta-
pauksissa, joissa urakkasopimusta ei tehdä hal-
vimman tarjouksen tehneen kanssa, virastojen 
ja laitosten lähettää ilmoitus asiasta valtionta-
louden tarkastusvirastolle. 
5.4.2 Ilmoitusten jättäminen TVH:lle 
Tie- ja vesirakennuspiirien tulee lähettää TVH:n 
ohjeiden (O/Rtr-6/5.1 .1983) mukaisista urakoista 
seurantanlomakkeet (TVH 733400) tienraken-
nustoimistoon. 
Tämän lisäksi tulee piirien lähettää tiedoksi 
TVH:een kaikkien niiden urakoiden sopimus-
jäljennökset, jotka on alistettu TVH:n ratkaista-
vaksi. 
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6 URAKAN VALVONTA 
6.1 Yleistä 
Yleismääräykset urakoiden valvonnan järjestämisestä 
sisältyvät UrakkaA:n 5 lukuun ja UrakkaP:n 7 lu-
kuun. Työjärjestyksen mukaan urakan valvonnan jär-
jestämisestä tie- ja vesirakennuspiirissä vastaa toimi-
alapäällikkö. 
6.2 Valvontaohjeet 
Urakan valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta on 
TVH julkaissut useita varsin seikkaperäisiä urakanval-
vonta- ja laadunvalvontaohjeita. Niistä luettelo seu-
raavassa: 
- Tienrakennusurakan valvonta 	TVH 732718 
- Vesitieurakan valvonta 	 TVH 752993 
- Päällystystöiden valvontaohjeet 	TVH 742815 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- Alusrakenteen ja pääl!ysrakenteen 
sitomattomien osien laadunvalvon- 
ta 	 TVH 732816 
- Pohjanvahvistustöiden laadunval- 
vontaohjeet 	 TVH 732177 
Varsinaiset urakanvalvontaohjeet (kaksi ensiksi mai-
nittua) toimivat lähinnä rakennuttajan valvontahenki-
löstön käsikirjoina, eikä niitä liitetä urakkasopimuk-
seen. Suoranaisia teknillisen laadunvalvonnan suon-
tusohjeita sisältävät asiakirjat liitetään joko sopimus- 
asiakirjoihin tai ilmoitetaan urakassa noudatettaviksi 
asiakirjoiksi. 
Sillanrakennuksen pohja- ja maarakennustyöt katta-
va SYT 3100-3400 sisältää myös valvontaohjeita. 
Muiden sillanrakennustöiden osalta on olemassa tai 
valmistumassa erilliset valvontaohjeet, joita ei liitetä 
urakkasopimuksiin. Siltojen konepajatöiden valvon-
nasta on annettu ohjeita kinjeellä 0/Rs-761/C.3.3.3/ 
9.3.1983. 
Sillanrakennuksen erillisten valvontaohjeiden osalta 
tilanne on seuraava: 
- SVO 3000 Yleisiä ohjeita 
(TVH 732224) valmistuu v. 1984 
- SVO 3500 Paikalla valetut betonirakenteet 
TVH 732226) valmistuu v. 1984 
- SVO 3600 Betonielementtirakenteet 
(TVH 732208) valmistunut v. 1978 
- SVO 3700 Puurakenteet 
(TVH 732227) valmistuu 1984 
- SVO 3800 Teräsrakenteet 
(TVH 732228) valmistuu 1984 
SVO 3900 Kannen pintarakenteet, varusteet ja 
laitteet 
(TVH 732229) valmistuu 1984 
Sillanrakennustöiden kelpoisuuden toteamista varten 
on tekeillä lomake Sillan kelpoisuuskirja (TVH 
732231), joka tulee korvaamaan tällä hetkellä käytös-
sä olevan Elementtirakenteiden kelpoisuuskirjan. 
Tienrakennusurakoiden valvontaa varten on julkaistu 
seuraavat lomakkeet: mittauspöytäkirja (TVH 
732903), mittausluettelo (TVH 732904), indeksitarkis-
tuslaskelma (TVH 732905), laskuluettelo (TVH 
732906), lisäsopimus (TVH 732907), lisäsopimusluet-
telo (TVH 732908), urakan toteutumaraportti (TVH 
732909), tienrakennusurakan loppuyhteenveto (TVH 
732996) ja työmaapäiväkirja (TVH 733054). 
Päällystysurakan valvontaa varten on julkaistu mm. 
seuraavat lomakkeet: asfalttiaseman työvuoroilmoi-
tus (TVH 732812), asfalttiaseman puolikuukausi-
ilmoitus (TVH 732819), asfalttiurakan loppuilmoitus 
(TVH 732900), asfalttiurakan työvirheluettelo (TVH 
732901) ja päällystystyömaan päiväkirja (TVH 
733055). 
Vastaanottotarkastuksen pitämisestä on päällystys- 
töitä varten annettu ohjeita päällystystöiden valvon-
taohjeessa. Vesitietöitä varten on julkaistu vesitieura-
kan valvontaan liittyvä moniste "Asiakirjamallit", jo-
ka sisältää laajan kokoelman urakka-asioiden hoidos-
sa käytettäviä asiakirjoja. 
6.3 Urakoitsijan taloudellisen aseman 
valvonta 
Urakointiliikkeet toimivat suuressa määrin lainarahoi-
tuksen turvin. Niiden taloudellinen asema saattaa 
tästä johtuen olla varsin herkkä niin kansantaloudes-
sa ilmeneville suhdannehäiriöille kuin yritysten toi-
minnassa sattuville häiriöille. Tämä seikka tulee aina 
ottaa huomioon myös urakan valvonnassa, sillä mah-
dollisesta vakuus- ja vakuutusturvasta huolimatta 
urakointiliikkeen suoritushäiriö tai vararikko voi ai-
heuttaa vahinkoa myös rakennuttajalle. 
Urakoitsijan suoritushäiriöistä valtiolle mandollisesti 
aiheutuvien vahinkojen pienentämiseksi tulee valvon-
nassa kiinnittää huomiota urakoitsijan suorittettavak-
si erääntyneiden maksujen (esim. kuorma-autoilijoille 
ja työntekijöille) suoritustapaan. Laiminlyönnit tällai-
sissa maksusuorituksissa saattavat useissa tapauksis-
sa antaa ennakoivan vihjeen urakoitsijan taloudellisen 
aseman kehityssuuntauksesta. Edellä kuvatunlaisten 
häiriöiden tullessa tietoon tulee valvojan ottaa heti 
yhteys urakoitsijaan ja tarpeen vaatiessa käyttää 
urakkasopimuksen suomaa oikeutta urakoitsijaa kuu-
lematta pidättää maksueristä urakoitsijalta suoritta-
matta jääneet ja erääntyneet maksut siltä osin kuin 
tästä on sopimusasiakirjoissa määrätty. On kuitenkin 
muistettava, että rakennuttajalla on em. saataviin 
nähden ainoastaan pidätysoikeus eikä urakoitsijan ja 
takaajan kanssa asiasta sopimatta oikeutta maksaa 
niitä eteenpäin. 
U rakoitsijoiden taloudellisesta asemasta kertovia tie-
toja löytyy myös talousalan sanoma- ja aikakausleh-
distä ja virallisesta lehdestä. Huomio tulee kiinnittää 
erityisesti ns. protestilistatietoihin. Yritysten taloudel-
lisen tilan ennakoimiseen voidaan käyttää myös yri-
tysten tasetietoja. Tämä edellyttää kuitenkin yleensä 
useampivuotista seurantaa ja erikoisasiantuntemus-
ta. 
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Koska luottotiedoista saatavat tiedot ovat usein 
puutteellisia, voivat urakoitsijan taloudellisesta tilasta 
muuta kautta saadut tiedot olla tärkeitä myös urak-
katarjousten käsittelyvaiheessa. U rakoitsijoiden ta-
loudellisen tilan seurantaan tulee urakka-asioiden 
hoidosta muutenkin vastuussa olevien kiinnittää huo-
miota. 
Urakoitsijan taloudellisen tilan seurannasta on annet-
tu ohjeita TVH:n kirjeeseen Rtr-5/19.1.1982 liittyväs-
sä urakoitsijarekisterissä. Piireissä toimivien yhdys-
henkilöiden tulee ilmoittaa TVH:ssa työskenteleville 
urakoitsijarekisterin yhteyshenkilöille telexillä tai kir -
jeitse urakoitsijoiden konku rsseista, maksuhäiriöistä 
ja muista todetuista vakavammista urakoitsijan tilaan 
vaikuttavista asioista. 
6.4 Rakennuttajan toimenpiteet 
konkurssin sattuessa 
Seuraavassa annetaan rakennuttajalle käytännön toi-
mintaohjeita rakennustyön loppuu nsaattamisesta ja 
TVL:n edun valvomisesta urakoitsijan jouduttua ase-
tetuksi konkurssiin. Tällaisen tilanteen ilmetessä 
tulee TVH:n oikeustoimisto pitää jatkuvasti ti-
lanteen tasalla, ja sen kanssa on neuvoteltava 
kulloisistakin toimenpiteistä. Tässä selostettua 
menettelyä voidaan soveltuvin osin noudattaa muis-
sakin urakkasopimuksen purkamistapauksissa. Toi-
menpiteiden suoritusjärjestys voi olla toinenkin esi-
merkiksi vakuuksien määräajoista johtuen. Ennen 
virallisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on usein paikal-
laan järjestää osapuolten kesken alustava neuvottelu 
kuvan saamiseksi tosiasiallisesta tilanteesta ja työn 
jatkamismandollisuuksista. 
Urakkasopimuksen purku YSE 65 §:n nojalla lä-
hettämällä konkurssipesän hoitajalle tätä koskeva 
kirje. Purkamisen jälkeen on rakennuttajalla tai 
takaajalla, jos työtä jatketaan tämän toimesta, 
oikeus välittömästi ottaa työmaa haltuunsa. 
2. Ilmoitus takaajalle sopimuksen purkamisesta ja 
samalla tiedustelu, käyttääkö takaaja YSE 72 §:n 
mukaista etuoikeuttaan saattaa rakennussuoritus 
itse loppuun. 
3. YSE 68 §:n mukaisen katselmuksen järjestämi-
nen. Katselmus tulee aloittaa mandollisimman 
nopeasti purkamisen jälkeen, mieluummin jo sa-
mana päivänä. Katselmuksessa otetaan työmaa 
virallisesti useimmiten rakennuttajan haltuun ja 
todetaan työn valmiusaste. Katselmukseen on 
syytä kutsua rakennuttajan edustajan lisäksi aina-
kin pesänhoitaja, takaajan edustaja, TVH:n oi-
keustoimiston edustaja ja usein myös työntekijäin 
edustaja. 
4. Toimeksianto TVH:n oikeustoimistolle urakkaso-
pimukseen perustuvan saatavan valvomiseksi 
konkurssissa sekä vakuuden perimiseksi takaajal-
ta. 
5. Toimenpiteet keskeneräisen työn loppuunsaatta-
miseksi. Ellei työtä jatketa omana työnä tai suo-
raan takaajan toimesta, järjestetään tarjouskysely, 
jonka perusteella solmitaan uusi urakkasopimus. 
6. Arvioinnin teko rakennuttajalle sopimuksen purka-
misesta aiheutuvista lisäkustannuksista (YSE 
68 §). Perusteina voidaan käyttää mm. kohdassa 
3 mainitun katselmuksen pöytäkirjaa ja kohdassa 
5 mainittua tarjouskyselyä. Arvio lisäkustannuk- 
sista ilmoitetaan saatavan valvomiseksi TVH:n 
oikeustoimistolle. 
7. Ilmoitetaan pesänhoitajalle rakennustyön lop-
puunsaattamisesta ja tästä aiheutuvista kustan-
nuksista. 
8. Työn valmistuttua YSE 68 §:n mukaisen raken-
nuttajan loppuselvityksen laatiminen. Loppuselvi-
tyksestä tulee käydä ilmi, mitä työ kustannuksi-
neen ja vahinkoineen on tullut rakennuttajalle 
maksamaan. Loppuselvitys toimitetaan tiedoksi 
TVH:n oikeustoimistolle, takaajalle ja pesänhoita-
jalle. 
6.5 TVH:n osuus urakoiden 
valvonnassa 
Urakoiden valvonta kuuluu käytännössä tie- ja vesira-
kennuspiireille. TVH:n asianomaiset yksiköt antavat 
tarvittaessa piireille konsulttiluonteista apua. Myös 
TVH:n ratkaistavana olleiden urakoiden osalta 
piirit oikeutetaan suorittamaan urakan valvon-
nan ja vastaanottamisen. Ainoastaan eräiden 
talonrakennus-, sähkö-, LVI-urakoiden vastaa-
nottamisen suorittaa TVH:n kyseisen toimiston 
nimemä toimitusmies. 
Päällystysurakoiden vastaanottotarkastuksista 
tulee piirien etukäteen ilmoittaa TVH:n kunnos-
sapitotoimistoon asianomaiselle yhteyshenki-
lölle. Vastaanottotarkastusten pöytäkirjat ja 
urakoiden hyväksymiskirjeet (liitteenä toimitus- 
miehen muistio) lähetetään tiedoksi TVH:n kun-
nossapitotoimistolle. 
Vesitieurakoiden seurantaa varten kaikista ura-
koista on lähetettävä tiedoksi vesitieosaston 
rakennustoimistoon työmaakokousten, katsel-
musten ja lopputarkastuksien pöytäkirjat. Li-
säksi niistä TVH:n allekirjoittamista vesitieura-
koista, joista piiri pitää vastaanottotarkastuk-
sen, tulee vastaanottotarkastukseen liittyvät 
asiakirjat toimittaa TVH: lie urakan hyväksymis-
tä varten. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huo-
miota YSE:n 55 §:n aikamääräyksiin. 
Urakoitsijoiden työsuoritusten tasoa seurataan ura-
koiden seurantalomakkeen (TVH 733400) avulla. Jos 
urakoitsija saa arvostelukohdassa arvosanan huono 
tai välttävä, piirin on Iähetettävä jäljennös lomak-
keesta TVH: n tienrakennustoimistoon urakoitsijare-
kisterin yhteyshenkilölle. 
6.6 Asiakirjojen säilytys 
Rakennuttamisessa syntyvät asiakirjat, kuten urakka-
sopimus liitteineen, alkuperäiset tarjoukset käsittely-
asiakirjoineen, työmaakokousten ja tarkastusten pöy-
täkirjat, lisä- ja muutossopimukset, kelpoisuuskirjat, 
laatutositteet, työmaapäiväkirja sekä urakkaan liitty-
vä kirjeenvaihto tulee säilyttää 10 vuotta urakan 
lopullisesta hyväksymisestä lukien. Asiakirjat tulee 
kerätä yhteen ja säilyttää joko piirin arkistossa tai 
muussa luotettavassa paikassa. Erilaisten tili- ja las-
kenta-asiakirjojen säilytyksessä noudatetaan TVH:n 
kirjeellä nro Ti-1 6/26.2.1979 annettuja määräyksiä. 
Siltojen ja muiden rakenteiden hoidon ja ylläpidon 
kannalta tarpeellinen rakennusvaiheessa syntynyt ai-
neisto (kelpoisuuskirjat yms.) tulee kuitenkin säilyttää 
niin kauan kuin rakennetta käytetään. 
7 ERÄITÄ ERITYISKYSYMYK-
SIÄ 
7.1 Esteellisyys 
UrakkaA:n 18 §:ssä annetaan määräykset henkilön 
esteellisyydestä käsitellä urakkatarjousta, urakkasopi-
musta tai sen tulkintaa koskevaa asiaa. Samat esteel-
lisyysmääräykset koskevat myös urakan valvojaksi tai 
toimitusmieheksi määrättävää henkilöä. 
Määräysten mukaan henkilö on esteellinen 
edellä luetettuihin tehtäviin, jos tarjouksen teki-
jänä tai valtion sopimuspuolena on hänen 
- puolisonsa, 
- lapsensa, otto- tai kasvattilapsensa, 
- vanhempansa tai puolisonsa vanhemmat, si- 
saruksensa tai tämän lapsi tai puoliso, 
- yhteisö tai laitos, jorka hallitukseen tai hal- 
lintoon henkilö kuuluu, 
- yhteisö, josta henkilöllä tai hänen edellä 
mainitussa sukulaisuus- tai lankoussuhtees- 
sa olevalla henkilöllä on tuntuvaa etua tai 
- yrittäjä, jolta henkilö saa palkkaa 
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että henkilö itse on 
ensikädessä velvollinen edellä mainitun tilanteen il-
maantuessa saattamaan asian esimiehensä tai dele-
goinnin antajan tiedoksi. Myös esimiesasemassa ole-
va on luonnollisesti velvollinen ottamaan alaisiinsa 
nähden huomioon edellä luetellut esteellisyyssäännöt 
ja lisäksi hänellä voidaan katsoa olevan kohtuullises-
sa määrin omatoimista selvilleottamisvelvollisuutta. 
7.2 Työleiri- ja työsiirtolatyövoiman 
käyttö urakoissa 
Myös työleiri- ja työsiirtolatyövoiman käyttö saattaa 
tulla kysymykseen käytettäessä rakennuttamismenet-
telyä. 
Jos työleiri- tai työsiirtolatyövoimaa edellyte-
tään käytettävän urakoitsijan työssä, tulee 
urakkaohjelmaan sisällyttää oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston asettamat ehdot. Näihin 
työvoiman käyttää koskeviin määräyksiin tulee viitata 
myös urakkasopimuksessa. 
Urakkaohjelmassa ilmoitetaan mm: 
1. Käytettävän työsiirtola- tai työleirityövoiman mää-
ra. 
2. Siirtolan henkilökunnalla tulee olla oikeus järjes-
tyksenpidollisessa mielessä tarkastaa u rakalla tee-
tettäviä työkohteita. 
3. Urakoitsijalla ei ole oikeutta poistaa työsiirtola- tai 
työleirityövoimaa työmaalta ilman rakennuttaja n 
lupaa. 
4. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan oikeus-
ministeriön ja tie- ja vesirakennushallituksen väli-
seen sopimukseen perustuvia ehtoja. 
Työsiirtola- tai työleirityövoiman sijoitu ksesta urakka- 
tyämailla tulee tie- ja vesirakennuspiirien huolehtia 
samalla tavalla kuin muillakin tyisiirtola- tai työleiri-
työmailla. Rakennuttajan tulee valvoa erityisesti Sitä, 
että urakoitsija kiinnittää riittävästi huomiota työ-
maan järjestyksen pitoon. Toisaalta on muistettava, 
että työleirien ja työsiirtoloiden työntekijät ovat 
TVL:n kannalta katsottuna vapaita, vaikka heihin 
tulisikin soveltaa edellä esitettyjä ohjeita. 
Työsiirtolatyövoiman käyttö aiheuttaa TVL:lle myös 
sellaisia kustannuksia, joita ei vapaan työvoiman 
käytössä esiinny. Toisaalta urakoitsija työsiirtolatyö-
voimaa käyttäessään ei ole velvollinen suorittamaan 
eräitä sellaisia sosiaali- ym. maksuja, jotka hänen 
tulee suorittaa vapaata työvoimaa käyttäessään. Lai-
tokselle aiheutuvien lisäkulujen korvauksesta voidaan 
tarjouspyyntöasiakirjoihin ja uraklasopimukseen si-
sällyttää niissä urakoissa, joissa urakoitsijan edellyte-
tään käyttävän työsiirtolatyövoimaa, ehto, jossa ura-
koitsija velvoitetaan suorittamaan TVL:lle 20 % suu-
ruinen korvaus maksamistaan työsiirtolatyöntekijöi-
den palkoista laskettuna. Edellä oleva ehto ei koske 
työleirityövoimaa. Näin perityt maksut tulee tulouttaa 
satunnaisiin tuloihin. 
7.3 Kaluston vuokraus urakoitsijalle 
TVL:n omistaman kaluston vuokrauksessa urakoitsi-
jan käyttöön tulee noudattaa soveltuvin osin voimas-
sa olevia TVH:n asiasta antamia ohjeita. Voimassa 
olevan ohjeen "Ohjeet valtionhallinnon ulko-
puolisille suoritettavien töiden mom. 31.24.78 
rahoitettavista töistä" (TVH 731466) mukaan tu-
lee laskutusperusteina kaluston vuokrauksessa 
käyttää konepankin kulloinkin ilmoittamia 
vuokrahintoja. Laskutusperusteet ja muut ka-
luston vuokraamiseen liittyvät ehdot tulee il-
moittaa urakkaohjelmassa (kuten esim. liikentee-
nohjaukseen käytettävien merkkien, puomien yms. 
laitteiden vuokraus). 
Työmaarakennusten vuokrauksessa tulee nou-
dattaa seuraavia ehtoja: 
- Urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle 
ja sieltä takaisin. 
- Urakoitsija huolehtii vuokra-ajan kuluessa 
kalustoon tulleiden vikojen korjauksesta ja 
korvaa kaluston kärsimät vauriot luonnolli-
sesta kulumisesta aiheutuneita vikoja lu-
kuun ottamatta. 
- Urakoitsijan on palovakuutettava työmaara- 
kennukset täydestä arvosta. Katso YSE 5 §. 
- Työmaarakennukset vuokrataan ilman vuo- 
devaatteita normaalikalustolla varustettuina. 
Ulkopuolisille vuokrattavan vuodepaikan hinnan 
määrittelee TVH:n henkilästätoimisto. Kirjeen nro 
H-396/23.3.1977 mukaan vuodepaikan hinta on 10 
mk/vrk vanhoissa ja 12 mk/vrk uusissa rakennuksis-
sa. 
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Siltojen rakentamisessa käytettävän teline- ja 
varasiltakaluston vuokrausehdot on esitetty 
urakkaohjelman yleisen osan (TVH 732451) koh-
dassa 2.4.2. Niitä on tarvittaessa täsmennettävä 
urakkaohjelman työkohtaisessa osassa. 
7.4 Kustannustason muuttumisen 
vaikutus urakkaan 
7.4.1 Indeksisidonnaisuus 
Lain indeksiehdon käytön rajoittamisesta (1029/78, 
66/79, 537/80, 996/80, ja 178/81 1104/83) sekä 
valtioneuvoston päätösten (1103/78, 1006/80, 298/ 
82 ja 1115/83) nojalla saadaan indeksiehto ottaa 
rakennusurakkasopimuksiin, jotka tehdään ennen 
vuoden 1985 päättymistä ja joiden urakka-aika on yli 
12 kuukautta. Indeksiehdon voimassaolosta vuoden 
1985 jälkeen ilmoitetaan TVH:n kirjeellä. 
Sovellettaessa indeksisidonnaisuutta em. sää-
dösten nojalla tulee tie- ja vesirakennuspiireissä 
noudattaa seuraavia ohjeita: 
Urakkaohjelman kustannustason muutosta koske-
vaan kohtaan tulee sisällyttää tarpeellisilta osiltaan 
seuraavaa: 
"Maa- ja vesirakennustyöt: 
Urakkahinta on sidottu tilastokeskuksen julkaise-
maan maarakennuskustannusindeksin osaindeksiin 
E (1980= 100)". 
"Sillanrakennustyöt tai talonrakennustyötä koskevat 
rakennusteknilliset työt: 
Urakkahinta on sidottu tilastokeskuksen julkaise-
maan rakennuskustannusindeksin osaindeksiin 1 S 
(1980= 100) rakennusteknisten töiden tarvikkeet". 
Koska YSE 30 5 on osittain ristiriidassa valtioneuvos-
ton päätösten (1103/78 ja 298/82) kanssa edellä 
mainittujen indeksien käytöstä tulee urakkaohjelmas-
sa antaa lisäksi seuraavat ohjeet: 
"Indeksiehtoa sovellettaessa urakkahinnasta vähen-
netään palkkauskustannusten osuutena 25 %, jonka 
jälkeen urakkahintaa tarkistettaessa indeksin muu-
toksesta otetaan huomioon kaksikolmasosa (2/3)". 
Perusindeksinä käytetään sen kuukauden, jonka ai-
kana urakkatarjousten jättöaika päättyy, indeksilukua 
ja tarkistusindeksinä maksuerään oikeuttavan työn 
tai työvaiheen valmistumiskuukauden indeksilukua. 
Lisä- ja muutostöihin, joissa käytetään sopimuksen 
mukaisia yksikköhintoja, muutoshintoja tai vastaavia 
hinnanmääräämisperusteita, sovelletaan em. indeksi- 
sääntöjä, mutta lisä- ja muutostöitä, joiden hinnat 
sovitaan tarjouksesta poikkeavaan kustannustasoon 
työaikana ei sisällytetä indeksisidonnaisuuden piiriin. 
Urakkasopimuslomakkeeseen 3 5:n 2 kohtaan on 
merkittävä, että urakkahinta on sidottu indeksiin 
urakkaohjelmassa sanotulla tavalla. 
Maa- ja vesirakennusalan kokonaisurakat voidaan 
sitoa kaikkien töiden osalta maarakennuskustannu-
sindeksin osaindeksiin E, tai niihin kuuluvat erikois-
työt, kuten sillanrakennustyöt tai muutkin päätöksen 
(298/82) 3 § 1 momentin mukaiset erikoistyökoko-
naisuudet, erikseen vastaaviin päätöksen 3 § 1 mo-
mentissa mainittuihin osaindekseihin. U rakoitsijan on 
tällöin urakkatarjouksessaan selvitettävä (määräys 
Urakkaohjelmaan) urakkahinnan jakautuminen kysy-
mykseen tuleviin 3 § 1 momentin mukaisiin osiin. 
Jos osaindeksejä käytetään, on ao. urakkahinnasta 
vähennettävinä palkkakustannusten osuuksina käy-
tettävä valtioneuvoston päätöksessä säädettyjä mää-
ria. 
Siltatöitä koskevaa indeksisäännöstä voidaan sovel-
taa muihinkin vastaavanlaatuisiin teräsbetoniraken-
teisiin, kuten sulkurakenteisiin, laiturirakenteisiin 
tms. Jos terässillan tms. erikoisrakenteen urakkahin-
ta on tarkoituksenmukaisempaa sitoa johonkin muu-
hun kuin päätöksessä (298/82) tarkoitettuihin indek-
seihin, on siihen lain (1029/78) 5 § 2 momentin 
mukaisesti hankittava kussakin tapauksessa erikseen 
valtiovarainministeriön lupa. 
Kussakin tapauksessa noudatetaan urakkaohjelman 
ao. kohdan laatimisessa em. päätöksen 3, 4 ja 5 §:n 
määräyksiä käyttäen soveltuvin osin edellä esitettyä 
urakkaohjelmatekstiä. 
Urakka-aikaa ei tarkoituksellisesti saa sovittaa liian 
pitkäksi indeksisidonnaisuuden saamiseksi sopimuk-
seen. Jos näin voidaan päätellä menetellyn, joudu-
taan tapauksessa soveltamaan em. lain (1029/78) 
mitättömyyssäännöksiä. 
Indeksiehdon käyttöä koskevissa tulkintatapauksissa 
kehotetaan tie- ja vesirakennuspiirejä kääntymään 
tie- ja vesirakennushallituksen ao. osaston puoleen. 
7.4.2 Valtiovallan lainsäädännölliset 
toimenpiteet 
YSE:n 33 §:n mukaan valtiovallan lainsäädännölliset 
toimenpiteet (laki, asetus, valtioneuvoston päätös ja 
ministeriön päätös), jotka johtavat kustannusten 
muutokseen on otettava huomioon urakkahintaa Ii-
säävänä tai vähentävänä tekijänä. Hinta- ja palkkata-
son muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkahin-
taa. 
TVH antaa ehdon soveltamisesta kussakin tapauk-
sessa erikseen soveltamisohjeet. 
7.5 Vastaanottotarkastus 
TVL:n ollessa rakennuttajana tai mikäli asiasta 
on muuten sovittu noudatetaan YSE:n 55 § 5 
momentin mukaista menettelyä. Vastaanotto- 
tarkastuksessa on kuitenkin aina selvitettävä 
osapuolten tilisuhteet, kolmansien henkilöiden 
vaatimukset ja muut osapuolten esittämät vaa-
timukset. Lisäksi on sovittava urakan vastaan-
ottamisen ehdot. TVL:n työjärjestys ja osapuol-
ten vaatimukset huomioon ottaen. 
7.6 Kuljetukset urakoissa 
7.6.1 Yleistä 
TVL:n urakanvalvontahenkilöstää ei voida pitää vaI-
vontavelvollisena jäljempänä käsiteltyjen liikenne-
lupa-asioiden tai kuormasuuruuksien ja ajoneuvojen 
kunnon suhteen. Urakoihin sisältyvissä kuljetuksissa 
tulee noudattaa samaa lainsäädäntöteitse rajoitettua 
menettelyä kuin tie- ja vesirakennuslaitoksen omissa- 
km töissä. 
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Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne on tielii-
kennelain (267/81) 109 §:n mukaisesti luvanvaraista. 
Tarkemmat säännökset ammattimaisen liikenteen 
harjoittamisesta sisältyvät asetukseen ammattimai-
sesta moottoriajoneuvoliikenteestä (646/70, 671 /81 
ja 184/82). 
Kuljetusten järjestelyyn liittyviä ohjeita ja rajoituksia 
on selvitetty julkaisussa "Maa- ja kivimassojen kulje-
tukset" (TVH 732868). 
7.6.2 Ammattimaisen liikenteen käsite 
urakoissa 
Ammattimaiseksi liikenteeksi ei lueta oman tavaran 
(esim. soran) kuljettamista tavaran omistajan omis-
tuksessa olevalla moottoriajoneuvolla. Ammattimai-
seksi moottoriajoneuvoliikenteeksi ei myöskään 
yleensä katsota yritystoiminnan harjoittajan omista-
maIla tai hallinnassa olevalla kalustolla suorittamia 
kuljetuksia silloin, kun kuljetukset kuuluvat hiitännäi-
senä osana hänen harjoittamaansa muuhun yritystoi-
mintaan. 
Liikenneministeriö on antanut kirjeellään nro 467/ 
770-76/5.2.1976 mm. jälkimmäisestä tapauksesta 
oman tulkintansa. Sen mukaan kuljetuksen tulee olla 
toimintakokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen kiinte-
ästi liittyvä osatoiminta eikä kuljetustoiminnan kus-
tannusosuus koko rakennustyöstä saa ylittää 30 %. 
Se, että jokin rakennustyö sisältää yli 30 % ammatti-
maisen kuorma-autoliikenteen piiriin kuuluvia kulje-
tuksia ei estä antamasta tällaista työtä urakalla tehtä-
väksi, sillä urakoitsijan velvollisuutena on järjestää 
kuljetuksensa liikennelupasäädösten edellyttämällä 
tavalla. Monissa töissä kuljetusten erottaminen ra-
kennuttajan järjestettäväksi on epätaloudellista ja ai-
heuttaa hankalia töiden yhteensovittamis- ja vas-
tuunjakokysymyksiä. Jos kuljetukset tästä huolimat-
ta erotetaan muusta urakasta tulee urakkaohjelmaan 
sisällyttää vastuunjakokysymyksistä selvät määräyk-
set. 
76.3 Kuljetustaksojen tiedottaminen 
urakoitsijoille 
Tarjouspyyntöihin tulee liittää urakoitsijoille tiedoksi 
voimassa olevat "Kuljetusmaksut kuorma-autokulje-
tuksissa TVL:n omassa johdossa tehtävissä töissä" 
(TVH 731595). 
7.6.4 Rajoitukset kuorma-autokuljetuksia 
sisältävien urakkatarjousten pyytäm iseen 
Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, yhdis-
tetystä ja kunnossapidon erikoistaksasta ei tule pyy-
tää tarjouksia, vaan korvausperusteena tulee käyttää 
voimassa olevia kuljetusmaksuja (TVH 731595). 
Jos urakkaan sisältyy kuljetuksen lisäksi 
- tavaran tai materiaalin ostaminen 
- kuljetettavan materiaalin käsittely kuormaus- tai 
purkauspaikalla 
voidaan urakkatarjoukset pyytää edellyttäen, että 
tarjoajat ilmeisesti voivat järjestää kuljetukset ammat-
timaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen 
säädösten mukaisesti. 
7.6.5 Tarjouksen hylkääminen 
kuljetusmaksuihin vertaamisen 
perusteella 
Jos urakoitsijan tarkoituksena on käyttää työhön 
ammattimaisia kuorma-autoilijoita ja tarjousasiakir-
joista selvästi ilmenee, että tarjoushinta kuljetusten 
osalta on niin alhainen voimassa oleviin kuljetusmak-
suihin (TVH 731595) verrattuna, ettei näitä kuljetuk-
sia voida tarjotuilla hinnoilla sopimuksen mukaisesti 
suorittaa, voidaan tätä seikkaa käyttää perusteena 
tarjouksen hylkäämiseen. 
7.6.6 Kuljetukset suljetuilla alueilla 
Kohdassa 7.6.1 esitetyn lain (267/81) ja asetuksen 
(646/70, 671/81, 184/82) säädöksiin sisältyvät mää-
räykset koskevat vain tiellä harjoitettavaa ammatti-
maista liikennettä. Lainsäädäntö ei siis koske suljet-
tuja alueita (esim. muulta liikenteeltä eristetty työ-
maa), joiden sulkemisesta on huolehdittu tarpeellisin 
liikennemerkein ja sulkulaittein. Suljetuilla alueilla 
TVL:n työmailla on kuitenkin kaikkien kuorma- 
autojen oltava rekisteröityjä. Poikkeuksena 
ovat ainoastan ylisuuret maansiirtoautot, joita 
ei voida suuruutensa takia rekisteröidä. Sulje-
tulla alueella tulee noudattaa tieliikennelaissa ja 
asetuksessa säädettyjä liikennesääntöjä olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla. 
Urakkaohjelmassa tulee niissä tapauksissa, jos-
sa työhön sisältyy kuljetuksia, olla määräys: 
kaikkien työssä käytettävien kuorma-autojen 
on oltava rekisteröityjä. 
Jos rekisteröimättömien maansiirtoautojen ajoreitti 
risteää tai kulkee pitkin tieliikennelain 2 §:ssä mainit-
tua tietä, jollainen voi olla myös yksityinen tie, on 
tällöin kaluston käyttöön oltava erillinen lupa liiken-
neministeriöltä. 
7.6.7 Kuormasuuruudet urakoissa 
Urakoihin sisältyvissä kuljetuksissa tulee noudattaa 
ajoneuvoasetuksessa (233/82) 59 §:n ja liikennemi-
nisteriön maa- ja kiviainesten sekä puutavaran kuljet-
tamista tiellä koskevan päätöksen (632/82) mukaisia 
kuormasuuruuksia. Suljetulla alueella kuormasuuruu-
det voidaan määritellä kuljetusvälineen valmistajan 
takaamien kokonais- ja akselipainojen perusteella. 
Kuorman suuruutta määrättäessä tulee lisäksi ottaa 
huomioon työturvallisuuslain 30 §:n periaate siitä, 
että koneita ja muita laitteita tai niiden osia ei saa 
kuormittaa tai rasittaa siten, että sen johdosta aiheu-
tuu vaaraa. 
7.6.8 Erikoiskuljetukset urakoissa 
Ylisuuria ja yliraskaita erikoiskuljetuksia (esimerkiksi 
työkoneiden ja rakennuselementtien kuljetukset), 
kuljetusluvan hakemista ja kuljetuksen suorittamista 
on käsitelty TVH:n julkaisussa "Erikoiskuljetukset 
yleisillä tiellä: Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen 
suorittaminen (TVH 742012) ja Toimintaperiaatteet 
kuljetuslupahakemusten käsittelyssä (TVH 742011)" 
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7.7 Vakuutukset 
7.7.1 Yleistä 
Vakuutusten ottaminen ja ajantasalla pitäminen 
kuuluu urakoitsijalle. Rakennuttajan on valvot-
tava, että yleisissä sopimusehdoissa ja urakka- 
ohjelmassa esitettyjä vaatimuksia työkohteen 
vakuuttamiseksi noudatetaan. 
TVL:n töissä tulevat kysymykseen rakennustyöva-
kuutus, vastuuvakuutus, asennustyövakuutus, kulje-
tusvakuutus sekä palovakuutus. Pääsääntöisesti 
edellytetään, että urakoitsija käyttää työkohteen va-
kuuttamisessa rakennustyövakuutusta. Vähemmän 
kattavaa vakuutusta voidaan käyttää, jos siihen on 
olemassa erityisiä syitä. 
7.7.2 Rakennustyövakuutus 
Rakennustyövakuutus on esinevakuutus, joka kattaa 
omaisuusvahingot, joita ovat mm. palovahingot, rä-
jäytysvahingot, sortumisvahingot, luonnon voimien 
aiheuttamat vahingot, murto- ja varkausvahingot, 
kuljetusvahingot, vesijohtovahingot, lasivahingot 
sekä konevahingot. Rakennustyövakuutus kattaa 
myös raivauksesta aiheutuvat kustannukset. Jos on 
arvioitavissa, että vahingon tapahtuessa raivauskus-
tannukset nousevat yli 20 %:ksi vakuutussummasta, 
tulee vakuutussummaa korottaa, koska korvauksen 
enimmäismääränä on vakuutussumma. Vakuutus ei 
korvaa vahingon takia urakan viivästymisestä aiheu-
tuvia kustannuksia. 
Vakuutukseen voidaan sisällyttää työkohteet, koneis-
tot, työmaasuojat, toimistomateriaali sekä työehto-
sopimuksen mukaisesti työntekijäin omaisuus. 
Vakuutuksen kohteen ollessa silta, kalliotila, tunneli, 
patorakennelma, satamalaite tai muu vastaava jär-
ven, meren tai muun vesistön alla tai niiden pinnan 
ala- tai yläpuolella suoritettava työ, on siitä tehtävä 
erillinen merkintä vakuutuskirjaan. Valvojan on tämä 
merkintä vakuutuskirjasta tarkistettava. 
Vakuutuspaikka, jossa vakuutetulle omaisuudelle ta-
pahtuneet vahingot sisältyvät korvauspiiriin, on työ-
maa, varastopaikka, muu säilytyspaikka sekä kulje-
tuksen aikana kuljetusreitti ja kuljetusajoneuvo. 
Rakennustyövakuutus voi olla otettu joko koko toi-
minnan kattavana vakuutuksena tai kohdekohtaisina 
erillisinä vakuutuksina. Rakennustyövakuutus on 
otettava aina rakennuttajan nimiin. Ali- tai sivu-ura-
kat ja työntekijäin omaisuus kuuluvat vakuutuksen 
piiriin, mikäli ne on erikseen mainittu ja sisällytetty 
vakuutussummaan. Vahingon syntyessä rakennutta-
jalla on oikeus vaatia korvaussumma itselleen. Ura-
koitsija voi saada korvauksen vain rakennuttajan 
suostumuksella. 
7.7.3 Vastuuvakuutus 
Vastuuvakuutus voi sisältyä rakennustyövakuutuk-
seen tai se voi olla erillinen. Vastuuvakuutuksesta 
korvataan vakuutuksenottajan puolesta tuottamuk-
sellisesti aiheutetut henkilö- ja omaisuusvahingot. 
Ilkivalta ei kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. 
Vastuuvakuutus tulee ottaa urakoitsijan nimiin, kos-
ka vakuutus korvaa vain muun kuin vakuutuksenot-
tajan omaisuudelle tapahtuneen vahingon. Yleensä-
kään rakennuttajan edun turvaamiseksi ei kannata 
vaatia vastu uvakuutusta, ellei sen urakoitsijalle tule-
vien riskien kannalta harkita olevan välttämätön. Jos 
urakoitsijalla on voimassa oleva yritystoiminnan vas-
tuuvakuutus, ei ole syytä vaatia työkohtaista vastuu- 
vakuutusta. Rakennuttaja voi pyytää vakuutusyhtiöl-
tä vakuutustodistuksen, jolla varmistetaan, että va-
kuutus on voimassa työn suoritusaikana. Vakuutus-
yhtiö ei voi irtisanoa vakuutusta vakuutustodistuk-
seen merkittynä aikana. 
Räjäytys- ja louhintatyötä varten on sovittava erillisen 
vastuuvakuutuksen ottamisesta työmaakohtaisesti, 
koska tavalliset vastuuvakuutukset eivät kata näitä 
toita. 
7.7.4 Asennustyövakuutus 
Asennustyövakuutus on tarkoitettu lähinnä koneisto-
jen ja laitteistojen asennu kseen. Asennustyövakuu-
tus sisältää myös palovakuutuksen. Siltojen asennus-
töissä edellytetään pääsääntöisesti käytettäväksi ra-
kennustyövakuutusta. Läppä-, kääntö- ja nostosilto-
jen koneistojen asennuksissa käytetään asennustyö-
vakuutusta. 
7.7.5 Kuljetusvakuutus 
Rakennustyövakuutukseen sisältyy vakuutettu omai-
suus myös kuljetuksen aikana edellyttäen, että tavara 
on vakuutuksenottajan vastuulla. Erillinen kuljetusva-
kuutus korvaa kuljetuksen aikana kuljetettavalle 
omaisuudelle tapahtuvat vahingot. Erillinen kuljetus- 
vakuutus tulee vaatia silloin, kun kuljetus ei sisälly 
rakennustyövakuutuksen piiriin. Kuljetusliikkeillä on 
yleensä vastuuvakuutus, jonka korvausperusteena 
on tuottamus. Ellei tuottamusta voida näyttää, va-
kuutus ei korvaa vahinkoa, joten sitä ei voi yksistään 
käyttää kuljetusvakuutuksena. 
7.7.6 Palovakuutus 
Yleisten sopimusehtojen 5 § edellyttää, mikäli muis-
sa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, että urakoitsija 
huolehtii kustannuksellaan sellaisten rakennuskohtei-
den sekä työtä varten hankittujen rakennusaineiden, 
-tarvikkeiden ja rakennusosien palovakuuttamisesta, 
jotka voivat vahingoittua tulipalossa. Koska palova-
kuutus sisältyy rakennustyövakuutukseen, ei erillistä 
palovakuutusta tule vaatia muissa kuin sellaisissa 
tapauksissa, että vakuutuskohdetta ei voida sisällyt-
tää rakennustyövakuutuksen piiriin. Joissakin ta-
pauksissa palovakuutus on hoidettu muuta kautta, 
esimerkiksi konepajalla olevat rakennuttajan omistuk-
seen siirtymättömät teräsrakenteet sisältyvät konepa-
jan vaihto-omaisuutta koskevaan palovakuutukseen. 
Kun rakennuttaja maksaa teräsrakenteen, siirtyy se 
urakoitsijan rakennustyövakuutuksen korvauspiiriin 
myös konepajalla tapahtuvien palovahinkojen osalta. 
Erillinen palovakuutus korvaa ainoastaan vakuutus- 
kirjaan merkityssä vakuutuspaikassa tapahtuneen pa-
lovahingon. 
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LIITE 1 
TIEN RAKENN USTÖIDEN 
U RAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus LM/3.3.1983 8. Yleiset työselitykset 
(lomake) Tienrakennustyöt: 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- - Yhteiset työt 	1100-9200 TVH 732454 
ehdot YSE 1983 LM/3.3.1983 - Alustavat työt 1100 TVH 732455 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- - Vahvistustyöt 	 1200 TVH 732456 
sen 	jättämistä 	annetut 	lisäselvi- - Ojitus- ja putkitustyöt 	1300 TVH 732457 
tykset TVH 731598 - Kallionleikkaus- ja pengerrys- 
(malli) työt 	 1400 TVH 732458 
4. Urakkaohjelma - Maanleikkaus- 	ja 	pengerrys- 
- Luku 1 A Yleinen osa TVH 732451 työt 	 1500 TVH 732459 
- Luku 1 B Työkohtainen osa TVH 732452 - Sitomattomat päällysrakenne- 
(laatimisohje) kerrokset 	 1600 TVH 732460 
1 B:n liitteenä Arvonvähennysten - Varusteet, laitteet, viimeistely - 
laskemisperusteita TVH 732399 työt sekä liikenteen hoito 1800 TVH 732461 
- Luku 2 Maksu- ja mittauspe- Erikoistyöt: 
rusteet TVH 732453 - Maabetonitöiden työselitys TVH 731464 
5. Tarjous - Päällystystöiden työselitys TVH 742802 
- Tarjouskirje TVH 732462 - Tievalaistustyöt 	(1840) 	ja 	lii- 
(malli) kennemerkkien 	valaistustyöt 
- Massa- ja yksikköhintaluettelo TVH 732464 (1820) TVH 722339 
(lomake) - Liikennevalotyöt (1823) TVH 722338 
6. Työkohtaiset työselitykset - Vihertyöt (1861, 1870) TVH 722400 
- Tienrakennustyöt - Murskaustyön työselitys TVH 732809 
7. Sopimuspiirustukset Muut yleisen työselityksen 
luonteiset asiakirjat 
(luetellaan työkohtaisesti) 
LIITE 1 a 
TIENRAKENNUSTÖIDEN 
KEVENNETYT URAKKA- 
ASIAKIRJAT 
- Tarjouspyyntökirjelomake 	TVH 731467 
- Urakkasopimuslomake TVH 731468 
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LIITE 2 
SILLAN RAKENN USTÖIDEN 
U RAKKASOPIM USASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
	
LM /3.3.1983 
(lomake) 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 LM/3.3.1983 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- 
sen 	jättämistä 	annetut 	kirjalliset 
lisäselvitykset TVH 732203 
(kirjema lii) 
4. Urakkaohjelma 
- Luku 1 A Yleinen osa TVH 732451 
- Luku 1 B Tyäkohtainen osa TVH 732452 
(laatimisohje) 
1 	B:n 	liitteenä 	sillanrakennustäi- 
den arvonvähennysperusteet TVH 733282 
5. Tarjous 
- Tarjouskirje TVH 732202 
(malli) 
- Massa- ja yksikköhintaluettelo 
(yksikköhintaurakoissa) 
- Siltatöiden yksikköhintaluette- 
lo muutos- ja lisätöitä varten TVH 732463 
6. Työkohtaiset työselitykset 
7. Sopimuspiirustukset 
- 	Piirustukset 
- Tutkimustiedot 
- Massaluettelot 
8. Yleiset työselitykset 
- SYT 3000 Yleisiä ohjeita (1 TVH 732218 
- SYT 3100-3300 Alustavat- ja 
maarakennustyöt (2 TVH 732209 
- SYT 3400 Paalutustyöt (2 TVH 732230 
- SYT 3500 Paikalla valetut be- 
tonirakenteet TVH 732215 
- SYT 3600 Betonielementtira- 
kenteet TVH 732207 
- SYT 3700 Puurakenteet (1 TVH 732217 
- SYT 3800 Teräsrakenteet TVH 732211 
- SYT 3900 Kannen pintaraken- 
teet, varusteet ja laitteet (1 TVH 732216 
- Muut teknilliset ohjeet 
(luetellaan työkohtaisesti) 
1) Asiakirjat valmistuvat 	1984. 	Toistaiseksi 	käytetään julkaisuja 
SYT-78 (TVH 7324651 ja SYT 3900 Kannen pintarakenteet 
(TVH 732216). 
2) Asiakirjat 	valmistuvat 	1984. 	Toistaiseksi käytetään julkaisua 
SYT- 3100-3400 Pohja- ja maarakennustyöt. 
LIITE 3 
TIEN PÄÄLLYSTYSTYÖN 
U RAKKASOPIM USASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus LM/3.3.1983 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 LM/3.3.1981 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- 
sen jättämistä 	annetut 	kirjalliset 
lisäselvitykset (malli) 
4. Tienpäällystysurakan urakkaohjel- 
ma 
- Työkohtainen osa (malli) 
- Yleinen osa TVH 741461 
5. Tarjous (malli) 
6. Työkohtainen työselitys 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset: 
Päällystystöiden työselitys TVH 742802 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Asfalttiaseman 	ympäristön- 
suojelu TVH 732794 
- Tietöiden liikenteen järjestely TVH 742000 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Päällystystyöt TVH 732798 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- Päällystystöiden 	valvontaoh- 
jeet TVH 742815 
MURSKAUSTYÖN 
U RAKKASOPI M USASIAKI RJAT 
1. Urakkasopimus LM/3.3.1983 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 LM/3.3.1983 
3. Tarjouspyyntökirje ja ennen tar- 
jouksen jättämistä annetut kirjalli- 
set lisäselvitykset (malli) 
4. Murskaustyön urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa (malli) 
- Yleinen osa TVH 731460 
5. Tarjous (malli) 
6. Työkohtainen työselitys 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset 
Murskaustyön työselitys TVH 732809 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Tietöiden liikenteen järjestely TVH 742000 
- Murskausaseman ympäristön- 
suojelu TVH 732799 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Murskaustyöt TVH 732717 
- Sora- 	ja 	täytemaakuoppien 
työturvallisuusohjeet TVH 731438 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
MAABETONITYÖN 
U RAKKASOPI M USASIAKI RJAT 
1. Urakkasopimus LM/3.3.1983 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 LM/3.3.1983 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- 
sen 	jättämistä 	annetut 	kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Maabetoniurakan urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa 
- Yleinen osa TVH 731462 
5. Tarjous 
6. Työkohtainen työselitys 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset 
Maabetonitöiden työselitys TVH 731464 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Tietöiden liikenteen järjestely TVH 742000 
- Asfalttiaseman 	ympäristön- 
suojelu TVH 732794 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Päällystystyöt TVH 732798 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Murskaustyöt TVH 732717 
- 	Stabilointiohjeet Kalkki- ja se- 
menttistabilointi TVH 732614 
- Laadunvalvontaohjeet, alusra- 
kenne ja päällysrakenteen si- 
tomaton osa TVH 732816 
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LIITE 4 
VESITIEURAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKI RJAT 
1. Urakkasopimus 
	
Laaditaan työ- 
kohtaisesti 
(vesitieosas-
tolla tehtävät 
sopimukset), 
LM:n 3.3.1983 
vahvist. loma-
ke 	(piirissä 
tehtävät sopi-
mukset) 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 	 LM/3.3.1983 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- 
sen jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
5. Tarjous 
6. Työkohtaiset työselitykset 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Tutkimustiedot 
9. Yleiset työselitykset 
- Työssä tarvittavat yleiset työ- 
selitykset tai muut teknilliset 
ohjeet 
10. Informaatioaineisto 
- Työolosuhteita koskevat tilas-
totiedot 
Rakennuttajaa 
sitomattomia 
LIITE 4 a 
VESITIEURAKAN KEVENNETYT 
URAKKA-AIAKI RJAT 
1. Tilauskirje ja tilausvahvistus tai urakkasopimus 
2. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983/ 
3.3. 1983 
3. Tarjouspyyntökirje (ja ennen tarjouksen jättämistä 
annetut kirjalliset lisäselvitykset) 
4. Urakkaohjelma 
5. Urakoitsijan tarjous 
6. Piirustukset 
7. Tutkimustiedot 
8. Informaatioaineisto 
- Työolosuhteita koskevat tilastotiedot  
VESITIETÖIDEN HANKINTAA 
SISÄLTÄ VISSÄ 
PIENURAKOISSA 
NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
1. Tilauskirje ja tilausvahvistus 
2. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983/ 
3.3. 1983 
3. Tarjouspyyntökirje piirustusliitteineen sekä kone-
pajapiirustukset 
4. Hankkijan tarjous 
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LIITE 5 
TALONRAKENNUSURAKAN 
U RAKKASOPIMUSASIAKI RJAT 
1. Urakkasopimus 	 VM/1O.3.1983 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 	 LM/3.3.1983 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk-
sen jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
5. Tarjous 
- Tarjouskirje 
- Muutostöiden yksikköhintaluettelo 
- Maksueräluettelo 
6. Työkohtaiset työselitykset 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset 
- Työssä tarvittavat yleiset työ- 
selitykset tai muut teknilliset 
ohjeet 
LIITE 5 a 
SÄHKÖTEKNILLISTEN TÖIDEN 
URAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 7. Sopimuspiirustukset 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 8. Yleiset työselitykset 
ehdot YSE 1983 	 LM/3.3.1983 - Työssä tarvittavat yleiset työselitykset tai muut 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk- teknilliset ohjeet 
sen 	jättämistä 	annetut 	kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma LVI-urakassa ovat käytössä periaatteessa samanlai- 
5. Tarjous set sopimusasiakirjat. 
6. Työkohtainen työselitys LVI-urakka-asiakirjoihin liitetään myös pääurakan ra- 
- Sähkötyöselitys kennustyöselitykset. 
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LIITE 6 
TIEMERKINTÄURAKAN 
U RAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1983 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouk-
sen jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
- A työkohtainen osa 
- B yleinen osa 
LM/3.3.1983 5. Tarjous 	 (yksikköhinta- 
(lomake) luettelon malli) 
6. Työkohtainen työselitys 
LM/3.3.1983 7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset 
- Tiemerkintätyöt 1830 	 TVH 743009 
(kirjemalli) - Tarvittavat muut teknilliset ohjeet 
(lomake) 
(moniste) 
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LIITE 7 
ILMOITUS RAKENNUSTYÖN TEETTÄMISESTÄ URAKOITSIJALLA 
Rakennuttaja..................................................................................................... 
Rakennustyönnim .. .............................................................................................. 
Paikkakunta...................................................................................................... 
Ministeriö, jonka hallinnon- 
alaan rakennuskohde tuIee 	...................................................................................... 
Urakkatyyppi: kokonaisurakka /osaurakka/kokonaishintaurakka / 
yksikköhintaurakka (tarpeeton yliviivataan) 
Urakkapäätös tehty 	/ 	19 
Urakkasopimus allekirjoitettu 	/ 	19 
Urakoitsija . ....................................................................................................... 
Urakkahinta . ...................................................................................................x) 
xl Jos urakkahinta määräytyy yksikköhintojen perusteella, annetaan niistä erillinen selvitys (massa- ja 
yksikköhintaluettelo liitteeksi) 
Oheen liitetään luettelo niistä urakoitsijoista, joilta urakkatarjouksia on pyydetty sekä urakkatarjousten vertailu-
tau lukot. 
..../19 ............. 
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LIITE 8 
RAKENNUTTAMISOHJEEN 
RINNALLA NOUDATETTAVIKSI 
JÄÄVÄT KIRJEET 
Rt-1 53/28.12.1983 
O/Rtr-14/12.1 .1983 
Rtr-94/ 17. 11. 1978 
Kh-375/8.7. 1982 
Kl-108/1 .4.1982 
H-396/23.3. 1977 
H-1397 /5. 10. 1977 
Tienrakennusurakan kevennetyt Kp-145/5.5. 1980 Tienpidon 	talonrakennushank- 
urakka-asiakirjat keiden toteuttaminen 
Rakennusalan 	urakkakilpailun V-341 / 11 .6.1979 Merenkulkulaitoksen 	ja 	TVL: n 
periaatteet 	julkaisun 	lähettämi- yhteistoiminnan periaatteet 
nen. H-1465/9.3. 1976 Ohjeet rakennustyömaiden sosi- 
Rakennusaikaisesta vakuudesta aalitilaohjeiden 	soveltamisesta 
luopuminen Turun Asennuspa- mm. urakoissa 
jan kanssa tehtävissä urakkaso- O-Rtr-6/5.1.1983 Urakoiden seuranta 
pimuksissa Rtr-9/ 19.1.1982 Urakoitsijarekisteri 
Valtion 	yleiset 	hankintaehdot O/Rtr-80/14.5.1982 
(1982) Käyttöönotto O-Rt-40/4.3. 1983 Urakkalaskenta-aika 
Liikennejärjestelyt yleisillä liiken- 0/ Rsr-61 /9.3.1983 Siltojen 	teräsrakenneurakoiden 
teessä olevien teiden päällystys- konepajatöiden valvonta 
työmailla 
Ulkopuoliselle 	vuokrattavan 
vuodepaikan hinta 
LIITE 9 
Asetus valtion rakennustöiden 
teettämisestä urakoitsijoilla (385/61) 
siihen tehdyin muutoksin (860/74, 
424/80 ja 168/83) 
1 luku 
Yleiset määräykset 
1 
Tässä asetuksessa säädettyä menettelyä on nouda-
tettava silloin, kun valtion rakennustyö annetaan 
urakoitsijan tehtäväksi. 
2 
Valtion rakennustyö on annettava u rakoitsijan suon -
tettavaksi, milloin tämä työnteettämistapa harkitaan 
valtiolle edulliseksi sekä siihen muutoin ovat edelly-
tykset. 
Urakan järjestämistavoista antaa ohjeet [kulkulaitos-
ten ja yleisten töiden ministeriö]. 
2 luku 
U rakkatarjouspyyntäasiakirjat ja 
urakkatarjousten hankkiminen 
3 
Tarjouspyyntäasiakirjoissa on ilmoitettava tiedot ra-
kennustyön laajuudesta sekä työlle, rakenteille ja 
urakka-ajalle asetettavista vaatimuksista, sekä myös 
muut selvitykset ja yleiset urakkaehdot, jotka ovat 
tarpeellisia työn kustannusten laskemista varten. 
4 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selvitykset ja tiedot 
esitettävä selvästi ja yksikäsitteisesti. Rakennustyön 
rakennustapa ja urakkaehdot on määrättävä tarkoi-
tuksenmukaisiksi ja on niissä erityistä huomiota kiin-
nitettävä taloudellisuuden vaatimuksiin. Tarjouspyyn-
töasiakirjat on laadittava niin yksityiskohtaisiksi, että 
niihin perustuvat tarjoukset muodostuvat vertailukel-
poisiksi. 
5 
Urakalla suoritettavista rakennustöistä pyydetään riit-
tävä määrä tarjouksia luotettaviksi, vakavaraisiksi ja 
ammattitaitoisiksi tunnetuilta urakoitsijoilta. 
Urakoitsijalla, joka on ilmoittanut olevansa halukas 
tekemään tarjouksen ja joka täyttää 1 momentissa 
mainitut edellytykset, on oikeus, mikäli työ ei sen 
johdosta viivästy, saada tarjouspyyntöasiakirjat tar-
jouksen tekemistä varten. Erityisistä syistä voidaan 
urakoitsijoilta vaatia tarjousvakuus, jollaiseksi voi-
daan hyväksyä rakennuttajan nimiin rahalaitokseen 
tehty rahatalletus, raha- tai vakuutuslaitoksen anta-
ma takaus sekä valtion omat tai sen takaamat velka- 
sitoumukset. 
3 luku 
Urakkatarjousten käsittely 
6 
Urakkatarjoukset avataan tarjousten antamista var-
ten ilmoitetun määräajan päättymisen jälkeen. 
Avauksen suorittaa vähintään kolme rakennuttajan 
tähän tarkoitukseen nimeämää henkilöä. Pyytämättä 
annetut urakkatarjoukset on myös käsiteltävä. 
Urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta ovat salaisia, 
kunnes tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hänen tar-
jouksensa hyväksymisestä. Rakennuttaja voi sen jäl-
keen, kun tarjouksista on otettu seIko, ilmoittaa 
tarjouksen tehneille urakoitsijoille halvimman tarjouk-
sen tekijän ja tarjoushinnan. Avaustilaisuus voi olla 
julkinen edellyttäen, että tarjousvakuudet on annet-
tu. Julkisessa avaustilaisuudessa ilmoitetaan tarjouk-
sen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja tarjoushinnat. 
7 
Tarjouksista hyväksyttäköön se, joka harkitaan val-
tion kannalta edullisemmaksi. Älköön yksinomaan 
tarjoushintaa pidettäkö ratkaisevana hyväksymiselle. 
Milloin hyväksytään alinta korkeampi tarjous, on 
perustelut tästä liitettävä asiakirjoihin. 
8 
Tarjousta älköön hyväksyttäkö: 
1) jos tarjoushinta on epämääräinen; 
2) jos tarjouksessa on olennainen kirjoitus- tai lasku- 
virhe; 
3) jos tarjouksen on tehnyt omasta tai toisen puoles-
ta henkilö, joka asemansa perusteella voi joutua 
käsittelemään tai ratkaisemaan tekemäänsä tarjousta 
koskevaa valtion rakennustyötä; 
4) jos tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan taito, 
kokemus, tai tekniliiset tahi taloudelliset edellytykset 
urakan suorittamiseen; 
5) jos tarjouksen tekijän suonitusmandollisuuksien 
todetaan tarjouksen tekemisen jälkeen tulleen sido-
tuiksi valtion muihin töihin siten, että on ilmeistä, 
että ne eivät riitä urakan suorittamiseen; 
6) jos tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetel-
lyt vilpillisesti tai hyvän liiketavan vastaisesti; 
7) jos tarjoushinta arvioituihin rakennuskustannuk-
sun verrattuna on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei 
rakentamista sopimuksenmukaisesti voida ilmoitetul-
la hinnalla suorittaa; tai 
8) jos tarjous on saapunut rakennuttajalle tarjousajan 
päättymisen jälkeen. 
Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos tarjous 
poikkeaa urakan täyttämiselle asetetuista vaatimuk-
sista ja ehdoista. Myöhästynyt, mutta ennen tarjous- 
ten avaustilaisuutta rakennuttajalle saapunut tarjous 
otetaan huomioon, jos on ilmeistä, että myöhästy-
mistä ei voida lukea tarjouksen tekijän syyksi. 
9 
Jos edullisimmaksi havaittua tarjoushintaa on pidet-
tävä liian korkeana, rakennustyön teettäminen lyk-
kääntyy tai siihen muutoin on erityisiä syitä, voidaan 
kaikki tarjoukset jättää huomioon ottamatta. Tästä 
on viipymättä ilmoitettava tarjouksentekijöille. 
4 luku 
Urakkasopimuksen tekeminen 
10 § 
Sen jälkeen, kun rakennuttajana toiminut virasto, 
laitos tai viranomainen on oikeutettu tekemään urak-
kasopimuksen, on sopimuspuolten oikeuksista ja veI-
vollisuuksista laadittava urakkasopimuskirja. 
Vähäisissä rakennustöissä voidaan sopimus tehdä 
suullisesti. 
11 § 
Urakkasopimukseen otetaan määräykset urakoitsijan 
suorituksen sisällöstä, laadusta, määrästä ja valmis-
tumisajasta. Urakkasopimuksessa on niin ikään mää-
rättävä urakoitsijalle maksettavan vastikkeen määrä 
tai laskemisperusteet ja maksuaika. U rakkahinnasta 
voidaan maksaa ennakkoa. 
12 § 
Urakkasopimukseen on otettava urakoitsijan sitou-
mus korjata aikaansaamassaan tuloksessa määräajan 
kuluessa vastaanottamisesta lukien ilmaantuvat vir -
heet, jotka aiheutuvat työn virheellisestä tekemisestä 
tai sopimuksenvastaisista ja huonoista aineista. 
Edellisessä momentissa tarkoitettu sitoumus ei ole 
tarpeellinen, mikäli rakennustyö on luonteeltaan sel-
lainen, ettei siinä työn valmistumisen jälkeen yleensä 
voi ilmaantua virheitä, tai jos sitoumuksen ottaminen 
muutoin ei ole tarkoituksenmukaista. 
13 § 
Urakoitsija on urakkasopimuksessa velvoitettava an-
tamaan riittävä vakuus urakoitsijan suorituksen sopi-
muksenmukaisen ja kaikinpuolisen täyttämisen varal-
ta. 
Vähäisten rakennusurakoiden täyttämisestä ei yleen-
sä ole vaadittava vakuutta. Vakuutta ei ole myöskään 
vaadittava, mikäli sen asettaminen on epätarkoituk-
senmukaista. 
Ennakkoa voidaan maksaa ainoastaan riittävää va-
kuutta vastaan 
14 § 
Vakuudeksi hyväksytään edellä 5 §:n 3 momentissa 
mainitut vakuudet. 
15 § 
Milloin harkitaan tarpeelliseksi, urakkasopimukseen 
on otettava ehto, jonka mukaan urakoitsijan on 
vakuutuslaitoksesta otettava rakennustyön kohteesta 
rakennuttajan nimiin riittävä palovakuutus. 
5 luku 
Urakan valvonta ja tarkastukset 
16 § 
Rakennuttajan tulee valvoa, että urakoitsijan suoritus 
muodostuu sopimuksenmukaiseksi. 
Rakennuttajan on rakennustyön suorittamisen val-
vontaa varten pidettävä tarkastuksia. 
Rakennuttajan on määrättävä henkilö valvomaan 
urakoitsijan suoritusta. 
17 § 
Säännöllisiä tarkastuksia ovat vastaanotto-, takuu- ja 
jälkitarkastus. Näiden lisäksi voidaan toimittaa katsel-
muksia jonkin rakennustyötä koskevan asiantilan to-
teamiseksi. Vastaanottotarkastus toimitetaan raken-
nustyön valmistuttua ja siinä on tutkittava, onko 
rakennustyö muodostunut sopimuksenmukaiseksi. 
Takuutarkastus toimitetaan ennen takuuajan päätty-
mistä ja siinä on todettava, onko rakennustyön 
tuloksessa ilmennyt takuuaikana virheitä. Jälkitarkas-
tuksessa tarkastetaan, onko vastaanotto- ja takuutar-
kastuksissa havaitut viat, puutteet ja haitat urakoitsi-
jan toimesta poistettu tai korjattu. 
Urakkasopimukseen on otettava määräykset tarkas-
tusten toimittamisesta. 
6 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
18 § 
Henkilö on esteellinen käsittelemään urakkatarjousta, 
urakkasopimusta tai sen tulkintaa koskevaa asiaa, jos 
tarjouksen tekijänä tai valtion sopimuspuolena on 
hänen puolisonsa, lapsensa, Otto- tai kasvattilapsen-
sa, vanhempansa tai puolisonsa vanhempi, sisaruk-
sensa tai tämän lapsi tai puoliso taikka sellainen 
yhteisö tai laitos, jonka hallitukseen tai hallintoon 
hän kuuluu tai josta hänellä tai häneen edellä maini-
tussa sukulaisuudessa tai lankoudessa olevalla henki-
löllä on tuntuvaa etua, taikka yrittäjä, jonka palkattu-
na henkilönä hän on. 
Valvojaksi tai toimitusmieheksi älköön määrättäkö 
henkilöä, joka on 1 momentissa mainitussa suhtees-
sa urakoitsijaan. 
19 § 
Kirjalliseen urakkasopimukseen on otettava määräys, 
jonka mukaan urakkasuhteesta syntyvät riidat jäte-
tään välimiesoikeuden tai, jos jompikumpi sopimus- 
puoli sitä vaatii, Helsingin raastuvanoikeuden ratkais-
taviksi. 
20 § 
Liikenneministeriöllä on valta erityisistä syistä myön-
tää poikkeuksia ja helpotuksia tämän asetuksen sekä 
sen nojalla annettujen määräysten säännöksistä. 
21 § 
Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltami-
sesta antaa liikenneministeriä. 
Liikenneministeriö päättää valtion rakennustöitä kos-
kevissa urakkasopimuksissa käytettävistä yleisistä so-
pimusehdoista. Asianomainen ministeriä vahvistaa 
urakkasopimuksia laadittaessa käytettävät tarpeelli-
set sopimuslomakkeet. 
22 
Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston valtion 
huone-, maa- ja vesirakennustäiden teettämisestä 
tammikuun 14. päivänä 1954 antamat ohjeet sekä 
niiden nojalla annetut määräykset ja ohjeet. 
Asetus on tässä muodossa tullut voimaan 
1.3.1983. 
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LIITE 10 
Liikenneministeriön päätös 186/83 
valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla annetun asetuksen 
soveltamisesta 
Annettu Helsingissä 17 päivänä 
helmikuuta 1983 
1 luku 
Yleiset määräykset 
1 
Tämän päätöksen määräykset velvoittavat urakoitsi- 
jaa siltä osin kuin ne on otettu urakkasopimukseen. 
2 
Rakennustyön teettämistä urakalla voidaan pitää 
edullisena silloin, kun on todennäköistä, että työn 
kokonaiskustannukset jäävät urakalla rakennettaessa 
pienemmiksi kuin valtion rakentaessa omana työnä. 
Kun rakennustyö aiotaan teettää urakoitsijalla, on 
tutkittava, onko työn luonteen ja laajuuden huo-
mioon ottaen sen suorittamiseen pystyviä urakoitsi-
joita. 
Harkittaessa, teetetäänkö valtion rakennustyö urakal-
la, on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota siihen, 
soveltuuko tämä työnsuoritustapa työllisyysnäkökoh-
tim. 
Rakennustyötä ei saa ryhtyä toteuttamaan valtion 
omana työnä sillä perusteella, että rakennustyötä 
varten tehdyt suunnitelmat eivät ole riittävän yksi-
tyiskohtaiset. 
3 
Rakennustyöllä tarkoitetaan tässä päätöksessä talon- 
rakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä näihin verrat-
tavaa työtä suunnitelmien edellyttämän tuloksen ai-
kaan saamiseksi tarvittavine hankintoineen. 
2 luku 
Urakan järjestämistavat 
4 
Rakennustyö voidaan järjestää kokonaishintaurakak-
si, yksikköhintaurakaksi, laskutyöurakaksi, taikka eri 
urakkamuotojen yhdistelmäksi. 
Rakennustyö voidaan teettää kokonaan tai määrätyl-
tä osaltaan urakoitsijalla. 
5 
Kokonaishintaurakassa sitoutuu urakoitsija aikaan-
saamaan sovitun rakennustyön tuloksen ja rakennut-
taja maksamaan Siitä etukäteen sovitun kiinteän ko-
konaisvastikkeen. 
Yksikköhintaurakassa sitoutuu urakoitsija aikaansaa-
maan sovitun rakennustyön tuloksen ja rakennuttaja 
maksamaan kultakin suoritusyksiköltä sovitun kiin-
teän vastikkeen. 
Laskutyöurakassa sitoutuu urakoitsija aikaansaa-
maan sovitun tuloksen ja rakennuttaja maksamaan 
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisista kustannuk-
sista vastikkeen laskutyöpalkkioineen. 
Kun tuloksen aikaansaamiseksi tarvittavan työnjoh-
don palkkio tai muita kustannuksia ja yrittäjävoitto 
on etukäteen määrältään sovittu, kutsutaan laskutyö-
urakkaa työnjohtourakaksi. 
6 
Rakennustyö on pyrittävä teettämään kokonaishin-
taurakalla tai, milloin suoritusten paljouden riittävä 
määrittäminen etukäteen ei ole mandollista, yksikkö-
hintaurakalla. 
Rakennustyö voidaan teettää laskutyöurakkana, mil-
loin rakennustehtävä on luonteeltaan sellainen, ettei 
kokonais- tai yksikköhintaurakkatarjouksia ilman koh-
tuuttomia riskivarauksia voida saada. 
Laskutyöurakkana voidaan teettää myös sellaisia vä-
häisiä töitä, joiden enimmäiskustannukset saatetaan 
riittävällä varmuudella arvioida. 
Rakenr'iustyötä ei• •ilman erityisiä syitä saa antaa 
laskutyöurakkana u rakoitsijalle, joka samassa yhtey-
dessä suorittaa kokonais- tai yksikköhintaurakaksi 
järjestettyä rakennustyötä. 
3 luku 
Tarjouspyyntöasiakirjat 
7 
Rakennustyötä varten tarvittavat teknilliset asiakirjat 
on laadittava niin yksityiskohtaisiksi ja selviksi, että 
urakoitsijan suorituksen laajuus, laatu ja muut kus-
tannuksiin vaikuttavat seikat voidaan niiden perus-
teella riittävän tarkasti määrittää. Rakennussuunnitel-
man tulee olla laadittu tarkkojen tutkimusten perus-
teella ja tulee sen tarpeen vaatiessa sisältää: 
1) työn suorittamista varten tarpeelliset selostukset, 
kartat ja piirustukset; 
2) tiedot työn laatutasosta sekä rakenteille, raken-
nusaineille ja -tarvikkeille asetettavista vaatimuksista; 
sekä 
3) muut tarjoushinnan laskemista varten tarpeelliset 
tiedossa olevat selvitykset työn paljouksista, maape-
rän laadusta, rakennuspohjan kantavuussuhteista, 
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kallion tai muun kovan pohjan asemasta sekä muista 
näihin verrattavista seikoista sekä siitä, millä tavoin 
rakennuttaja vastaa näin antamistaan selvityksistä. 
Rakennuttajan on toimitettava urakoitsijan aikaan- 
saatavan tuloksen selvittämistä ja kustannusten mää-
rittämistä varten tarpeelliset asiakirjat, kuten piirus-
tukset, kartat, rakennusselitykset ja tiedot maaperän 
laadusta ynnä muista teknillisistä seikoista urakoitsi-
joille tarjouksen tekemistä varten. 
8 
Urakkaehtoja laadittaessa on taloudellisiin näkökoh-
tim kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakka-aika ei 
ole ilman pakottavia syitä määrättävä niin lyhyeksi, 
että kustannukset sen vuoksi nousevat. Urakoitsijalle 
on tarjouksen tekemistä varten varattava riittävä aika 
urakka-asiakirjoihin perehtymistä ja kustannusten 
määrittämistä varten. Urakoitsijalta erityisistä syistä 
tarjouksen yhteydessä vaadittavan tarjousvakuuden 
määrä on enintään 2 % tarjouksen edellyttämästä 
urakkahinnasta. Tarjousvakuus on voimassa 1 kuu-
kauden yli tarjouksen voimassaoloajan. 
Tarjouksia pyydettäessä on ilmoitettava urakkaeh-
doista seuraavat seikat: 
1) urakan järjestämistapa; 
2) rakennustyön alkamis- sekä mandolliset keskey-
tysajat ja valmistumisaika; 
3) myönnetäänkä urakkahinnasta ennakkoa, kuinka 
paljon ja millä ehdoilla sekä millaisissa erissä urakka- 
hinta maksetaan työn edistymisen mukaan; 
4) tarjouksen voimassaoloaika; 
5) urakoitsijalta vaadittavat vakuudet, niiden laatu, 
määrä ja voimassaoloaika sekä muutetaanko ja miten 
vakuuksien määrää urakan kestäessä; 
6) onko ja kuinka pitkän ajan kuluessa vastaanotta-
misesta lukien urakoitsijan kustannuksellaan korjatta-
va rakennustyön tuloksessa havaittavat virheet ja 
puutteet; 
7) määräykset sopimussakosta ja sen määrästä; 
8) otetaanko ja millä tavalla rakennuskustannuksissa 
mandollisesti tapahtuvat muutokset huomioon; 
9) työvoiman ottoa ja käyttöä koskevat työvoimavi-
ranomaisten määräykset; 
10) palovakuutettavat työt ja vakuutussumma; 
11) ne rakennusaineet ja -tarvikkeet, koneet ja lait-
teet, jotka rakennuttaja asettaa urakoitsijan käytettä-
viksi; sekä 
12) muut kustannusten arviointia varten tarpeelliset 
tiedot. 
Tarjouksia pyydettäessä on ilmoitettava tarjousten 
jättämisaika ja -paikka. 
Mikäli urakkasopimukseen tullaan sisällyttämään ylei-
set sopimusehdot on siitä mainittava tarjouspyyntö-
asia kirjoissa 
4 luku 
Urakkatarjousten hankkiminen 
9 
Rakennuttaja voi tarpeen vaatiessa etukäteen tiedus-
tella, onko urakoitsija halukas antamaan tarjouksen 
tietystä rakennustyöstä. Urakoitsijalle on tällöin an-
nettava asian harkitsemista varten tarpeelliset tiedot 
rakennustyön sijainnista, laajuudesta ja teknillisestä 
laadusta. 
Rakennustyöstä voidaan urakkatarjouksien hankki-
mista varten tiedottaa myös sanomalehti-ilmoituksilla 
tai muulla sopivalla tavalla. 
10 § 
Urakkatarjouksia on yleensä pyydettävä vähintään 
viideltä sekä suuremmissa rakennustöissä useammal-
ta urakoitsijalta. Talonrakennustöissä, mikäli raken-
nustyö ei ole vähäinen, on tarjouksia pyydettävä 
vähintään kymmeneltä urakoitsijalta. 
11 § 
Urakkatarjousten hankinta on pyrittävä järjestämään 
sellaiseksi, että syntyy riittävä kilpailu rakennusura-
kan saamisesta. 
Rakennuspaikkakunnalla tai lähiseudulla toimivia ura-
koitsijoita, mikäli ne täyttävät valtion rakennustöiden 
teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen 5 
§:ssä mainitut edellytykset, on pyydettävä urakkakil-
pailuun. Urakkakilpailuun on pyrittävä saamaan ura-
koitsijoita eri paikkakunnilta, mikäli ei ole kysymys 
pienehköstä rakennustyöstä. Tarjouksia on pyydettä-
vä edellytykset täyttäviltä urakoitsijoilta tasapuolisesti 
ja ketään suosimatta. 
12 § 
Tarjousten tekemistä varten tarpeelliset laskenta- 
asiakirjat on lähetettävä urakoitsijoille samanaikaises-
ti. 
Mikäli rakennustyöstä tehtävä urakkasopimus laadi-
taan kirjalliseksi, on myös urakkatarjoukset pyydettä-
vä kirjallisina. 
13 § 
Erityisistä syistä voidaan rakennustyö tai siihen kuu-
luva suoritus antaa urakoitsijalle muilta tarjouksia 
pyytämättä, milloin kohtuullinen käypä hinta on tie-
dossa tai se voidaan riittävällä varmuudella arvioida. 
Tällaisia töitä ovat pienet korjaus- ja muut niihin 
verrattavat työt. 
Urakkakilpailua ei ole myöskään tarpeen järjestää, 
mikäli kysymyksessä on: 
1) rakennusurakan yhteydessä tarpeelliseksi havaittu 
pienehkö lisätyö, josta alkuperäinen urakoitsija on 
tehnyt kohtuullisen tarjouksen; 
2) rakennustyö, joka kiireellisyyden vuoksi ei siedä 
tarjousmenettelyn aiheuttamaa viivytystä; 
3) rakennustyö, jonka suorittamiseen sen erikois-
luonteen vuoksi ainoastaan määrätyllä urakoitsijalla 
on tarvittava taito, kokemus, kalusto tai jonka suorit-
tammen on ainoastaan tietyn patentin varassa; 
4) rakennustyö, josta erityisillä tarjouspyynnöillä, sa-
nomalehti-ilmoituksilla tai kuulutuksilla ei ole saatu 
hyväksyttävää tarjousta; taikka 
5) muu näihin verrattava pakottava syy. 
Mikäli urakkasopimus tehdään urakkakilpailua pitä-
mättä, on perustelut tästä merkittävä asiakirjoihin. 
5 luku 
Urakkatarjousten käsittely 
14 § 
Urakoitsijaa on kehotettava lähettämään tarjouksen-
sa suljetussa kirjeessä tai muussa suljetussa päällyk- 
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sessä. Tarjouksen kirjekuoreen tai muuhun päällyk-
seen on merkittävä saapumisen päivämäärä ja kello- 
aika. Tarjoukset on avaamatta säilytettävä lukitussa 
säilytyspaikassa niiden avaustilaisuuteen saakka. 
15 § 
Saapuneet tarjoukset avataan niiden antamista var-
ten ilmoitetun määräajan päättymisen jälkeen erityi-
sessä avaustilaisuudessa, johon nimetyistä henkilöis-
tä yksi toimii puheenjohtajana. Tarjousten avaustilai-
suudessa saavat olla läsnä ainoastaan siihen nimetyt 
henkilöt. Julkisessa avaustilaisuudessa saavat lisäksi 
olla läsnä tarjouksentekijät tai heidän edustajansa. 
Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja, jonka 
avaustilaisuudessa saapuvilla olevat rakennuttajan ni-
meämät henkilöt allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on 
merkittävä rakennustyö ja sen sijaintipaikkakunta, 
urakoitsijat, joilta tarjouksia on pyydetty sekä ura-
koitsijoiden kotipaikat ja tarjousten jättämistä varten 
annetun määräajan päättymishetki. Saapuneista tar-
jouksista merkitään pöytäkirjaan urakoitsijan nimi ja 
ilmoitettu urakkahinta taikka hinnan laskemisperus-
teet, mikäli hinta ei välittömästi ilmene tarjouksessa. 
Pöytäkirjaan tehdään merkintä siitä, onko tarjous 
saapunut määräajassa tai onko se myöhästynyt. 
Mikäli tarjouksen havaitaan poikkeavan tarjouskyse-
lystä, tehdään tästäkin merkintä pöytäkirjaan. Tar-
jouspyyntökirje on liitettävä avauspöytäkirjaan. 
Avaustilaisuudessa puheenjohtajana toiminut kirjoit-
taa nimensä jokaiseen tarjoukseen sekä varustaa 
tarjoukset numeroilla niiden avaamisjärjestyksessä. 
16 § 
Tarjousten kesken suoritetaan vertailu sen selvittämi-
seksi, mikä annetuista tarjouksista valtion kannalta 
on edullisin. Tarjousten vertailun helpottamiseksi laa-
ditaan tarpeen vaatiessa erityinen taulukko. Tauluk-
koon on merkittävä rakennuttajan laatima oma arvio 
rakennustyön kustannuksista sekä tarpeelliset seikat 
tarjousten keskinäisen edullisuuden selvittämiseksi. 
Edullisimmaksi havaitun tarjouksen kustannuksia on 
verrattava rakennuttajan omaan arvioon rakennus-
työn kustannuksista sen selvittämiseksi, onko ilmoi-
tettu urakkahinta, rakennuskustannukset ja riittävä 
yrittäjävoitto huomioonottaen, kohtuullinen. 
17 § 
Jos tarjouksista edullisin ylittää tuntuvasti rakennut-
tajan oman arvion rakennuskustannuksista, voidaan 
uudet tarjoukset pyytää myös aikaisempaan urakka- 
kilpailuun osallistumattomilta urakoitsijoilta. 
18 § 
Ennen urakoitsijan valintaa koskevan asian ratkaise-
mista rakennuttajan on hankittava tarkka selvitys 
kysymykseen tulevan u rakoitsijan taloudellisista ja 
teknillisistä mandollisuuksista rakennustyön suoritta-
miseen. 
19 § 
Jos ylemmän viranomaisen asiana on ratkaista, mikä 
urakkatarjous hyväksytään, on urakkatarjoukset 
hankkineen viranomaisen tehtävä esitys urakan jär-
jestämistavasta sekä siitä, kenen kanssa ja millä 
ehdoilla urakkasopimus olisi tehtävä. Esitykseen tu-
lee lisäksi liittää tarjouspyyntäkirjelmä liitteineen, tar- 
joukset, tarjousten avaamistilaisuudessa laadittu pöy-
täkirja, vertailutaulukko tarjouksen antaneiden yrittä-
jien tarjouksista, rakennuttajan oma kustannusarvio 
rakennuskustannuksista sekä luottotiedot, jotka eivät 
saa olla kuukautta vanhempia, siitä yrittäjästä, jolle 
työ on ehdotettu annettavaksi, ja niistä yrittäjistä, 
joiden tarjoukset ovat edellä mainitun yrittäjän tar-
jousta halvemmat, sekä kandesta yrittäjästä, joiden 
tarjoukset ovat ensin mainitun yrittäjän tarjousta 
lähinnä korkeammat. 
Sitten, kun rakennuttajana toimiva viranomainen on 
oikeutettu tekemään urakkasopimuksen sekä siihen 
muutoin on edellytykset, ilmoitetaan tarjouksen hy-
väksymisestä urakoitsijalle. 
6 luku 
Urakkasopimuksen tekeminen 
20 § 
Urakkasopimus laaditaan käyttämällä sopimusiomak-
keita, jotka maarakennustöitä varten vahvistaa liiken-
neministeriö ja talonrakennustöitä varten valtiova-
rainministeriö. 
Mikäli sopimuslomakkeiden taikka ehtojen käyttämi-
nen jossakin rakennusurakassa ei ole tarkoituksen-
mukaista, on laadittavassa urakkasopimuksessa mää-
ritettävä ainakin urakoitsijan suorituksen paljous, laa-
tu ja urakka-aika sekä rakennuttajan vastasuorituk-
sen määrä ja maksuaika. 
Vähäisistä rakennustöistä tehty suullinen sopimus on 
yleensä vahvistettava kirjallisesti ja on urakkasopi-
muksen ehdot riittävästi määritettävä tilauskirjeessä 
tai vahvistuksessa. 
Urakkasopimukseen kuuluvat piirustukset ja raken-
nusselitykset sekä muut liitteet on sopimuksessa 
riittävän tarkasti lueteltava ja sopimuspuolten siten 
merkittävä, ettei synny epäselvyyttä sopimukseen 
kuuluvista asiakirjoista. 
21 § 
Urakkasopimuksessa on urakoitsija velvoitettava toi-
mittamaan rakennuttajalle valtion rakennustöiden 
teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen 13 §:n 
mukaisesti vakuus rakennussuorituksen sopimuksen- 
mukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä ja enna-
kon takaisin maksamisesta sekä vakuus vastaanotto- 
tarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien 
vikojen korjaamisesta. 
Rakennusaikaisen vakuuden on oltava 10 % urakka- 
hinnasta. Erityisistä syistä voi vakuus olla suurempi- 
km Pitkäaikaisissa maa- ja vesirakennusalan urakois-
sa voidaan rakennusaikainen vakuus alentaa enin-
tään 50 prosentilla sen jälkeen, kun arviolta 3/4 
urakasta on suoritettu. Mikäli tällöin rakennuttajalla 
olisi urakkasopimuksen mukaan oikeus purkaa sopi-
mus, vakuutta ei saa alentaa. 
Rakennusaikaisen vakuuden tulee kattaa myös lisä- 
ja muutostyöt. 
Urakkasumman viimeinen maksuerä voidaan tarvitta-
essa sopia riittävän suureksi muodostamaan lisäva-
kuuden. 
Takuuajan vakuuden tulee olla vähintään 2 % ja 
enintään 5 % urakkahinnasta. 
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22 
Jos annetun vakuuden arvo vähenee tai lisä- tahi 
muutostöiden suorittamisesta sovitaan siinä määrin, 
ettei vakuutta voida pitää riittävänä, on urakoitsijan 
annettava rakennuttajan määräämässä ajassa raken-
nuttajalle tämän hyväksymä lisävakuus uhalla, että 
rakennuttajalla on muutoin oikeus purkaa sopimus. 
Ennen kuin lisävakuus on annettu, rakennuttajalle on 
varattava oikeus pidättää lisävakuutta vastaava mää-
rä urakoitsijalle suoritettavia, sopimuksen mukaan 
maksettavaksi erääntyneitä urakkasumman eriä. 
23 § 
Rakennusaikainen vakuus on sovittava annettavaksi 
määräajassa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta 
lukien uhalla, että rakennuttajalla on muutoin oikeus 
purkaa urakkasopimus. Takuuajan vakuus on sovitta-
va annettavaksi viipymättä, kun rakennussuoritus on 
hyväksytty vastaanotetuksi, kuitenkin viimeistään ra-
kennusaikaisen vakuuden voimassaolon päättyessä. 
Rakennusaikaista vakuutta ei saa palauttaa ennen 
kuin takuuajan vakuus on annettu rakennuttajalle. 
Mitään maksuerää tai maksua ei saa suorittaa ennen 
rakennusaikaisen vakuuden antamista eikä takuuajan 
vakuuden määrää vastaavaa osaa loppuerästä ennen 
takuuajan vakuuden antamista. 
24 § 
Vakuuden voimassaolon tulee olla sellainen, että 
vahingon uhatessa rakennuttajalla on riittävästi aikaa 
ryhtyä toimenpiteisiin oikeutensa säilyttämiseksi va-
kuuteen nähden. Rakennusaikaisen vakuuden tulee 
olla voimassa siksi kunnes rakennustyö on loppuun 
suoritettu ja vastaanottotarkastuksen perusteella hy-
väksytty vastaanotetuksi. Takuuajan vakuuden tulee 
olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymi-
sen jälkeen. Rakennuttajan on hallussaan olevat 
vakuudet säilytettävä huolellisesti, luetteloitava ne ja 
valvottava, ettei niihin perustuva oikeus vanhene tai 
vähene. 
25 § 
Takuuaika on asetettava niin pitkäksi, että kohtuu-
den mukaan arvioiden sen kuluessa ehtivät ilmaantua 
ne mandolliset viat ja puutteellisuudet, jotka saatta-
vat aiheutua työn virheellisestä suorituksesta tai työn 
suorittajan käyttämistä sopimuksenvastaisista ja huo-
noista aineista. 
Talonrakennustöissä on takuuaika yleensä asetettava 
ainakin 12 kuukaudeksi. 
26 § 
Ennakkoa voidaan myöntää yleensä enintään puolet 
rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Erityisistä syis-
tä tai urakoissa, joihin sisältyy suuria hankintoja, 
voidaan ennakkoa myöntää enemmän. 
Ennakkoa voidaan myöntää joko rakennusaikaista tai 
erillistä sakon suuruista vakuutta vastaan. Rakennus- 
aikaista vakuutta vastaan saadaan kuitenkin ennak-
koa myöntää enintään puolet tämän vakuuden mää-
rästä. Ellei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole ilmoitettu 
ennakkoa maksettavaksi, ei rakennuttajalla ole oi-
keutta ennakkomaksun suorittamiseen. Ennakkoa ei 
saa maksaa ennen kuin edellä mainitut vakuudet on 
annettu rakennuttajalle. 
27 § 
Urakkahinta voidaan sopia maksettavaksi joko työn 
valmistuttua kertakaikkisena suorituksena tai osa- 
maksuina joko urakkasopimukseen liittyvän erityisen 
maksujärjestelytaulukon mukaisesti sopimuksessa 
määriteltyjen työvaiheiden päätyttyä tahi määräajoit-
tain sen mukaan kuin työ on edistynyt. 
Jos urakkahinta on sovittu maksettavaksi osamaksui-
na tai jos on kysymys yksikköhintaurakasta, ja jos on 
syytä olettaa, että näiden maksujen suuruuden mää-
räämistä varten suoritetut arvioinnit eivät anna riittä-
vän tarkkoja tuloksia, on urakkasopimukseen otetta-
va ehto siitä, että mittauksen epätarkkuuden varalta 
osamaksuista voidaan pidättää kohtuulliseksi katsot-
tava määrä maksettavaksi vasta sitten, kun työ on 
pidätystä vastaavalta osalta valmistunut ja rakennut-
taja on sen hyväksynyt. Tällaisia pidätyksiä ei tule 
käyttää rakennusaikaisen vakuuden luontoisina lu-
kuun ottamatta 22 §:ssä tarkoitettua tapausta. 
Ennakko peritään takaisin yleensä pidättämällä kusta-
kin maksuerästä ennakkoprosenttia vastaava määrä 
kaksinkertisena, kunnes koko ennakko on peritty 
takaisin. Kun puolet ennakosta on palautettu, voi-
daan erillinen vakuus vstaavasti alentaa puoleen. 
28 § 
Laskutyöu rakkasopimusta tehtäessä on määrättävä, 
mitkä sovitun tuloksen aikaansaamiseksi tarpeelliset 
kustannukset rakennuttaja maksaa urakoitsijalle las-
kun mukaan ja yksityiskohtaisesti ne kustannusteki-
jät, jotka sisällytetään laskutyöurkoitsijalle maksetta-
vaan palkkioon sekä palkkion määrä tai laskemispe-
rusteet. 
29 § 
Mikäli eri urakka-asiakirjoissa olevat määräykset olisi-
vat keskenään ristiriidassa, on urakkasopimukseen 
sisällytettävä määräys siitä, missä järjestyksessä 
urakkasopimusasiakirjoja noudatetaan. 
30 § 
Urakkahinta tai sen osa voidaan sopia muutettavaksi 
asianomaisen rakennusurakan kustannustason muu-
toksia osoittavan indeksin vaihtelun mukaisesti. 
31 § 
Valtion edun sitä vaatiessa on urakkasopimukseen 
sisällytettävä ehto, jonka mukaan urakoitsijan on 
palovakuutettava rakennuttajan hyväksymässä palo-
vakuutuslaitoksessa täysimääräisesti urakan kohtee-
na oleva rakennustyö sekä ne rakennusaineet ja 
-tarvikkeet, koneet, laitteet ja rakennukset, jotka 
rakennuttaja on luovuttanut urakoitsijan käytettäväk-
si rakennustyön suorittamista varten. Palovakuutuk-
sen tulee olla voimassa rakennustyön osalta vastaan-
ottopäivään saakka sekä urakoitsijalle luovutetun ra-
kennuttajan omaisuuden osalta siihen saakka, kun-
nes omaisuus on luovutettu rakennuttajalle. 
Valtion talojen korjausurakoissa vakuutetaan palova-
hingon varalta ainoastaan korjauksen arvo sekä ura-
koitsija n käyttöön luovutettu rakennuttajan omai-
suus. 
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32 § 
Jos urakkaa toteuttamaan ryhdyttäessä tai työn aika-
na ilmenee tai muutoin on havaittavissa, että jonkin 
työvaiheen tai työn osan suorittaminen rakennus- 
suunnitelman tai rakennuttajan tahi tämän edustajan 
antaman määräyksen mukaisesti olisi katsottava il-
meisesti epätarkoituksenmukaiseksi, urakoitsija on 
u rakkasopimuksessa velvoitettava viivytyksettä en-
nen työhön ryhtymistä siitä kirjallisesti rakennuttajalle 
ilmoittamaan. 
Rakennussuunnitelman muutosten vaikutuksesta 
urakkaan on kirjallisesti sovittava ennen kuin muu-
toksen toteuttamiseen ryhdytään. 
Lisätöiden suorittamisesta, niistä aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta ja niiden vaikutuksesta urakka- 
aikaan ja muista ehdoista on kirjallisesti sovittava 
ennen lisätöihin ryhtymistä. 
33 § 
Urakkasopimukseen on yleensä otettava ehto viiväs-
tyssakon maksamisesta rakennustyön tai sen osan 
myöhästymisen varalta. Viivästyssakko voidaan so-
pia määräsuuruiseksi tai määräprosentiksi urakkahin-
nasta tahi lasketu ista kokonaiskustannuksista taikka, 
milloin se katsotaan sopivaksi, määräprosentiksi 
myöhästyneen työn osan arvosta suoritettavaksi 
vuorokaudelta, viikolta tai muulta ajanjaksolta, jonka 
valmistuminen on myöhästynyt. Sakolle voidaan 
asettaa enimmäismäärä. 
34 § 
Urakkasopimukseen voidaan ottaa ehto, jonka mu-
kaan vähäiset virheellisyydet, joiden korjaaminen ai-
heuttaisi kohtuuttoman suuria kustannuksia ja jotka 
eivät haittaa työn tuloksen käyttöä, voidaan sopia 
hyvitettäväksi määräsu u ru isena arvonvä hennyksenä. 
7 luku 
Rakennustyön valvonta 
35 § 
Rakennuttajan on rakennuspaikalla asettamansa vai-
vojan ja tarkastuksien avulla taikka muulla tarkoituk-
senmukaiseksi havaittavalla tavalla valvottava, että 
urakoitsijan suoritus muodostuu sopimuksenmukai-
seksi ja kunnolliseksi. 
Kokonaishintaurakassa ja yksikköhintaurakassa ra-
kerinuttajan on valvottava erityisesti rakennustyön 
teknillistä laatua ja sitä, että urakkasopimusasiakirjoja 
noudatetaan. 
Laskutyöu rakassa raken nuttajan on valvottava, että 
tulos muodostuu sopimuksen mukaiseksi, sekä eri-
tyisesti, ettei rakennuttaja joudu maksamaan kustan-
nuksia, jotka eivät sovitun tuloksen aikaansaamiseksi 
ole tarpeellisia. 
36 § 
Rakennuttajan on määrättävä rakennustyötä valvo-
vien henkilöiden toimivalta sekä ilmoitettava siitä 
urakoitsijalle. 
Työn vaivojan tehtävänä on toimia annettujen vai-
tuuksien ja ohjeiden mukaisesti rakennuttajan edus-
tajana työpaikalla. 
37 § 
Työn valmistuttua on pidettävä vastaanottotarkas-
tus, ellei sitä työn vähäisyyden tai työn luonteen 
vuoksi katsota tarpeettomaksi. 
Rakennuttajan määräämän toimitusmiehen on tar-
kastuksessa tutkittava, onko rakennustyö muodostu-
nut sopimuksenmukaiseksi. Rakennuttajan on hyvis-
sä ajoin iimoitettava tarkastuksesta urakoitsijalle. Ra-
kennuttaja määrää tarkastuksen toimittajan. U rakoit-
sijan poissaolo ei ole esteenä tarkastuksen toimitta-
miseile. 
Tarkastuksessa on toimitusmiehen huolehdittava 
pöytäkirjan pitämisestä ja pöytäkirjaan on merkittävä 
ne huomautukset, väitteet ja vaatimukset, jotka 
asianomaiset tai heidän edustajansa toimitu ksessa 
tekevät. 
Tarkastuksen päätyttyä toimitusmiehen on viipymät-
tä tehtävä esitys rakennuttajalle ja jätettävä hänen 
päätettäväkseen, voidaanko työ hyväksyä. 
Hyväksyessään työn rakennuttajan on samalla todet-
tava ajankohta, mistä takuuaika alkaa. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1983. Sillä kumotaan 29 päivänä kesäkuuta 1961 
annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätös valtion rakennustöiden teettämisestä u rakoit-
sijoilla annetun asetuksen soveltamisesta (386/61) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
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uIIlI 
ESIMERKKI 
ALISTAMISLAUSEKKEESTA 
Tämä sopimus siirretään pääurakoitsija .............. 
joka 
vastaa näiden töiden suorittamisesta tämän sopimuk-
sen mukaisesti, kuitenkin niin, että tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen .............piiri maksaa tähän 
sopimukseen perustuvat maksuerät suoraan ......... 
saatuaan siihen 
pääurakoitsijan suostumuksen. Sopimuksessa maini-
tut vakuudet annetaan ja jäävät tie- ja vesirakennus-
laitoksen ..............piirille vakuudeksi tä-
män sopimuksen täyttämisestä. 
pnä .........kuu- 
ta19 ............................................... 
Tähän siirtoon suostumme 
Todistavat 
•IIlP4 
Laki varallisuusoikeudellisista 
oikeustoimista annetun lain 
muuttamisesta 956/82 
Annettu Helsingissä 17 päivänä 
joulukuuta 1982 
3 luku 
Oikeustointen pätemättömyys ja sovittelu 
36 § 
Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen sovelta-
minen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan jo-
ko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Koh-
tuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon 
oikeustoimen koko sisaltö, osapuolten asema, oi-
keustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuh-
teet sekä muut seikat. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että 
sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttu-
mattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullis-
ta, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se 
voidaan määrätä raukeamaan. 
Oikeustoimen ehtona pidetään myös vastikkeen 
määrää koskevaa sitoumusta. 
37 § 
Ehto, jonka mukaan sitoumuksen vakuudeksi annet-
tu pantti tai muu vakuus on menetetty, jos sitoumus-
ta ei täytetä, on tehoton. 
38 § 
Sopimus, jolla joku kilpailun estämiseksi tai rajoitta-
miseksi on sitoutunut olemaan harjoittamatta tiettyä 
tai tietynlaista toimintaa tai olemaan tekemättä työ- 
sopimusta jonkun kanssa, joka harjoittaa sellaista 
toimintaa, ei sido sitoumuksen antajaa siltä osin kuin 
se kohtuuttomasti rajoittaa hänen toimintavapaut-
taan. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 1983. Sitä so-
velletaan myös ennen lain voi-
maantuloa tehtyihin oikeustoi-
mun. 
